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Styresak 118-2024 Byggeprosjekter i Helse Nord - tertialrapport pr. 30. 
april 2024 

 

Forslag til vedtak 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2024 om utviklings- og 

byggeprosjekter i Helse Nord til orientering. 
 

 
Bodø, den 19. september 2024 
 
 
Marit Lind 
adm. direktør 
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Formål  
Styret blir orientert om sammendrag av rapportene for bygningsprosjektene pr. 30. april 2024.  
Saksfremlegget bygger på helseforetakenes rapportering til egne styrer (vedlagt). Der det er 
relevant, er oppdatert informasjon inkludert i adm. direktørs vurdering. 
 
På samme måte som forrige rapportering (styremøte 21. mars 2024) er saksfremlegget kortet 
ned til områder der risiko vurderes som høy, eller avvik er konstatert.  
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
I Helse Nord RHFs strategi 2021-2024 er ett av innsatsområdene å holde fast ved langsiktig 
investeringsplan og få nytteeffekt av store investeringer». Tertialrapportene legges frem for at 
styret skal være informert og ha trygghet for at byggeprosjektene følges opp på forsvarlig vis. 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Saksfremlegget baserer seg på styresak 55-2024 i Finnmarkssykehuset HF (styremøte 19. juni 
2024), Tertialrapport 1-2024 for bygge- og utviklingsprosjekt Nye Hammerfest sykehus. Styret 
fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1/2024 for nye Hammerfest sykehus til 

orientering. 
 

Status1 Nye Hammerfest sykehus 
1 Status økonomi 

 
2 Fremdrift 

 
3 Miljø- og avfallshåndtering 

 
4 Risikohåndtering 

 
5 Aktiviteter neste periode 

 
6 Status organisasjonsutvikling 

 
7 Status gevinstrealisering 

 
8 Spesielle forhold som styret skal være orientert om 

 
Tabell 3 – status byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF pr. 30. april 2024 

 
Avvikskommentarer: 
4) Risikohåndtering: 

Fare for forsinket oppstart av Nye Hammerfest sykehus pga. avvik i IKT leveransene fra Helse 
Nord IKT. Det er tilført ny ressurs fra Helse Nord IKT og det jobbes for å identifisere alle 
relevante IKT leveranser som skal inn i samordnet plan. 

 

 
1 IR: Ikke relevant – IK: Ikke kommentert – F: Ferdig rapportert 
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Medvirkning i Finnmarkssykehuset: Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar i 
prosjektstyret, styringsgruppen og delprosjektgruppene. Saken har vært til orientering i 
informasjons- og drøftingsmøte 10. juni 2024 i Finnmarkssykehuset, og i FAMU samme dato. 
 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF 
Informasjonen baserer seg på styresak 62-2024 i UNN 19. juni 2024, Tertialrapport 1-2024 for 
byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 

30.04.2024 til orientering. 

 
Status UNN PHR 

Tromsø 
NUN Kjøkken 

Breivika 
Hybridstuer 
Breivika 

1 Status økonomi 

    
2 Fremdrift 

    
3 Miljø- og avfallshåndtering IR 

 

IK IR 

4 Risikohåndtering 

    
5 Aktiviteter neste periode 

    
6 Status organisasjonsutvikling IR 

 

IR F 

7 Status gevinstrealisering IK 

 

IK IK 

8 Spesielle forhold som styret skal være 
orientert om     

Tabell 2 – status byggeprosjekter i UNN HF pr. 30. april 2024 

 

Avvikskommentarer: 

1) Status økonomi: Kjøkken Breivika: Sluttoppgjør forventes å starte i juni 2024. Det gjenstår 
fortsatt stor avstand mellom byggherre og entreprenørs ståsted om økonomisk oppgjør.  

2) Fremdrift: Kjøkken Breivika: Entreprenør har pr. 30. april 2024 fortsatt ikke levert 
tilfredsstillende dokumentasjon på at kjølerom er iht. kontraktsfestet krav. Forventet 
overtakelse uke 22. 

4) Risikohåndtering: Nye UNN Narvik: Største usikkerhet er Helse Nord IKTs leveranser 
begrunnet i sikkerhetskrav. Det er innført ny sonekontroll og tilgangskontroll til nettverk2 
Helse Nord IKT har utfordringer med leveranser i tråd med krav og nødvendig framdrift, som 
påvirker installering, testing og validering av laboratorie og røntgen. Uten avbøtende tiltak er 
det risiko for at innflytting må utsettes til 2025. 

5)  Samarbeidsavtaler med Narvik kommune er mer krevende enn forutsatt. Primær- og 
spesialisthelsetjenesten er regulert under forskjellige juridiske systemer, og avtaler må 

 
2 Network Acces Control 

Styremøte i Helse Nord RHF
26. september 2024 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

175 



4 
 

utarbeides på tvers av forskjellige momsregler og lovkrav. Dette kan medføre suboptimal drift 
og økte driftskostnader for begge parter i en periode som kan strekke seg ett til to år avhengig 
av eksisterende avtaler. 
 
Kjøkken Breivika: Det er gjennomført flere møter med leverandør angående økonomiske krav, 
og krav fra tekniske underentreprenører er gjennomgått, uten at det er kommet betydelig 
endring i forståelse av krav og forventninger mellom partene.  
 

Medvirkning i UNN: Tertialrapporten er drøftet internt i UNN i uke 23. 
 

Helgelandssykehuset HF 
Saksfremlegget baserer seg på styresak 71-2024 i Helgelandssykehuset HF, Tertialrapport bygg- 
og utviklingsprosjekt i Helgelandssykehuset HF. Styret fattet følgende vedtak:   
 
1. Renoveringene i Sandessjøen på totalt 60 mill. kr i investeringsmidler i 2024 er innenfor 

planlagte rammer på kvalitet, kostnad og fremdrift. Styret i Helgelandssykehuset HF tar dette til 
etterretning og ber administrasjonen rapportere dette til videre til Helse Nord jfr. gjeldene 
konsernbestemmelser. 

2. Styret i Helgelandssykehuset tar øvrig rapportering til orientering. 

 
Status Helgelandssykehuset  Renov. 

SSJ 
Renov. 
fasader 
fløy B 
MIR *) 

Ambulanse-
stasjon 
Mosjøen 
*) 

1 Status økonomi 

   
2 Fremdrift 

   
3 Miljø- og avfallshåndtering 

   
4 Risikohåndtering 

   
5 Aktiviteter neste periode 

   
6 Status organisasjonsutvikling 

 

IR 

 
7 Status gevinstrealisering 

   
8 Spesielle forhold som styret skal være orientert om 

   
Tabell 3 – status byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF pr. 30.april 2024 
*) Prosjekter < 50 mill. kr. som iflg. konsernbestemmelser for investeringer ikke skal rapporteres til styret i Helse Nord RHF. 

 
Medvirkning i Helgelandssykehuset HF: Helgelandssykehuset HF har ikke behandlet rapporten i 
arbeidstakerorganisasjoner, vernetjeneste eller brukerutvalg. Helse Nord RHF har presisert at 
Helgelandssykehuset må å sikre medvirkning i bygg- og utviklingsprosjekter fremover. 
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Administrerende direktørs vurdering 
Det er gledelig å kunne konstatere at byggeprosjektene i Hammerfest og Narvik nærmer seg 
ferdigstillelse, og at økonomien i begge prosjektene er under god kontroll. Avbøtende tiltak er 
iverksatt fra Helse Nord IKTs side i løpet av sommeren 2024. Nye UNN Narvik ble formelt overtatt 
av byggherre 29. august 2024, og tilsvarende dato for nytt sykehus i Hammerfest er 4. oktober 
2024. Prøvedrift pågår i begge bygg. 
 
Utfordringer mht. samarbeidsavtalene med primærhelsetjenesten er knyttet til nåværende 
innkjøpsavtaler. For fremtiden vil samarbeidende aktør på kommunenivå inngå i 
anbudsdokumenter slik at anskaffelser gjøres gjeldene for begge parter.  
 
Adm. direktør er fornøyd med at fremdrift for rehabiliteringsprosjektet ved Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen er i rute både mht. økonomi og fremdrift. Arbeidet ventes ferdigstilt innen 31. 
desember 2024. Prosjektet har store gevinster i form av energiforbruk og arbeidsmiljø, og så 
langt virker effektene være større enn estimert. 
 
Adm. direktør må konstatere at det fremdeles er risiko knyttet til økonomi og fremdrift for nytt 
kjøkken i Breivika.  Planlagt overtakelse var månedsskifte mai/juni, men mangelfull 
dokumentasjon har gjort at UNN fremdeles ikke formelt har overtatt prosjektet. 
 
Det neste planlagte store byggeprosjektet i regionen er nybygg/renovering av UNN Åsgård. I 
påvente av beslutning om nybygg, har styret bevilget 390 mill. kroner til nødvendige utbedringer 
fram til nybygg er realisert. Adm. direktør er fornøyd med at kritiske utbedringer pågår, og vil 
orientere nærmere om status i styremøte 26. september 2024. 
 

 

 
Vedlegg:   
1. Styresak 55-2024 FIN HF - Tertialrapport 1/2024 bygge- og utviklingsprosjekter 
2. Styresak 62-2024 UNN HF - Tertialrapport nr. 1-2024 for byggeprosjekter i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
3. Styresak 71-2024 – Tertialrapport bygg- og investeringsprosjekter 1. tertial 2024 – 

Helgelandssykehuset HF 
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 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
                   

Dato: 31.05.2024 

Saksansvarlig: Violet Karoliussen 

Saksbehandler:  Violet Sigrid Karoliussen, Utbyggningsleder 

Møtedato: 19. juni 2024 

Saksnr i Elements: 2022/647 
 
 

 
Saksgang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

  Styret i Finnmarkssykehuset HF 

 
 
 

Tertialrapport 1/2024 Nye Hammerfest Sykehus 

Ingress 
I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapporter for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen. 
 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1/2024 for nye Hammerfest 

sykehus til orientering. 
 
 
 

 
Ole Hope 
Administrerende direktør 

 
 
Vedlegg: 

1 Tertialrapport T1 2024 
2 Vedlegg til rapport T1 2024 
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Formål/Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem tertialrapport for 1. tertial 2024 nye Hammerfest 
sykehus. 
 
I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides tertialrapport 
for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen. 
Finnmarkssykehuset HF rapporterer alle prosjekter fra og med oppstart av tidligfasen.  
 
Nye Hammerfest sykehus  
Prosjektstyret for nye Hammerfest sykehus (NHS) behandlet i sitt møte 27.05.24 sak 
23/2024 tertialrapport for 1.tertial og gjorde følgende vedtak: 
 
Tertialrapport for 1.tertial 2024 tas til orientering og sendes til foretaksstyret i 
Finnmarkssykehuset for endelig behandling. 
 
For å møte de utfordringer Finnmarkssykehuset HF står overfor i møtet med nytt 
sykehusbygg og strenge økonomiske krav, er organiseringen og styring av prosjektet blitt 
endret fra 1. mars 2024. Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i styremøte 27 februar 2024 
å endre prosjektorganiseringen for NHS prosjektet i 2024. Byggeprosjektet er nå under 
samme ledelse for prosessene; byggeprosjektet, OU og teknologi, flytting, opplæring og 
oppstart samt 4-partssamarbeidet. 
 
I tertiale er prosjektet godt fornøyd med å rapportere at prosjektet i tertiale har ferdigstilt 
byggekontrakten med Consto AS og formell delovertakelse fra entreprenør til byggherre 
er gjennomført. Prosjektet har startet teknisk prøvedrift (fra 2/4-24), og FIN HF har 
startet innflytting i deler av bygget. Bygget driftes nå av FIN HF gjennom en egen 
prosjektledelse for prøvedrift. Frem mot delovertakelse har det vært gjennomført testing 
og verifisering av tekniske funksjoner som leveres av Consto. Det er ikke noen uavklarte 
saker mellom FIN HF og Consto AS ved delovertakelsen.  Her vil prosjektet også ha fokus 
på å gjennomføre en god prøvedrift av IKT systemer og de tekniske anleggene sammen 
med sykehusets driftsavdeling. Involvering av driftspersonalet til service- drift og 
eiendom (SDE) har fortsatt med stort omfang i hele perioden. De har deltatt både på 
opplæring gitt av Consto og på byggherrens opplæring og testregime.  
 
Ferdigstilling av rekkefølgebestemmelse tilknyttet utendørsanlegg og vei er så langt iht 
plan. Noe forsinkelse på gang og sykkel bru. Helikopterlandingsplassen er over i 
detaljprosjektering etter vedtak om investering i februar.  
 
Det er ikke rapportert noen uønskede hendelser eller skader med fravær i tertiale.  
Det er ikke noen kjente avvik som er til hinder for prøvedrift eller som truer 
kvalitetsmålene for prosjektet. Resultatmål rapporteres uforandret i forhold til forrige 
tertialrapport.  
 
Store deler av bygget er møblert ferdig og de fleste kunstinstallasjonene i bygget er 
kommet på plass. 
 
Prosjektet følger nå en samordnet plan for opplæring, utstyrsmontasje, flytting og i 
bruktaking frem mot endelig overtakelse 4/10-24 og ferdig innflytting 13/12-24.  

Styremøte i Helse Nord RHF
26. september 2024 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

179 

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
http://www.finnmarkssykehuset.no/


 

Post- og besøksadresse / Čujuhus Telefon / Telefuvnda: 78 96 70 00 Org nr / Org.no: 983 974 880 
Finnmarkssykehuset HF / Finnmárkku buohcceviessu 
Sykehusveien 35  Epost : postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9601 Hammerfest  Web : www.finnmarkssykehuset.no 

Arbeidet med innflytting, opplæring og utstyrsleveranser er på plan. Flytting av kliniske 
funksjoner vil pågå frem mot årsskiftet 2024/2025. Prosjektkontoret har økt aktiviteten i 
forhold til opplæring og forberedelse av flytting. Prosjektkontoret har også økt fokus på 
bruk av teknologi. 
 
Det er også jobbet med ferdigstilling av OU-prosjektene i tertiale og alle rapporter er nå 
ferdigstilt. For å sikre fremdrift ift videre arbeid med sluttrapportertene og tilhørende 
handlingsplaner, er videre arbeid med reviderte planer for gevinstrealisering for NHS 
trukket ut som en egen prosess, som arbeides med fortløpende. Dette gjøres i samarbeid 
med klinikk Hammerfest og avd. budsjett/analyse. 
 
4-parts samarbeidet er løftet frem som egen prosess og re-vitalisert ved ny organisering 
under det nyt prosjektstyre. Målet er en mer effektiv prosess for å hente ut 
gevinstrealisering for alle de 4 partnerne i det nye bygget. 
 
Det er jobbet med logistikkplan for flyttingen samt en større kravspesifikasjon for 
anbudsforespørsel til bistand i flyttingen. Dette gjelder flytting som skal skje i perioden 
oktober-desember 2024. Prosjektet har hatt et godt samarbeid med sykehuset Nordmøre 
og Romsdal (SNR) og nye UNN Narvik (NUN)-prosjektet for erfaringsdeling og samarbeid. 
Dette har vært til god hjelp i denne planleggingen.  Første flytteblokk hadde innflytting i 
april, mens andre flytteblokk skal skje i juni 2024. Det gjennomføres månedlige møter pr 
enhet på flytting og opplæring. Kommunikasjonsavdelingen bistår med 
internkommunikasjon slik at klinikken oppdateres på flytting og ande ad hoc utfordringer 
som oppstår.  Det er gjennomført workshop på simulering av pasientflyt i klinikken med 
søkelys på traume, stans og sykt barn. Det arbeides videre med å arrangere tilsvarende 
workshop for andre enheter i klinikken.  
 
Prosjektet styres forutsigbart mot ferdigstillelse og usikkerhetene avtar. Det vurderes 
som sannsynlig at prosjektets sluttkostnad vil ligge innenfor besluttet styringsramme 
P50. 

Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 

Prosjektet vil ivareta de bestemmelser og krav som gjelder 

Medbestemmelse og brukermedvirkning 

Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar på alle nivå i prosjektorganisasjonen, 
både i prosjektstyret, styringsgruppen og delprosjektgruppene. Saken har vært orientert 
om i informasjons- og drøftingsmøte 10. juni 2024, og i FAMU samme dato.  

Direktørens vurdering  
Det vurderes at byggeprosjektet gjennomføres etter plan. Administrerende direktør 
opplever at OU-prosjektet i enda større grad enn det som til nå har vært tilfelle må 
fokusere på å nå gevinstrealiseringsmålene samt gjennomføre de omstillingsprosessene 
og den transformasjonen i Hammerfest sykehus som er nødvendig for å hente ut de 
effektiviseringsgevinstene som tidligere er planlagt. Det er administrerende direktørs 
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oppfatning at Hammerfest sykehus innen de ulike fagområdene i enda større grad må 
utfordre dagens løsninger og tenke nytt. 
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Møtedato: 19.06.2024 
Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
2024/46-1  Tor-Arne Hanssen 28.05.2024 
 

 

 
 

Styresak 62-2024 Tertialrapport nr.1-2024 for 
byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter 
pr. 30.04.2024 til orientering. 

 

 
--- slutt på innstillingen --- 

Bakgrunn 

I denne styresaken legges det frem tertialrapport for 1. tertial 2024 for 
utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i styresak 12/2024 Tertialrapport 3, 2023 for 
byggeprosjekter ved UNN. 
 

Formål 

UNNs kjerneverdier er kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Tertialvis rapportering til styret 
bidrar til å gi styret trygghet for at prosjektene gjennomføres i tråd med vedtak. 
Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende tiltak i tilfeller hvor det 
er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt kvalitet i gjennomføring av krevende 
prosjekt. 
 
 

Saksutredning 

Rapporten omfatter prosjektene Nye UNN Narvik (NUN), Investeringsprosjekter psykisk helse 
og rusbehandling Tromsø (PHR), Renovering kjøkken UNN Breivika og Hybridstuer UNN 
Breivika. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i 
Helse Nord RHF (Helse Nord).  
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  Kjøkken Breivika Nye UNN Narvik 

OU status I henhold til plan 
Følges opp i 

linjeorganisasjon 

HMS Ingen hendelser H=0 
H=2,49  

686 skadefrie dager  

Prognose  
Økonomiavvik 

Stor risiko, generell 
kostnadsøkning, krav fra 

entreprenør 

Økt styringsramme til 
ambulanse og parkering 

Framdrift I prøvedrift På plan 

Planlagt ferdigstillelse  Sept 2022 

Mekanisk ferdigstilling 
desember 2023 

Overtakelse august 2024 
Innflyttet til 20. 
november 2024 

Investeringsramme  87,0 mill. kr 2794 mill. kr 

Sum investert totalt 92,8 mill. kr 2350,6 mill. kr 
   

  
 Investeringer  
PHR Tromsø 

Hybridstuer Breivika 

OU status 
Startet avklaringer om 

drift i modulbygg 
Oppdrag løst 

HMS  Ingen hendelser H=0 

Prognose  
Økonomiavvik 

 Økt ramme   

Framdrift Under utarbeiding  

Planlagt ferdigstillelse  Q1 2025 

Investeringsramme  390 mill. kr 90,0 mill. kr 

Sum investert totalt  18,7 mill. kr 

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN  

Nye UNN Narvik (NUN) 

Prosjektet følger omforent framdriftsplan for sykehus, helsehus, parkering og 
ambulansestasjon. Det er mindre forsinkelse på ambulansestasjonen som ikke vil ha 
vesentlig betydning, men som kan medføre at ambulansestasjonen ikke er helt klar før på 
slutten av inneværende år. I forbindelse med døgnmulktbelagt frist for utbedring av 
sikkerhetskrav til elkraftforsyningen til bygget, er det framforhandlet enighet omkring 
gjenstående varsler og krav fra entreprenør. Denne avtalen regulerer også formell 
overtakelse av bygg til 14. september 2024. Alle forhold som hindrer full prøvedrift skal være 
utbedret før 14 juni. Avtalens innhold vil ikke ha konsekvens for innflytting og overtakelse av 
sykehuset, men bidrar til å skape sikkerhet i avslutningsfasen. Prøvedrift startet 13. mai 
2024. 
 
Den største usikkerheten for framdriften er Helse Nord IKT sine leveranser begrunnet i 
sikkerhetskrav. Det er innført ny sonekontroll og tilgangskontroll til nettverk (Network 
Access Control). Helse Nord IKT har utfordringer med å levere i tråd med kravene og 
nødvendig framdrift for sykehuset. Dette påvirker installering, testing og validering av 
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laboratoriet og røntgen, og UNN risikerer å måtte utsette innflytting av sykehuset til 2025 
hvis dette ikke løses før sommeren 2024. 
Byggherrens egne anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr og inventar pågår i henhold til 
plan, og både ny CT og MR er på plass. HMS-arbeid har fortsatt fokus og rapporterer god 
oppfølgning av entreprenører. 
 
Utarbeiding av samarbeidsavtaler med Narvik kommune har vist seg langt mer krevende enn 
forutsatt. Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert under 2 forskjellige 
juridiske systemer, og avtaler må utarbeides på tvers av forskjellige moms regler og lovkrav. 
Der intensjonsavtalen mellom Narvik kommune og UNN har forutsatt sømløs handtering av 
pasienter med felles avtaler om utstyr, medisiner og tekniske leveranser, slik at pasientene 
ikke opplever behandlingsbrudd mellom nivåene, er virkeligheten i den juridiske verden 
totalt annerledes og krevende å løse. I rapporteringsperioden er det arbeidet intenst med å 
få i stand avtaleverk for denne samhandlingen. Arbeidet inkluderer Sykehusinnkjøp HF, 
foretaksadvokatene, Sykehusapoteket Nord HF og kommunens representanter, og vil pågå 
fram til innflytting. Spesielt krevende vil det være i overgangsperioden der inngåtte 
innkjøpsavtaler i kommunen og UNN ikke har samme leverandør av utstyr. I denne tiden må 
det påregnes å benytte begge parters leverandører. Det kan medføre suboptimal drift og 
økte driftskostnader for begge parter i en periode som kan strekke seg ett til to år avhengig 
av eksisterende avtaler. 
 
Prosjektets styringsramme rapporteres å ha sikre marginer i forhold til ferdigstilling av 
prosjektet, inkludert parkering og ambulansestasjon. 

Investeringer psykisk helse- og rusbehandling Tromsø (PHR) 

Det er bevilget midler til ekstraordinært vedlikehold av bygningsmassen (275 mill. kroner) 
samt etablering av 2 sengeposter i modulbygg (115 mill. kroner). I tillegg er det et pågående 
arbeid med å tilrettelegge for samling av alle 5 regionale sikkerhetsplasser i regionen til UNN 
Åsgård (RSA). 

I første tertial 2024 er det etablert egen styringsgruppe for prosjektene med regelmessig 
rapportering av status. RSA-prosjektet er kommet i gang med innvendige arbeider i vinter, 
og utvendige arbeider for utvidelse og sikring av luftegård skal starte opp i sommer. 
Vedlikeholdsprosjektet har startet delprosjekter i bygg 3 og planlegger renovering av tak på 
bygg 14. Øvrige arbeider og framdriftsplan avventer kontrahering av prosjektleder som kan 
følge opp og sikre koordinert framdrift. 

UNN har startet prosjektering for prosjektet modulbygg med 2 sengeposter. Det er etablert 
prosjektledelse og arkitekt er i gang med arbeid sammen med medvirkergruppe. Internt i 
klinikken pågår et OU-arbeid med å klargjøre hvordan sengepostene skal driftes og hvilke 
pasientgrupper som skal ha tilhold i bygget. Foreløpig overordnet framdriftsplan forutsetter 
ferdigstilling i løpet av 2025. 

Etter dialog med Tromsø kommune om reguleringsforhold er det avklart at kommunen 
ønsker å se modulbygg i sammenheng med regulering av framtidig nybygg på Åsgård. UNN 
iverksetter derfor arbeid med reguleringsarbeid for helhetlig nybygg på Åsgård, inkludert 
modulbygg. 

Styremøte i Helse Nord RHF
26. september 2024 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

184 



Hybrid operasjonsstue Breivika 

Konkurranse for bygging av hybridstue ble utlyst i perioden med tilbudsfrist 15. april 2024. 
Det ble levert flere tilbud i tråd med budsjett og konkurransen ansees som vellykket. Etter 
evaluering og avklaringer er kontrakt tilbudt til en leverandør med karensfrist til 3. juni. Det 
er påregnet oppstart av arbeid etter sommerferien. I påvente av oppstart gjennomfører UNN 
i egen regi rivearbeider og avkobling av infrastruktur som kan berøre andre enheter i bygget. 

Renovering kjøkken Breivika 

Det har pågått prøvedrift på kjøkkenet fra uke 2. Den 23. februar varslet byggherren krav om 
forlenget prøvedrift på grunn av mangler i dokumentasjon og innregulering av kjølerom. Det 
hadde da blitt påvist i fullskalatester at kjølerommene ikke holdt kravene til temperatur-
regulering. Entreprenør har ved utgangen av tertialet fortsatt ikke levert tilfredsstillende 
dokumentasjon på at kjølerom holder krav som er satt i kontraktsgrunnlaget, og 
prøvedriften pågår fortsatt. Det er langsom progresjon i arbeidet men det forventes 
overtakelse av prosjektet i uke 22.  

Sluttoppgjør forventes å starte i juni 2024. Det har vært flere møter med ledelsen i Bjørn 
Bygg angående økonomiske krav, og det er gjennomført gjennomgang av krav fra tekniske 
underentreprenører uten at det er kommet betydelig endring i forståelse av krav og 
forventninger mellom partene. Det gjenstår derfor en stor grad av avstand mellom 
byggherre og entreprenørs oppfatning omkring økonomisk oppgjør.  
 
 

Medvirkning 

Saken er oversendt arbeidsmiljøutvalg, brukernes arbeidsutvalg samt ansattes 
organisasjoner og vernetjenesten til drøfting i eget møte i uke 23. Referater og protokoll fra 
drøftingsmøtet vil bli presentert for styret som referatsaker til styremøtet.  
 
 

Vurdering 

Prosjektet Nye UNN Narvik går i henhold til framdriftsplanen for alt gjenstående arbeid. Den 
største usikkerheten består i Helse Nord IKT sine leveranser. Innflytting av sykehuset i tråd 
med plan til 20. november i år er avhengig av at HN IKT leverer i henhold til sin egen 
framdriftsplan.   
 
Utsettelse av prosjekt for nybygg Psykisk helse- og rusbehandling Tromsø har gitt behov for 
betydelig vedlikehold og oppgradering for å sikre pasientbehandlingen fram til nybygg er 
realisert. Det pågår fysiske arbeider, planlegging og prosjektering på 3 hovedprosjekter som 
vil sikre kortsiktig nødvendige kapasitetsøkninger i tråd med identifisert behov og 
utbedringer for å sikre drift av bygningsmassen fram til det er mulig å iverksette nybygg i 
tråd med vedtatte planer. 
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Prøvedrift på kjøkkenet startet opp i uke 2. Det har pågått utbedringer og oppretting av feil 
og mangler i perioden og det påregnes overtakelse av prosjektet før sommerferien. 
 
Det er gledelig at hybridstueprosjektet har gjennomført konkurranse for å kontrahere 
entreprenør for ombygging av arealene. Det betyr at universitetssykehuset kan se fram til 
ferdigstilling av arealene i løpet av neste år, og dermed få på plass en nødvendig kapasitet og 
kvalitet i pasientbehandlingen. 
 
 
 
Tromsø, 12.06.2024 
 
 
David Johansen (s.) 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg 

- NUN tertialrapport T1 2024 
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 SAMMENDRAG 

 Prosjektledelsens oppsummering til styringsgruppen for gjeldende periode  

Prosjektet følger omforent fremdriftsplan for både sykehus, helsehus, og 
parkeringsentreprisen. Når det gjelder ambulansestasjon er vi per nå ca 15 dager bak 
plan grunnet en produksjonsfeil av sandwich veggelementer.  
 
Byggherren har i dette tertiale utsatt mc milepælen mot HENT både på sykehuset og helsehuset. 
Etter passert utsatt MC-milepæl 15.mars ble HENT satt i døgnmulkt på sykehuset, i hovedsak på 
grunn av at det er større avvik rundt elkraftforsyning (nullpunkt) og "som bygget"- 
dokumentasjon som gjenstår å utbedre. Utbedring av avvik i forbindelse med elkraftforsyning 
har pågått i slutten av perioden, og vil trolig bli lukket av HENT i slutten av mai.  
 
Byggeprosjektet har i slutten av tertiale gjennomført generaltest og fullskalatest på 
sykehuset uten alvorlige feil og mangler. Det planlegges derfor mot oppstart prøvedrift 
for sykehuset.  
 
Utomhus har det i vinterperioden vært forholdsvis lav aktivitet, men HENT har nå 
startet opp med vårens/ sommerens oppgaver, blant annet med montasje av busskur, 
sykkelhotell, og sykkelskur.  
 
Ved utgangen av perioden hadde prosjektet følgende HMS verdier: H-Verdi: 2,49 pr april 
måned, H2 verdi 22,42 pr april måned, F-verdi 44,84 pr april måned. Byggeprosjektet 
har nå gledelige 686 dager uten skader som har ført til fravær. Vi planlegger å markere 
passert 700 dager med is til alle på byggeplass i starten av juni. 
 
Det er gjennomført en markering av tett bygg på ambulansestasjonen med kake og 
pølser i sola :) 
 

 Koordinering og samhandling 

I perioden er det jobbet videre med hovedavtale og tjeneste avtalene. Dette har tatt lengre tid 
enn opprinnelig planlagt. Det er fortsatt pågående mindre justeringer for enkelte avtaler. Det 
gjennomføres byggherremøter, kontraktsmøter og SHA-koordineringsmøter for alle 3 stk 
kontrakter (sykehuset/ helsehuset, ambulanse og parkering) 
 
Sykehuset nærmer seg oppstart prøvedrift 13.05.24 og det er kun et mindre antall avvik 
som gjenstår. Prosjektet har noen få integrerte tester som gjenstår. For Helsehuset er det 
blitt påstartet innregulering og 1-faglige testing, her starter prøvedriften 17. juni. Det 
gjennomføres egne møter for gjennomgang og oppfølging av restarbeider og 
kvalitetsavvik for HENT i henholdsvis sykehuset og helsehuset.  
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 Viktigste aktiviteter i kommende periode 

 Delta i vernerunder på byggeplasser og følge opp HMS 
 Utføre kvalitetskontroll i bygging. 
 Planlegge og gjennomføre overtakelse med ferdigbefaringer for begge bygg 

(Sykehuset og helsehuset) 
 Delta i integrerte tester for helsehuset. 
 Følge opp avtalt plan for Byggherre anskaffelser, sikre siste rest av leveranser. 
 Oppfølging av ferdigstillelse og testing av byggherre levert utstyr. 
 Følge opp prøvedrift, gjennomføre totaltester inkl. klinisk utstyr etc. i prosjektet. 
 Følge opp sluttføring av slukkeanlegg til helikopter plattform. 
 Fremlegge budsjettrevisjon for godkjenning til prosjektstyret 
 Sluttføre flate parkeringskontrakten. 
 Følge opp Narvik bygg, prosjektet for ambulanse inkl. CBRNE og gymsal 
 Avslutte arbeide med overordnet driftsavtale for samarbeid mellom UNN og 

Narvik Kommune. Følge opp resterende kliniske avtaler. 
 Delta i flytteprosjektet, koordinere med drift, planlegge for innflytting. 
 Følge opp opplæringsplaner for teknisk- og klinisk -personell. 
 Sjekke ut myndighetsforhold ifbm. brukstillatelse og innflytting. 
 Sluttføre kunstinstallasjoner utomhus og i byggene. 

 

 Resultatmål 

 Resultatmål 

Resultatmål Sykehuset 
Resultatmål bygg Beskrivelse Nåværende 

vurdering 
Forrige 

vurdering 
Byggekostnad skal være 
innenfor opprinnelig P50 
ramme på 2,679 
mrd kroner 

P85 reserven forutsettes ikke utløst. 

  

Byggekostnad skal være 
innenfor revidert 
styringsramme på P50 ramme + 
100 mill kroner, total ny 
styringsramme 2,779 mrd. 
kroner 
 

Revidert styringsramme løser 
byggeprosjektet inkludert 
ambulansestasjon, CBRNE enhet og 
parkering. 
 

  

Byggeprosjektet skal 
gjennomføres i tråd med 
prosjektets SHA plan, slik at 
alvorlige arbeidsuhell som 
fører til personskade unngås. 

Prosjektets H-verdi skal være 0 ved 
gjennomført byggeperiode. 

  

Nye UNN Narvik skal være 
ferdigstilt, testet og klart til 
ibruktakelse 30. juni 2024 

Bygget er ferdigstilt fra entreprenør, all 
FDV informasjon er levert og bygget er 
ferdig testet og klart til full klinisk drift.   
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Byggets omfang og kvalitet skal 
minimum være lik 
forprosjektets målbeskrivelse. 

Det forutsettes at prosjektet leverer den 
funksjonalitet som er beskrevet i 
forprosjektrapporten.   

Prosjektets miljøplan skal 
gjennomføres i byggeperioden 

12 mnd: Det skal være målbare 
reduksjon av energi, CO2, og kostnader 
per behandlet pasient   

Prosjektets IKT plan skal være 
gjennomført 

6 mnd: IKT løsninger skal fungere for å 
optimalisere undervisning og være 
plattform for framtidsrettede løsninger   

Innkjøp av medisinsk teknisk 
utstyr innkjøp skal 
gjennomføres innenfor 
budsjettrammen og sørge for 
funksjonelt utstyr og opplæring 
innen innflytting. 

12 mnd: Ansatte skal oppleve redusert 
stress i arbeidshverdagen, tilgang til 
nødvendig MTU og gjenkjennbare 
strukturer i forskjellige deler av 
sykehuset 

  

Prosjektets gjennomføring av 
interiør og merking skal 
sørge for at pasienter opplever 
sykehuset som 
imøtekommende og enkelt å 
finne fram i. 

3 mnd: Pasienter skal oppleve det 
lettfattelig å finne fram til sitt 
behandlingssted i sykehuset uten hjelp 
fra ansatte   

 
Kommentar til avvikende vurderinger: 
Resultatmål angående byggekostnad er vurdert til rødt. Det er vedtatt en overføring på 
100 mnok fra P85 reserven til P50 reserven. 
 
Resultatmål angående HMS vurderes til gult, da H-verdi p.t. er 2,49. 
 
Resultatmål Helsehuset 

Resultatmål bygg Beskrivelse Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

Etablere nøkkelferdig 
helsehus i henhold til 
KST-079/20, inkl. 
innredning og 
kunstnerisk utsmykking 
klart til drift mai 2024. 

P85 reserven forutsettes ikke 
utløst. 

  

 
Kommentar til avvikende vurderinger: 
Prosjektet ser at det kan bli utfordringer med å levere innenfor revidert kostnadsramme 
jfr. KST-034/22. Per tid er P85 reserven i stor grad allokert til endringer i prosjektet. 
Prosjektet har også sett store kostnadsøkninger knyttet til blant annet lønns- og 
prisstigning og samarbeidet med sykehusprosjektet som truer prosjektets P50 reserve. 

For øvrig er endring i fremdrift tidligere avklart med prosjektstyret. 
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 Effektmål  

Effektmål Mål ansvarlig byggeprosjekt Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

Innen et år etter innflyttingen 
skal pasienterfaringene være 
bedre enn før innflyttingen. 

Utstyr og arbeidsprosesser skal 
være standardisert for 
optimalisering av 
pasientsikkerheten.   

Innen et år etter innflyttingen 
Nye UNN Narvik skal være et 
sykehus som er mer 
miljøvennlig og har en 
bærekraftig drift en dagens 
UNN Narvik. 

Utforming av arealer som legger til 
rette for en mindre 
personellintensiv drift og har lave 
investeringskostnader. 
Byggets generalitet: Redusere 
risiko for store og/eller kostbare 
ombygninger ved bruksendring eller 
senere omdisponering av rommene 
ved endret aktivitet. 

  

 
Effektmål Helsehuset 

Effektmål Beskrivelse Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

Dekke fremtidig forventet 
behov for kortidsplasser, 
Skape en arena for god 
samhandling 
mellom Narvik kommunen og 
UNN Narvik. 

 

  

 

 Overordnede krav 

Overordnet krav Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

Det skal være en reell medvirkning fra brukere, ansatte, ansattes 
organisasjoner, vernetjenesten i utviklingen og ibruktakingen av nye 
tjenester og løsninger. 

  
Byggets utforming, tekniske løsninger og drift skal ivareta krav til 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for pasienter, besøkende og 
ansatte. 

  
Smittevernsentret og Bedriftshelsetjenesten skal involveres i 
utviklingen og ibruktakingen av arealer, nye tjenester og løsninger. Av 
smittevernhensyn skal pasientrommene være 
ensengsrom samt muligheter for å isolere enkeltpasienter og grupper 
av pasienter. 

  

Tjenestetilbudet innen somatikk, psykisk helsevern og spesialisert 
rusbehandling skal være fysisk samlokalisert for å understøtte en 
integrerte driftsmodell. 

  
Det skal legge til rette for en dreining i pasientforløpene fra 
døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 

  
Det skal tilrettelegges for fysisk aktivitet og trening både innendørs og 
utendørs som en integrert del av behandlingen. 
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Utformingen av bygget, valg av tekniske løsninger og innføringen av nye 
tjenester skal ivareta krav til moderne og miljøvennlig byggeprosess og 
drift. Herunder sikre at personell, areal og utstyr (spesielt MTU, IKT og 
e-helseløsninger) kan benyttes effektivt.   
Bygget skal være tilstrekkelig fleksibelt til at endringer i 
funksjonsdelingen mellom UNN sine ulike lokasjoner kan ivaretas 
kostnadseffektivt (byggets generalitet). 

  
Byggets utforming og tekniske løsninger skal legge til rette for 
opplæring og undervisning av pasienter- og pårørende, ansatte, 
studenter og elever gjennom tilpassede og moderne 
undervisnings- og forskningsfasiliteter.   

 

 Suksessfaktorer 

Suksessfaktor Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

Godt samarbeid med Helse Nord RHF, Narvik kommune helsehus, 
Totalentreprenør HENT AS. 

  
Solid forankring av prosjektene i linjeorganisasjonen. 

  
Åpenhet, involvering og forutsigbarhet i prioriteringer og 
beslutningsprosesser. 

  
Erfaringer fra tidligere og/ eller lignende (interne og eksterne) 
prosjekter skal nyttiggjøres. 

  
Prosjektene skal ha en eksplisitt struktur som beskriver organiseringen 
av prosjektene. I beskrivelsen skal definerte og avtalte roller og ansvar 
for personene som er involvert 
framkomme.   
Prosjektene planlegges, overvåkes og kontrolleres på en fase-for-fase 
basis. 

  
Planlegging utføres på et detaljeringsnivå som er handterbart og 
forutsigbart. 

  
Prosjektene har definerte toleranser for hvert prosjektmål som 
reflekterer grensene for delegert autoritet (avviksledelse). 

  
God samordning med interne prosjektaktiviteter og satsinger i UNN 
samt overfor eksterne samarbeidspartnere. Herunder avklaring og 
oppfølging av grensesnittproblemer. 

  
Prosjektene er leveranseorientert, og har gode beskrivelser av 
produktene som skal leveres. Gode produktbeskrivelser avhenger av en 
reell medvirkning fra brukere, ansatte og eksterne samarbeidspartnere. 

  
Nye tjenester og løsninger skal utvikles og testes på et tidligst mulig 
tidspunkt slik at forbedringer kan gjennomføres fortløpende og i 
forkant av innflyttingen. 
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Suksessfaktorer Helsehuset 
Suksessfaktor Nåværende 

vurdering 
Forrige 
vurdering 

Leveranse innenfor rammene kostnad, tid og kvalitet 

  
Legge til rette for fremtidens helsetjenester og et samlet helhetlig 
helsetilbud for alle kommunens innbyggere. 

  
 
Prosjektet ser at det kan bli utfordringer med å levere innenfor revidert kostnadsramme 
jfr. KST-034/22. Per tid er P85 reserven i stor grad allokert til endringer i prosjektet. 
Prosjektet har også sett store kostnadsøkninger knyttet til blant annet lønns- og 
prisstigning og samarbeidet med sykehusprosjektet som truer prosjektets P50 reserve.  

For øvrig er endring i fremdrift tidligere avklart med prosjektstyret. 

 

 HMS  

 Planlagte og gjennomførte HMS aktiviteter  

I tertiale har prosjektet hatt størst behov for HMS-koordinering og oppfølging på 
aktiviteter knyttet til felles rigg- og logistikkarealer. Det har blitt gjennomført faste felles 
SHA-koordineringsmøter og vernerunder hver 4. uke for å ivareta dette.  
 
I tillegg har det blitt gjennomført særmøter for å løse parkering, snørydding og sikker 
adkomst/ferdsel ved behov.  
 
For sykehus har det i perioden ikke blitt gjennomført faste vernerunder. Etter MC har 
aktivitetene i bygget stort sett vært innregulering og arbeider av mindre art. Sikker jobb 
analyser har blitt gjennomført i forkant av arbeider i høyden og ved ombygging av hovedtavla.  
 
For helsehuset ble det i perioden gjennomført faste vernerunder ukentlig frem til MC, 
deretter som for sykehuset. 
 
For både sykehus og helsehus har vi hatt eget firma, Nemko Norlab, inne for å ta 
stikkprøvekontroller av utført renhold og vedlikehold av rød sone. I perioden ble det 
utført kontroll av helsehuset i forbindelse med MC. 
 
For parkering og ambulansebygg har det i perioden blitt gjennomført ukentlige 
vernerunder. 
 
SHA koordineringsmøter har blitt slått sammen til ett felles møte og har blitt 
gjennomført 1g pr. mnd. Fra mai og ut juni skal disse møtene gjennomføres hver 14. dag. 
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Oppfølging av HMS-saker har i stor grad blitt overført til BH møter og kontraktsmøter i 
avsluttende fase.  
 
Tertiale har også vært preget av økende volum i BH leveranser. For HMS-arbeidet har 
dette bestått i forberedende møter, innregistrering, mottak og koordinering av arbeidere 
knyttet til leveransene. 
 
For øvrig gjennomfører vi daglige KU runder på prosjektene, styrt av de mest aktuelle 
aktivitetene  
 

 Vernetiltak: Antall vernerunder, Sikker Jobb Analyse (SJA) og Rapportering 

av Uønskede Hendelser (RUH), Farlige forhold. 

Vernerunder i perioden: 8 stk i perioden av 172 stk totalt.  
 
RUH i perioden: 
Rapportering av uønskede hendelser (RUH) i perioden: 218 stk (47 stk i april, 21 stk 
mars, 32 stk februar, 118 stk januar)  
Totalt antall RUH i prosjektet: 6136 stk 
 
HMS/ Farlige forhold: 
 
April: Det er opprettet to alvorlige avvik i april: 
- H05290: Manglende merking og sperring inn til rom hvor det foregår stråling/testing. 
Det er ikke markert når du går inn i området annet enn at du er i "røntgen"-avdelinga. De 
som testet hadde skrudd av strømmen til to dører som et forebyggende tiltak, men de 
var enda mulig å åpne manuelt. Byggherre har gjort tiltak og lukket avviket. 
- H05309: Noranett kranet kablertromler / Utstyr for Narvik Bygg inne på HENT sin 
byggeplass, dette ble gjort uten sperring og ingen SJA og fremvise. Det var også tilfeller 
der mennesker gikk under både last og kran når løft skjedde, noe som er veldig alvorlig. 
Byggherre har videreført samme avvik både mot HENT og Narvik Bygg. Oppfølging 
pågår.  
 
Mars: Det er ikke opprettet alvorlig HMS-avvik i mars.  
 
Februar: Det er opprettet 3 alvorlig avvik i februar: 
H05227 – Overgravd fiberkabel like ved strømkabel inn til brakkerigg tilhørende HENT. 
Hendelsen ble gjort av A.Markussen AS som er entreprenør tilhørende BH. Avviksmøte 
mellom BH, HENT og A.Markussen avholdt.  
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H05229 – Arbeider fra rekkverksmontør har ikke innfestet fallsikring på riktig måte. 
Fallsikring var ikke festet i godkjent forankringspunkt da det ble utført 
rekkverksmontasje på balkong i høyden. Arbeidet ble stanset og godkjent 
forankringspunkt ble etablert umiddelbart. HENT har fulgt opp UE i ettertid med 
ledelseskontroll for å se at videre arbeid blir utført på sikker måte. Ingen avvik funnet i 
ettertid.  
 
H05230 – Innleid arbeider for Elektro Bodø hadde ikke festet fallsikring ved arbeid på 
tak. Arbeideren ble stanset av fagleder HMS i HENT og utbedret fallsikringen 
umiddelbart. Avviksmøte mellom HENT og Elektro Bodø avholdt.  
 
Januar: Det er i perioden opprettet 1 alvorlig avvik: 
M00104 – Leverandør og montør av gulvbehandling (Akryl og Epoxy) manglet å legge 
inn produktene sine i stoffkartoteket (CobuilderCollaborate). Utført etter oppfølging av 
HENT. 
 
Ytre miljø: 
Sorteringsgrad siste mnd i perioden: 68,75 %  
Akkumulert sorteringsgrad: 91,96 %  
Kontraktskrav sorteringsgrad: 80% 
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 Personskader siste periode og skader på materiell 

H-Verdi: 2,49 og F-verdi 44,84 og H2 verdi 22,42 
Antall dager uten skader (som har ført til fravær): 686 
(i prosjektet jobbes det 7 dager i uken) 
Det planlegges en markering på byggeplass når vi passerer 700 dager uten skader som 
har ført til fravær på byggeplass.  
 
Personskader: 
Ingen personskader som har resultert i fravær i dette tertiale.  
Totalt antall skader med fravær i hele byggeperioden: 2 
Totalt antall skader uten fravær i hele byggeperioden: 14  
 

 Seriøsitet 

Status april måned (totalt): 
 Fagarbeider: 41 % (32%)  
 Lærlinger: 6,2 % (6,2 %)  
 Bemanningsbyrå: 3 % (13 %)  
 Seriøsitetskarakter: 5 av 7. Mål 5 eller bedre. 

 
Tall er hentet fra HMSREG, med de forutsetninger registrering og adgangskontroll setter.  
 
Fem virksomheter på restanselisten fra Skatteetaten i mars. 
 
Det er synkende aktivitet på byggeplassen. Dette gir en oversiktlig situasjon for 
totalentreprisen. Det er ikke merknader til aktiviteten. 
 
Det er noe mer krevende situasjon av byggherrestyrte 
sideentrepriser/utstyrsleveranser. God dialog med KU og prosjektledere, men mye av 
aktiviteten preges av at byggeplassen varsles noe sent og kvalitet i etterlevelse av plikter 
hos leverandør tidvis er lav hos utstyrsleverandører. Dette gjelder særlig plikter knyttet 
til innregistrering av virksomhet og mannskap. 
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 KVALITET 

 Kvalitetsarbeid 

Kvalitetsarbeid på byggeplass: 
Kvalitetsarbeidet og kontroller på byggeplass i slutten av tertiale har inneholdt: 
 
Sykehuset: 

 Kvalitetsregistering og utbedring av feil og mangler i forbindelse med milepæl 
Mekanisk ferdigstillelse 

 Generalprøve på sykehuset. De avdekte feil og mangler ble utbedret og lukket.  
 Fullskalatest på sykehuset. Gjennomført uten alvorlige feil og mangler 
 Igangkjøring/innreguleringer av alle fag for sykehuset 

 
Helsehuset: 

 Kvalitetsregistering og utbedring av feil og mangler i forbindelse med milepæl 
Mekanisk ferdigstillelse 

 Startet med system og integrerte tester for brann og talevarsling 
 
Helsehuset går nå inn i en testfase hvor det vil foregå mye testing gjennom hele mai 
mnd. 
 
Kvalitetsarbeid i prosjektering: 
HENT har i perioden hatt fokus på å revidere arbeidstegninger og dokumentasjon i 
status "som bygget" i anledning leveranse av milepælen mekanisk ferdigstillelse for 
sykehuset og helsehuset. Fokuset i prosjektering er i hovedsak nå på kontroll og lukking 
av avvik på som bygget leveransen, samt FDV leveranse frem mot overlevering.  
 

 Avviksoppfølging  

I perioden er det avdekket følgende kvalitetsavvik av vesentlig karakter: 
 
Januar: Det var registrert ett alvorlig kvalitetsavvik i perioden:  

 Oversvømmelse i fiberkum ved trafo K100. Fiberkummen var ikke tett, som førte 
til at vann ble ført inn via trekkerørene og inn i sykehuset. Resultatet ble en 
vannlekkasje med begrenset skadeomfang inne i sykehuset. Rambøll har blitt 
engasjert for skadeomfangsundersøkelse under overflate. Disse undersøkelsene 
startes opp i starten av neste perioden 

 
Februar: Det var registrert tre vesentlige kvalitetsavvik i perioden:  

 Det er sendt eget brev fra UNN til HENT med pålegg om å levere elkraftforsyning i 
henhold til informasjon og veiledning samt møter med DSB. Dagens prosjekterte 
løsning er ikke i samsvar med dette.  
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 Frosset kummer og vannledning i område varegård og ambulansestasjon. 
 Sprekker i PIR-isolasjon på Ambulansestasjon. 36 elementer er skiftet ut.  

 
Mars: 

 Det er ikke registrert alvorlige kvalitetsavvik i perioden. 
 
April: 

 Det er ikke registrert alvorlige kvalitetsavvik i perioden. 
 

 PROSJEKTERING 

 Prosjektering - Funksjonalitet 

I hovedsak har det pågått prosjektering for kjølelager for kjøkken, pasientsignalanlegg 
for RUS/ PSYL (2.etg), kaldt lager (ute) for RUS/ psykiatri. Det er også lagt til noen 
kvaliteter for ambulansestasjonen som er avdekket under detaljprosjekteringen (gulv, 
baldakin, kantstein, snøsmelt og reservekraftstilkoplings mulighet).  
 

 Prosjektering - Bygg 

Prosjektering er ferdigstilt. Resterende FDV-dokumenter og «som bygd» dokumentasjon 
fortsetter frem mot overlevering. I sykehuset har det vært arbeidet med lukking av avvik 
etter kontroll på MC-milepelen.  
 
Aktiviteter på sykehuset har i stor grad vært knyttet til testing og igangkjøring. Det har 
vært to «dødt bygg» befaringer som avdekte mange mindre mangler. Disse er utbedret 
eller under utbedring. Basert på disse befaringer for "dødt bygg" har byggherren kun 
overtatt 1. etg. fløy B hvor validering for LAB. nå er påstartet. Det er fortsatt en del 
mindre bygningsmessige arbeider som gjenstår å utbedre/ferdigstille i områder som 
ikke omfatter disse befaringene. Arbeider og leveranser tilknyttet 
helikopterlandingsplass og automatisk slukkeanlegg pågår.  
 
For helsehuset har det vært fokus ferdigstillelse til MC-milepel og utbedring av mangler 
etter tilhørende befaringer. Det er fortsatt en del mindre bygningsmessige arbeider som 
gjenstår å utbedre/ferdigstille. Det har pågått utvendig bygningsmessige arbeider med 
supplerende med taktekking og beslag. Arbeider inne i sykehjemmet er i hovedsak 
utført.   
 
På ambulansestasjonen er utvendige veggplater montert, vinduer satt inn og det har 
pågått taktekking. I underetasjen er gulvene støpt, og utførelse av innvendige vegger er 
påbegynt. I første etasje pågår det montering av innervegger og tekniske installasjoner.  
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 Prosjektering – Teknikk / Systematisk ferdigstillelse 

Sykehuset:  
Det er fortsatt gjenstående sluttleveranse i elkraftforsyning og løsning i hovedtavler. Det 
er sendt eget brev fra UNN til HENT med pålegg om å prioritere, samt utføre. 
Pasientsignal anlegg er blitt avklart og endelig design er rett rundt hjørne. 
Alarmorganisering må meldes byggeprosjektet fra driften. Det er også på tide å 
konfigurere MODI alarmutsending fra tekniske anlegg. Når det gjelder byggeaktiviteter 
er det slukkeanlegget til helikopter som er pågående, nytt (utvidet frysekapasitet) 
fryserom til kjøkken, noe utomhus og utbedring av feil mangler som er pågående. Det 
pågår avviks- / oppretningsarbeider og utførelse av enkelte tilleggsarbeider. 
 
Helsehuset: 
HENT har meldt helsehuset mekanisk ferdigstilt. Det er en god del avvik som er under 
lukking fra HENT. 
 
Systematisk ferdigstillelse: 
For sykehuset er det nå kun noen kapasitetstester, 2 stk integrerte systemtester og 
busbar brytere elkraft som gjenstår å teste. Vi er kraftig forsinket med igangkjøring av 
"offline" dører.  
 
Systematisk ferdigstillelse pågår nå for fullt i helsehuset, og er tett på å starte prøvedrift 
for sykehuset. 
 

 Prosjektering – IKT 

I tertiale er det montert og konfigurert svitsjer, brannmurer, kjernesvitsjer og 
aksesspunkter for det trådløse nettverket. Det har etter krav fra Riksrevisjonen blitt 
innført ny sonemodell og Network Access Control (NAC). Dette hever sikkerhetsnivået 
på nettverket vesentlig. Nettverk har en del utfordringer i innføring av ny sonemodell og 
resultatet er at HNIKT er forsinket i en del installasjoner på LAB., bildediagnostikk med 
mer.  
 
Vi har og jobber fortsatt med kartlegging av ikt-utstyr som skal flyttes med og 
gjenbrukes. De fleste avdelinger gjør en god jobb i å registrere informasjon om utstyret 
og hvor det skal flyttes til.  
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 Prosjektering - Utstyr/ Inventar 

Radiologi installasjonene er ferdigstilt mekanisk. Siemens har levert CT og Røntgenlab. 
Philips har levert og installert MR. Fujifilm har utført installasjon på Mammografi. 
Søyleinstallasjonen er startet i samarbeid med bildestyring fra Jones AV.  
 
Møbelleveransen er godt i gang og planen er fremdeles at de skal bli ferdig i løpet av mai. 
 
Løst utstyr som skal plasseres i bygget er planlagt levert i mai og juni. 
 
Anskaffelsen av elektroniske tøyskap (RFID) er utlyst med svarfrist 16. mai. Planen er å 
gjennomføre evaluering slik at vi har en tildeling i begynnelsen av juni. Denne 
anskaffelsen har en opsjon til nye Narvik sykehus og i løpet av juni bør det tas en 
avgjørelse om opsjonen skal utløses. Byggeprosjektet planlegger å løfte dette inn som 
egen beslutningssak til prosjektstyremøtet i juni. 
 

 Prosjektering - Utomhus 

Prosjektering sykehus og helsehus er ferdigstilt. Resterende FDV-dokumenter og «som 
bygd» dokumentasjon fortsetter frem mot overlevering.  
 
Det har vært vinterperiode med forholdsvis lav utomhus aktivitet, men HENT har startet 
opp vårens/sommerens oppgaver. Det er montert busskur, sykkelhotell, og sykkelskur. 
For øvrig har det vært en del mindre arbeider med utvendige riggarbeider.  
 
For ambulansestasjonen er det i hovedsak utført arbeider med riggområdet og 
organisering av avfallskonteinere på plassen.  
 

 PROSJEKTSTYRING 

 Plan og fremdrift 

Sykehus og helsehus: 
Fremdriften i byggeprosjektet ligger på plan i forhold til godkjent fremdriftsplan. 
Prosjektet ligger ved utgangen av tertiale 0,2 % bak planlagt ferdiggrad for sykehuset og 
helsehuset.  
 
I tertiale har byggherren utsatt mc milepælen mot HENT både på sykehuset og helsehuset. 
Etter passert MC-milepæl 15.mars ble HENT satt i døgnmulkt på sykehuset, da det er større 
avvik rundt elkraftforsyning (nullpunkt) som gjenstår å utbedre. For helsehuset pågår det 
utbedring av avvik på byggeplass samt avvik i som bygget dokumentasjon, som er årsak til 
at byggherre per nå ikke har meldt mc-milepæl for oppnådd. Vi har imidlertid meddelt 
HENT at de ikke er i en døgnmulkt situasjon for helsehuset. 
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Helsehuset er nå i en testfase og for sykehuset er gjenstående arbeid i stor grad er 
knyttet til slukkeanlegg helipad og øvrige gjenstående utenomhusarbeider. Dette vil 
pågå de neste månedene frem mot overlevering.  
 
I slutten av tertiale ble både generaltest og fullskalatest for sykehuset gjennomført i 
henhold til fremdriftsplan, og uten alvorlige feil og mangler.  
 
Ambulansestasjon og Parkering: 
Fremdriften i parkeringsentreprisen går som planlagt. For ambulansestasjonen har 
prosjektet fått en produksjonsfeil av sandwich veggelementer som gjør at prosjektet er 
ca. 15 dager etter plan. Det arbeides med tiltak for å innhente denne forsinkelsen.  
 

 Risiko- og mulighetsbilde 

Flyttet til vedlegg unntatt offentligheten. 
 

 MYNDIGHETSFORHOLD 
Disposisjonssøknad til Narvik kommune ifbm. parkeringsomfang er mottatt og akseptert 
for 2 år. Deretter må det søkes på ny. 
 
Det er gjennomført møte med Narvik kommune for overtagelse av tunnel. Avtalt 
tidspunkt for dette er satt til 1. oktober -24.  
 
I kommende periode vil det bli gjennomført overtakelsesforretning for sykehus og 
helsehus. 
 

 KUNST 
Kunstprosjektet er på plan og ihht. til budsjett. 
 
Det er i perioden inngått kontrakter og påstartet arbeider med alle kunstnere som ble 
presentert til prosjektstyret i forrige periode. Det pågår leveranser og montering. Det 
som påvirker byggeprosjektet er planlagt og medtatt i fremdriftsplan.  
 

 ANNET 
Det er sendt prisforespørsel til HENT om etablering av utendørs garasje for lagring av 
fritidsutstyr til behov for Rus/Psykiatri.  
 
Byggeprosjektet foreslår at månedsrapport for juni leveres sammen med juli rapport. 
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Møtedato: 26.08.2024   Saksbeh/tlf    Sted/Dato: 

Arkivnr.: 2024/12    Bjørn Bech-Hanssen/90181668  19.08.2024   

      

 

Styresak 71 – 2024 - Tertialrapport Bygg og investeringsprosjekter 2. tertial 
2024. 

 

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Renoveringene i Sandessjøen på totalt 60 mill. kr i investeringsmidler i 2024 er 
innenfor planlagte rammer på kvalitet, kostnad og fremdrift. Styret i 
Helgelandssykehuset HF tar dette til etterretning og ber administrasjonen 
rapportere dette til videre til Helse Nord jfr. gjeldene konsernbestemmelser. 

2. Styret i Helgelandssykehuset tar øvrig rapportering til orientering. 

 

Formål: 

Å holde styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF orientert om status i arbeidet med 
prosjektene når det gjelder status, fremdrift og økonomi ved Helgelandssykehuset. 

 

Bakgrunn/ sammendrag:  

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av prosjekt med status pr juli 2024. 

• Styresak 10-2023: Renovering Sandnessjøen. 

• Styresak 41-2024: Renovering av fasader Sandnessjøen. 

• Styresak 42–2024: Renovering av fasader fløy B. 

• Styresak 43-2024 – Ambulansestasjon Mosjøen. 

«Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord» krever at i utbyggingsprosjekter 
større enn 50 mill. kroner skal det utarbeides tertialrapporter til helseforetakets styre og 
RHF fra og med gjennomføringsfasen. I Helgelandssykehuset er det kun de vedtatte 
renoveringer i Sandessjøen som faller inn under denne rapporteringsplikten med 
investeringer på 60 mill. kr. i 2024. Styret tar rapporteringen av status på dette prosjektet til 
etterretning. 

Øvrig rapportering i denne saken er ment som orientering til styret. 
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Renoveringer Sandnessjøen: 

Styresak 41-2024 bygger på styresak 10-2023: «Renoveringer Sandnessjøen» som hadde 
en bevilgning på totalt 85 mill. kr. Budsjettmessig ble dette delt opp med 15 mill. kr. for 
bygningsmessige tilpassinger for styresak 9-2023 «Fremtidig tjenestetilbud i Mosjøen» 
og 70 mill. kr til bygningsmessige renoveringer fordelt med 25 mill. kr. finansiert over 
driftsbudsjettet 2023 og 45 mill. kr. i investeringer i 2024. 

Vedtak i styresak 41-2024 er følgende: «Styret stiller seg bak en investering på 45 mill.kr 
til vedlikeholdsarbeider i Sandessjøen, herunder utskifting av fasader til ca. 30 mill. kr.». 

De 15 mill. kr. for bygningsmessige tilpassinger ble satt på vent som følge av 

vedtakspunkt 5 i styresak 108-2023; «Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i 

saken, men ber om at prosjektet som kan bli påvirket av strukturarbeidet i Helse Nord, 

settes på vent». På daværende tidspunkt var det allerede brukt ressurser på flytting av 

administrasjonen og tilpassing av et pasientrom med 4 nye senger på akuttmottaket. 

Gjenstående bevilgninger på ca. 11 mill. kr. i denne budsjettposten står derfor «på 

vent». 

Den følgende rapporteringen i prosjektet er en totalrapportering på prosjektet 
finansiert i 2023 og 2024 både av drift- og investeringsmidler: 

• Ventilasjon 16 mill. kroner. Dette arbeidet er ferdigstilt innenfor budsjett. 
Budsjettet ga rom for en del ekstra-installasjoner av bl.a. nytt vannkjøleanlegg 
for ventilasjonsanleggene. 

• Fasader og vindu 34,5 mill. kr. Rehabiliteringen omfatter teglsteinsbygget fra 
1983 og inkluderer utskifting av vindusfelt, etterisolering, ny ytterkledning, 
oppgradering av balkongrekkverk, samt nye takoverbygg for varemottak og 
innganger. 

Etter anbudskonkurranse er firmaet Harald Nilsen AS blitt tildelt kontrakten 
som har en verdi på 28 millioner kroner. Oppstartsmøte ble avholdt den 13 juni. 

Det fysiske arbeidet på byggeplass vil starte i begynnelsen av august. 
Overlevering er planlagt i løpet av desember. 

• Avløp 7 mill. kroner. Alle dårlige horisontale rørledninger er byttet. 
Rehabilitering av bunnledning under bygget gjenstår. Dette er det innhentet 
tilbud på og vil bli utført i løpet av høsten 24. Prosjektet er innenfor budsjett. 

• Tak 3,5 mill. kroner. Ikke påbegynt. Vurderes i høst. 

• Brann, automasjon, sikkerhet, etc.: 9 mill. kroner. Utført innenfor budsjett. 

 

Oppsummering av rapporteringspunkter i henhold til «Konsernbestemmelser for 
investeringer i Helse Nord»: 

1. Status og fremdrift i prosjektet: Arbeidet er i tråd med plan på budsjett og tid. 

2. Økonomisk status: Av de 15 mill. kr. som var avsatt til ombygginger og tilpassinger 
er en rest på ca. 11 mill. kr er holdt igjen. Midlene budsjettert til bygningsmessige 
rehabiliteringer er innenfor budsjett og med prognose på budsjett. 

3. Status for HMS: Ingen avvik registrert. 
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4. Status for miljø og avfallshåndtering: Ingen avvik registrert. 

5. Status for risikohåndtering: Det vurderes å være lav risiko for avvik på HMS, 
økonomi og fremdrift. Egen SHA- koordinator som skal sørge for koordinering av 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen er etablert på vegne av byggherren 
i fasadeprosjektet. 

6. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling: Organisasjonsutvikling relatert 
til styresak 9 og 10-2023 med tilhørende midler i styresak 10 er satt på vent som 
følge av vedtakspunkt 5 i styresak 108-2023. 

7. Status for gevinstrealisering: Prosjektet har store gevinster i form av energiforbruk 
og arbeidsmiljø. Så langt virker energiforbruket på de utskiftede 
ventilasjonsaggregatene å være større enn estimert, men dette er vanskelig å måle 
uten å se de over flere år med sesongvariasjon i temperatur og vær. 
Gevinstrealisering som planlagt. 

 

Renovering fasader fløy B MIR: 

Det tidligere sykehjemmet (Fløy B) ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har et totalt 
bruttoareal på 5 400 m2, fordelt med 4 200 m2 bygd i 1981 og 1 200 m2 bygd i 2005. 

Bygningsmassen inneholder blant annet 54 enkeltsengsrom, 24 tosengsrom og arealer for 
vaktrom, kontorer, kjøkken, stuer etc. Bygningen brukes i dag som midlertidige kontorer, 
lagre, kreftpoliklinikk i tillegg at noe står udisponert. 

Det er i styresak 42–2024 «Renovering av fasader fløy B» besluttet å skifte fasader og 
vinduer i fløya bygd i 1981 med følgende vedtak: «Styret stiller seg bak en investering på 18 
mill.kr til utskiftingen av fasade, vinduer og tak i fløy B i Mo i Rana.» 

Etter anbudskonkurranse er firmaet Momek Civil AS tildelt kontrakten som har en verdi på 
17,1 millioner kroner. Det fysiske arbeidet på byggeplass vil starte i begynnelsen av 
september. Overlevering er planlagt i mars 2025. 

 

Oppsummering av rapporteringspunkter i henhold til «Konsernbestemmelser for 
investeringer i Helse Nord»: 

1. Status og fremdrift i prosjektet: Arbeidet er i tråd med plan på budsjett og tid. 

2. Økonomisk status: Ikke oppstartet. Prognose på budsjett. 

3. Status for HMS: Ingen avvik registrert. 

4. Status for miljø og avfallshåndtering: Ingen avvik registrert. 

5. Status for risikohåndtering: Det vurderes å være lav risiko for avvik på HMS, 
økonomi og fremdrift. Egen SHA- koordinator som skal sørge for koordinering av 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen er etablert på vegne av byggherren. 

6. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling: Ikke relevant. 

7. Status for gevinstrealisering: Prosjektet har store gevinster i form av energiforbruk 
og arbeidsmiljø. Gevinstrealisering som planlagt. 
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Medisinteknisk utstyr: 

Medisinteknisk utstyr er budsjettert med totalt 41 mill. kr i 2024. Til grunn for dette er 
CT i Sandessjøen budsjettert med 20 mill. kr, Dialyse MIR og SS med 15 mill. kr. og 6 
mill. kr. til fordeling av PRIU / havaripott. 

• CT i Sandessjøen: Utført innenfor budsjett. 
• Dialyse MIR og SS: Det er innhentet uforpliktende tilbud på vannrenseanlegg. 

Disse er innenfor budsjett. Kun vannrenseanlegg i Sandessjøen er satt i bestilling, 
resten avventes på grunn av andre havari og underbudsjettering av annet 
medisinteknisk utstyr. Det er ikke påløpt kostnader enda. 

• Fordeling og havari: Det er satt i bestilling fødesenger og ultralydapparater som 
en del av prioritert 1 på til sammen 6,4 mill. kr. I tillegg er det uforutsette havari 
i 2024 og 2023 men betalt i 2024 på til sammen 2,5 mill. kr. 

• Fra tidligere års vedtak har vi en overskridelse på budsjetter på totalt 7 mill. kr. 
Dette relaterer seg hovedsakelig til anskaffelser av anestesibord vedtatt i 2022 
med et budsjett på 8 mill. kr. Anskaffelsen er underbudsjettert på pris og omfang. 
Samtidig har i perioden etter budsjettering hatt havari og sett oss nødt til å 
investere i overvåkningssystemene for anestesien samtidig. Anskaffelsen er ikke 
gjennomført enda, men ansees som strengt nødvendig og vil derfor bli finansiert 
opp på bekostning av noe annet. 
 

Oppsummering av rapporteringspunkter i henhold til «Konsernbestemmelser for 
investeringer i Helse Nord»: 

1. Status og fremdrift i prosjektet: Anskaffelser av anestesibord og tilhørende utstyr er 
forsinket. Dialyse SS og MIR er ikke oppstartet enda. Avventes til vi har full 
økonomisk kontroll over økonomien på MTU samt strukturendringer som kan 
påvirke lokalisering innenfor bygningsmassen. 

2. Økonomisk status: Anskaffelser budsjettert for 2024 har en overskridelse på 0,4 mill. 
kr. I tillegg har vi uforutsette havari på 2,5 mill. kr. Dialyseanskaffelsen er holdt på 
vent. 

Anskaffelse av anestesiutstyr vedtatt i 2022 har en overskridelse på 7 mill. kr. 
Kostnaden er ikke påløpt enda, men må av sin kritikalitet finansieres opp. 

Total negativt avvik på MTU er 9,9 mill. kr. Finansieres opp med kommende 
investeringer og andre reserver. 

3. Status for HMS: Ingen avvik registrert. 

4. Status for miljø og avfallshåndtering: Ingen avvik registrert. 

5. Status for risikohåndtering: Helgelandssykehuset har medisinteknisk utstyr for rundt 
400 mill. kr. Ved prioriteringer av utskifting er prioritet 1 definert som behov som 
kan medføre en fare for pasientsikkerhet eller som avviker fra lov og statlige 
krav dersom det ikke anskaffes. Helgelandssykehuset har i perioden 2025 til 2027 
et estimert behov for utskiftinger under prioritet 1 på 68 mill. kr. 

6. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling: Det har stor betydning at 
tjenestetilbudet i Mosjøen jfr. foretaksmøtet i Helse Nord RHF 3. juli 2024 avklares 
snart. Av det estimert behov for utskiftinger under prioritet 1 på 68 mill. jfr. punktet 
overfor er 31 mill. kr relatert til lokasjon Mosjøen. 
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7. Status for gevinstrealisering: Anskaffelser av MTU har gevinster i form av planlagte 
anskaffelser, mindre driftsstopper og lavere kostnader til vedlikehold og reparasjon. 

 

Ambulansestasjon Mosjøen: Leiekontrakt. 

Denne saken bygger opprinnelig på styresak 11-2023. I ny styresak 43-2024 
«Ambulansestasjon Mosjøen» gjorde styret følgende vedtak: 

1. Styret vedtar at Helgelandssykehuset lyser ut konkurranse på leie av 
ambulansestasjon i henhold til Alternativ B i styresak 11-2023. 

2. Stasjonen skal ha kapasitet for fire ambulanser, hvorav tre på døgn- og én på 
dagberedskap. 

3. Saken oversendes Helse Nord for administrativ behandling. 

Vedtaket bygger på en forutsetning om at tilbudskonkurransen lyses ut med forbehold 
om styrets godkjenning, godkjenning i Helse Nord og finansiering. 

Dette er utlysning av en leiekostrakt der leiekostnaden for ny ambulansestasjon belastes 
driftsbudsjettet for prehospital klinikk. Saken skal allikevel så behandles etter reglene i 
«Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord» fordi den regelverket er en 
anskaffelse som alternativ til egen investering. 

Hvor stor leiekostnaden vil bli avhenger av hvilke utgangspunkt for å etablere en funksjonell 
ambulansestasjon som er tilgjengelig i markedet. Arealbehov er ikke endelig avklart, men 
hvis vi anslår et arealbehov på ca. 1 000 m2 så kan vi kunne få leie en stasjon til noe rundt 2 
mill. kr. pr. år. Omfang av tilpassinger ut fra et eksisterende bygg vil også påvirke leietiden vi 
binder oss opp på. 

Behovet for ny større stasjon understøttes av foretaksmøtet i Helse Nord RHF 3. juli 
2024. Men på grunn av denne usikkerheten vil styret få seg fremlagt denne saken på 
nytt når tilbud på å innleie er innhentet slik at kostnaden kan innarbeides i budsjett 
2025. Saken sendes så Helse Nord for endelig godkjenning. 

Konkurransegrunnlag for den nye stasjonen er utarbeidet, og kontrakten er lyst ut av 
Sykehusinnkjøp med tilbudsfrist 15 september. Man ser da for seg en ny sak til styret på 
denne saken i løpet av oktober. 

Oppsummering av rapporteringspunkter i henhold til «Konsernbestemmelser for 
investeringer i Helse Nord»: 

1. Status og fremdrift i prosjektet: Arbeidet er i tråd med plan. 

2. Økonomisk status: Ikke oppstartet. Styret får seg forelagt ny sak når pris er 
innhentet. 

3. Status for HMS: Ingen avvik registrert. 

4. Status for miljø og avfallshåndtering: Ingen avvik registrert. 

5. Status for risikohåndtering: Planlegges 

6. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling: Arbeidsgruppe nedsatt for å 
utforme kravspesifikasjon. 

7. Status for gevinstrealisering: Arbeidsmiljømessig gevinst påregnes. 
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Direktørens vurdering: 

Prosjekter måles på kvalitet, kostnad og fremdrift. Det er et kontrollert overforbruk på MTU 
som motregnes mot andre anskaffelser på tvers av fag og tid. Administrerende direktør 
vurderer det slik at prosjektporteføljen totalt sett er under kontroll på alle parameter. 

 

Helgeland, den 19 august 2024 

 

 

Lena Nielsen 

Adm. direktør 
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