

Møtedato: 29. november 2023
Vår ref.:
2023/323-257

Saksbehandler:
Tonje Hansen

Dato:
22.11.2023

Styresak 129-2023

Tiltak for å sikre bærekraft – justering av framdriftsplanen

Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar justert framdriftsplan.
2. Høringsutkast til helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord legges fram for styret 9. januar 2024 med mål om endelig behandling 25. april 2024.

Bodø, 22. november 2023

Marit Lind
administrerende direktør

Formål


Styret i Helse Nord vedtok revidert framdriftsplan for arbeidet med funksjons- og oppgavedeling, gjennom *styresak 75-2023 Tiltak for å sikre bærekraft – endring av framdriftsplan* (styremøte 22. juni 2023). For å få gjort grundige vurderinger i helhetlig plan er det behov for å utsette styrebehandlingen av høringsutkastet fra 20. desember 2023 til 9. januar 2024. Styret inviteres gjennom denne saken til å vedta en mindre justering av framdriftsplanen.

Beslutningsgrunnlag

I *styresak 75-2023 Tiltak for å sikre bærekraft – endring av framdriftsplan* ble framdriftsplanen for utredningen av funksjons- og oppgavedeling revidert. Utredningsarbeidet har fulgt den vedtatte framdriftsplanen, og de fem arbeidsgruppene la fram sine delrapporter 14. november 2023. Delrapportene vil danne underlaget for den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. For å kunne gjøre nødvendige beregninger og analyser, spesielt knyttet til gevinstrealisering, er det behov for å foreta en mindre justering av framdriftsplanen (figur 1).

Høringsperioden forskyves noe, men holdes uendret på åtte uker og endelig styrevedtak planlegges fortsatt gjennomført i styremøtet 25. april 2024.

Justert framdriftsplan



Figur 1. Justert framdriftsplan for arbeidet med funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord

Medbestemmelse

Det ble orientert om behovet for å justere tidsplanen i møte med konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF 17. november 2023.

Administrerende direktørs vurdering

Det er et år siden oppdraget om å utrede funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord ble gitt fra statsråden. Oppdraget med å vurdere endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre framtidig bærekraft i Helse Nord, er et omfattende oppdrag med mange interessenter og stor offentlig oppmerksomhet. Arbeidsgruppene har nå levert sine fem

delrapporter, som sammen skal danne underlaget til en helhetlig plan med forslag til endringer og tiltak. Administrerende direktør skal sammen med administrasjonen i Helse Nord RHF vurdere anbefalingene fra arbeidsgruppene opp mot Helse Nord's sørgefor-ansvar og målene som styret har vedtatt for utredningen. Gevinster i form av bemanning og økonomi vil være avgjørende for å sikre en framtidig bærekraftig spesialisthelsetjeneste med likeverdige tjenestetilbud av god kvalitet. For kunne gjøre nødvendige beregninger og kvalitetssikre disse i helhetlig plan, er det behov for en justering av framdriftsplanen. Justeringen endrer ikke på tidspunktet for endelig vedtak i Helse Nord styret. Flere vil hevde at framdriftsplanen burde vært utvidet ytterligere. I vurdering av hvor lang utredningstid som er nødvendig er mange hensyn veid opp mot hverandre. Balansen mellom det å ha tid nok til å finne gode, risikovurderte og bærekraftige løsninger, samtidig som vi vil unngå en unødige lang og utmattende periode med utredning, er vanskelig. Administrerende direktør er av den oppfatningen at en mindre justering av framdriftsplanen i denne sammenhengen er det riktige.