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Formal
Styret blir i denne saken orientert om en mulig arealmessig utviklingsplan som ivaretar
framtidige krav til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i Breivika, Tromsg.

Sammenheng med Regional utviklingsplan 2038

[ Regional utviklingsplan 2038, del I skisseres fremskrevet behov for liggedggn innenfor
somatikk pd ~15 % for UNN, frem mot 2040. Realisering av arealplan for UNN Breivika er
strategisk viktig for at universitets- og regionssykehuset skal mgte fremtidige behov for
kapasitet og funksjonelle bygg.

Historikk over tidligere behandling av saken fglger av vedlegg 1.

Saksutredning
Etter bestilling fra styret i Helse Nord RHF, er arealplanen for sykehuset i Breivika
oppdatert med utgangspunkt i saken fra 2018, se vedlegg 2.

Oppdatert arealplan tar hensyn til gjennomfgrte tiltak i perioden, hvilke forhold som er lgst
og hvordan gjennomfgrte tiltak pavirker dagens mulighetsrom for videre gjennomfgring.
Oversikt over nye arealbehov er innsamlet i arealgruppe Breivika, samt gjennom dialog
med klinikkene i forbindelse med evaluering og oppfalgning av husleiemodellen hgsten
2023.

Nasjonal fremskrivingsmodell viser at utviklingen med mer dag- og poliklinisk behandling
og feerre inneliggende pasienter vil fortsette. Avhengig av hvordan hotellsenger tas med i
beregningene, er UNNs vurdering at sykehuset i Breivika har tilstrekkelig antall
sengeplasser!, muligens med behov for gkning med ca. 20 plasser. Dagens situasjon er at
sykehuset har et hgyt antall flersengsrom, arealplanen foreslar at alle sengeplasser
omgjgres til ensengsrom.

Behov meldt inn via annen dialog med administrerende direktgr eller drifts- og

eiendomssjef i UNN er ogsa ivaretatt. Det er utarbeidet egen arealplan for utvikling av

rgntgenavdelingen, som ligger til grunn for anbefalinger for denne delen av virksomheten.

De mest fremtredende utviklingstrekkene som det legges vekt pad i rapporten er som fglger:

e Behov for styrking og effektivisering av laboratorievirksomheten inkludert vurdering
av behov for stamcellelaboratorium som et ledd i utvikling av persontilpasset medisin.

e Stort udekket arealbehov innen rgntgen inkludert vurdering av utbygging for en ekstra
PET-CT-skanner.

e Behov for gkt areal til avansert kirurgisk aktivitet med intervensjon, hybridkirurgi og

robotkirurgi.

Etablering av kreftsenter da kreftomradet vil bli subspesialisert.

Nyfgdtintensiv og fgdetilbudet ma styrkes.

Tilpasning av landingsforhold for redningshelikopter.

@ke kapasitet pa logistikkfunksjoner samt effektivisere parkering.

Vurdere utvidelse av arealer til kommunal legevakt.

Relokalisering av ambulansehelikopterbase.

For a lgse framtidig arealbehov foreslas tre stgrre utbygginger pa totalt 34.000 m? til en
estimert kostnad pa 5,5 mrd. kroner (2023). Inkludert i kostnadene er ogsa mindre nybygg

12019: 436 senger - Fremskriving 2030: 430 senger
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og ombygginger i eksisterende bygningsmasse. Kostnadsestimat er basert pa kjente

ngkkeltall for nye bygg og renovering av eksisterende. Foreslatte trinn er:

e Utbygging av C-flgya med nyfgdt intensiv, sengepost, studentpoliklinikk og laboratorier.

e Utbygging av B-flgya med tunge funksjoner som hybrid- og robotoperasjon,
stamcellelaboratorium, intervensjonsstuer og rgntgen.

e Utbygging av E1 med parkeringsanlegg, logistikkfunksjoner, kreftsenter,
simuleringssenter, spesialisert barnerehabilitering, helikopterbase med mer.

Utbyggingene kan skje som separate delprosjekter. Det gjgres oppmerksom pa at det ma
veere etablert permanent eller midlertidig l@sning for helikopterlandingsplass og -base far
utbygging av B-flgya kan finne sted.

Det foreslds ogsa noen mindre utbygginger som ivaretar enkeltfunksjoner som renseanlegg
for pasienter med kjemisk, biologisk, radioaktivt eller nuklezer tilsmussing (CBRNE enhet),
utvidet stralekapasitet og PET-CT skanner.

Arealplanen skisserer ogsa at utvidelser og flyttinger vil gi rom for interne rokader og
flyttinger som kan inkludere familierom pa fgdeavdelingen, MR-senter, luftsmitteisolat pa
barneavdelingen, tilpasning av sengekapasitet til behov, karkirurgiskpoliklinikk, arkiv og
biobank med mer.

Rekkefglge for prioritering - foreslatt gjennomfgringsplan

Styret i UNN har vedtatt a prioritere arealer til nyfgdt intensiv i C-flgya etter utbygging av
nybygg for psykisk helse og rusbehandling pa Asgard. Forelgpig vurdering er at det kan
gjares uten vesentlig hinder for helikoptertrafikken.

[ trinn 2 anbefales a rive det gamle pasienthotellet og etablere ny «E1-flgy», alternativt
helikopterlandingsplass pa taket av C-flgyen, fgr en gjgr endringer i B-flgyen.

Foreslatt trinn 3 er utbygging av B-flgya for a sikre kirurgisk aktivitet, intervensjon,
rgntgen og hjertemedisin. Operasjonskapasitet og subspesialisering av kreft med
etablering av kreftsenter er omrdader som krever hgy prioritet, det samme er tilfelle med
laboratoriene og rgntgen. @nskes B-flgy prioritert tidligere ma ev. helikopterbase Igses
utenfor omradet (eksternt) og landingsplass lgses pa tak av C-flgy.

Medvirkning

Grunnleggende forutsetninger for denne rapporten er godt drgftet i UNN. Arealplan UNN
Breivika 2018, Strategisk utviklingsplan for bygningsmassen i UNN 2040 og Arealplan for
rgntgenavdelingen har veert gjenstand for grundige medvirkningsprosesser.

Rapporten og styresak har veert drgftet i drgftingsmgter med vernetjeneste og tillitsvalgte i
UNN i uke 10 samt AMU og brukerutvalg (vedlegg 3).

Administrerende direktgrs vurdering

Oppdatert arealplan for UNN Breivika beskriver en grov skisse over forhold som bgr Igses
pa kort sikt kombinert med fremtidige forhold som ma lgses. Skisserte tiltak i planen vil
bidra til mer effektiv drift og funksjonelle arealer som i stgrre grad ivaretar funksjonene til
et fullverdig regions- og universitetssykehus.
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Arealplanen dekker en bygningsmasse pa ca. 34.000 m2, hvor deler av den har et betydelig
vedlikeholdsetterslep? og store funksjonelle utfordringer. Adm. direktgr ser at det er behov
for mer detaljert gijennomgang av behov og foreslatte lgsninger. Det er f.eks. for tidlig &
beslutte at fremtidig romfunksjonsprogram skal vaere basert pad bare én-sengs rom, som
f.eks. ikke er tilfelle i andre sykehus som nylig er bygd. Det er ogsa hensiktsmessig a se hen
til neermere plan for hvordan universitets- og regionssykehuset kan styrkes.

Den gkonomiske situasjon tilsier at det ikke er mulig a prioritere hele arealplanen for
Breivika innenfor planleggingshorisont 2025-2032. Adm. direktgr mener likevel at flere av
funksjonene diskutert i rapporten bgr Igses innen en kort tidshorisont.

Adm. direktgr er enig i at utbygging og oppgradering av C-flgyen bgr veere fgrste trinn, og
at nye arealer til nyfgdtintensiv bgr realiseres sa raskt som mulig.

Etter en forutgdende helhetlig risikobasert tilnaerming til prioritering, vil adm. direktgr
komme tilbake til styret med forslag til nar og hvordan trinnvis realisering av arealplan for
Breivika kan lgses.

Detaljplanlegging av Igsninger vil avventes til naermere tidshorisont er avklart.

Vedlegg
1. Historikk over tidligere behandling i styret i Helse Nord RHF

2. Styresak 31-2024 Arealplan UNN Breivika, oppdatering 2024 (styresak UNN)
3. Drgftingsprotokoll og referat fra AMU og brukerutvalg UNN

2 Se styresak 68-2021 Eiendomsmassen i Helse Nord 2020
4
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2.

Vedlegg 1

Tidligere behandling av saken

Arealplan UNN Breivika ble utarbeidet i 2017-18 av Sykehusbygg HF og vedtatt i styret for
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i styresak 31-2018 Arealplan UNN Breivika.

Styret i Helse Nord RHF behandlet i styresak 84-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge HE,
arealplan Breivika og gjorde fglgende vedtak:

1. Styreti Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF
igangsetter fase 1 av Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika for inntil
85 mill. kroner, innenfor Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egne drifts- og
investeringsrammer.

2. Styret tar informasjonen om fase 2 og 3 til orientering, og forutsetter at disse
justeres slik at de kommer i prioritet etter prosjektene i Hammerfest, Narvik og pd
Helgeland. Styret ber om at plan for gjennomfgringen legges frem for styrets
beslutning vinter 2018/20109.

[ styresak 15-2021-5 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge, Breivika - status fikk
styret orientering om status i arbeidet med fase 1, vedtatt i styresak 84-2018.

Under behandling av styresak 81-2022 gkonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av
investeringsplan 2023-2030 besluttet styret a tilfgre to vedtakspunkt:

8. Styreti Helse Nord RHF konstaterer at usikkerheten i det makrogkonomiske bildet, og
dermed ogsd risikoen ved nye investeringsprosjekter har gkt betydelig. Giennomfgring
av nye investeringsprosjekter forutsetter at helseforetakene bringer gkonomien raskt
under kontroll og kan vise til positive baerekraftanalyser I den grad helseforetakene ikke
klarer d bringe gkonomien under kontroll vil investeringer mdtte utsettes eller
omprioriteres.

9. Styreti Helse Nord RHF ber om at Universitetssykehuset Nord-Norge HF utarbeider et
samlet investeringsbehov for UNN Breivika inkl. nyfgdtintensiv i forkant av
budsjettbehandling 2023 slik at det kan vurderes ved neste drs rullering av gkonomisk
langtidsplan.

Den gkonomiske situasjonen i foretaksgruppen, styrets vedtak om a prioritere nye arealer
for psykisk helsevern og rusbehandling v/UNN Asgard og Nye Helgelandssykehuset, samt
vedtakspunkt 8 fra sak 81/2022, gjorde at administrasjonen ikke la gkt hastegrad pa
arbeidet med arealplan Breivika. Det vises til styresak 97-2022, hvor styret vedtok a stoppe
stgrre investeringer, ref vedtakspunkt 2:

Styret i Helse Nord viser til styresak 81-2022 @konomisk langtidsplan 2023-2026 - inkl.
rullering av investeringsplan 2023-2030 og konstaterer at den gkonomiske situasjonen i
helseforetakene er forverret. Dette betyr at forutsetningene for d iverksette nye stgrre
investeringer ikke er tilstede, og at ldnesgknader utsettes.
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DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

® UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE | y

Mgtedato: 20.03.2024
Var ref.: Saksbehandler: Dato:
2024/804-1 Tor-Arne Hanssen 06.03.2024

Styresak 31-2024 Arealplan UNN Breivika, oppdatering 2024

Forslag til vedtak
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til 3 fatte fglgende vedtak:

1. Styreti Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten Arealplan UNN Breivika,
oppdatering 2024 til orientering.

2. Styret ber administrerende direktgr sende rapporten til Helse Nord RHF for
orientering og videre oppfglging i arbeidet med regionale investeringsplaner.

--- slutt pa innstillingen ---
Bakgrunn

Arealplan UNN Breivika ble utarbeidet i 2017-18 av Sykehusbygg HF og vedtatt i styret for
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i styresak 31-2018 Arealplan UNN Breivika.

| denne saken legges det fram en revisjon av arealplanen for sykehuset i Breivika. Arbeidet er
initiert pa bestilling fra administrerende direktgr i Helse Nord RHF, som gnsket en samlet
oversikt over framtidige arealbehov for UNN sine funksjoner i Breivika.

Formal

Denne saken har som mal a beskrive en mulig arealmessig utviklingsplan som ivaretar
framtidige krav til universitetssykehuset slik at det skal kunne ivareta sine funksjoner for
hele landsdelen.

Saksutredning

Saken og rapporten er ikke en plan som beskriver i detalj hvordan alle ndvaerende og
fremtidige arealutfordringer skal Igses. Formalet har veert a fa laget en grov skisse over
forhold som ikke er Igst i dag, nye framtidige forhold som med sannsynlighet ma Igses, og en
grov skisse over hvilke mulighetsrom og kostnader som kan forventes. Pa denne bakgrunn
gir saken foretakets ledelse og eiere mulighet til a sette behov inn i en langtids
planleggingshorisont, der mal, midler og muligheter kan vurderes fortlgpende. Pa riktig
tidspunkt i forhold til mulighetsrom kan detaljplanlegging iverksettes.
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Arbeidet baseres pa Arealplan UNN Breivika utarbeidet og styrebehandlet i 2018, og er
oppdatert med nye arealbehov tilkommet etter behandling av saken i 2018. Arbeidet tar
ogsa hensyn til giennomfgrte tiltak i perioden, hvilke forhold som er Igst og hvordan
gjennomfgrte tiltak pavirker dagens mulighetsrom for videre gjennomfgring. Oversikt over
nye arealbehov er innsamlet i arealgruppe Breivika, samt gjennom dialog med klinikkene i
forbindelse med evaluering og oppfelgning av husleiemodellen hgsten 2023. Behov meldt
inn via annen dialog med administrerende direktgr eller drifts- og eiendomssjef er ogsa
ivaretatt. Det er utarbeidet en egen arealplan for utvikling av Rgntgenavdelingen som ligger
til grunn for anbefalinger for denne delen av virksomheten i Breivika.

Det er i forbindelse med arbeidet utarbeidet en revidert framskrivningsrapport basert pa
inndata fra 2019, det vil si siste normalar fgr pandemien. Det har veert innleid arkitekt fra
firma PKA arkitekter i Trondheim for a gjgre enkle mulighetsstudier.

| hovedtrekk viderefgres en del funn fra arealplan 2018. Sykehuset har tilstrekkelig antall
sengeplasser, men er utformet med et hgyt antall flersengsrom, samt at fordeling mellom
enhetene ikke er optimal. Poliklinikkrom og dagbehandling utnyttes ikke optimalt ut fra et
arealperspektiv. Utvidet antall legestudenter vil kreve utvidet areal eller bedre tilrettelagt
areal for studentundervisning pa poliklinikk.

Noen viktige utviklingstrekk er mer framtredende i denne rapporten enn tidligere, og vil
kreve store investeringer for a lgses.

Laboratorievirksomheten i UNN ma styrkes og tilrettelegges for effektivisering,
automatisering og bedre arbeidsmiljg. Stamcellebehandling med tilhgrende
stamcellelaboratorium ma vurderes etablert i Tromsg som ledd i utviklingen av
persontilpasset medisin. Rgntgenavdelingen har et stort udekket arealbehov, samtidig som
virksomheten gker. PET teknologien er i utvikling og vil kreve utbygging for en ekstra PET-CT
skanner.

Avansert kirurgisk aktivitet med intervensjon, hybridkirurgi og robotkirurgi vil kreve gkt areal
for & Igse oppdraget UNN har. Kreftomradet vil bli subspesialisert ogsa i UNN, som siste
universitetssykehus i Norge, og det vil vaere behov for arealer for a styrke fagomradet og
etablere et kreftsenter for a ivareta pasientoppdraget. Det vil med stor sannsynlighet bli
behov for gkt stralekapasitet for kreftbehandling, men med dagens teknologi vil
protonstralemaskin ikke veere aktuell 3 etablere i Tromsg. Nyfgdt intensiv og fedetilbudet
ma styrkes. Nyfgdt intensiv er godt utredet og plan for utbygging er vedtatt i styret for UNN i
sak 27-2022 Konseptrapport for Nyfadt intensiv ved UNN Tromsg, 2. gangs behandling.

Nye redningshelikoptre krever ny og forbedret helikopterlandingsplass, mens dagens
helikopterbase star i veien for utvikling av sentrale funksjoner i UNN. Ny
helikopterlandingsplass kan finansieres gjennom egen bevilgning fra departement, mens
flytting av base etter all sannsynlighet ma finansieres giennom normale
finansieringsprinsipper for sykehus.
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Logistikkfunksjonene i sykehuset er ikke dimensjonert for dagens areal. Utvikling vil kreve
nytt areal og funksjonene kan med fordel flyttes noe mer perifert i forhold til
kjernevirksomheten i sykehuset. Utenomhusarealer rundt sykehuset er dekket av
overflateparkering og midlertidige bygg av varierende kvalitet. Det vil veere ngdvendig a
etablere parkering i mer effektive arealer og fjerne brakker for a ivareta trygg ferdsel,
grentomrader og trivselsomrader for pasienter og ansatte.

Tromsg kommune har gnsket a etablere legevakt koblet pa sykehuset i Breivika. Denne
planen ble lagt pa is pa bakgrunn av gjennomfgringsmessige utfordringer med hensyn til var
helikopterlandingsplass. Hvis det fortsatt er aktuelt 3 etablere legevakt sammen med UNN
pa et tidspunkt der UNN skal realisere ett av vare prosjekter, er sykehuset innstilt pa a se pa
Igsning sammen med kommunen.

For a lgse framtidig arealbehov foreslas det 3 stgrre utbygginger pa totalt 34000 m? til en
estimert kostnad pa 5,5 mrd. kroner. Inkludert i kostnadene er ogsa mindre nybygg og
ombygginger i eksisterende bygningsmasse for a Igse helheten i planen. De foreslatte stgrre
utbyggingene er som tidligere vedtatt utbygging av C-flgya med nyfgdt intensiv, sengepost,
studentpoliklinikk og laboratorier. Utbygging av B-flgya med tunge funksjoner som hybrid-
og robotoperasjon, stamcellelaboratorium, intervensjonsstuer og rgntgen. Utbygging av E1
med parkeringsanlegg, logistikkfunksjoner, kreftsenter, simuleringssenter, spesialisert
barnerehabilitering, helikopterbase med mer. Det er kun C-flgy-prosjektet som har veert
gjenstand for planlegging til konsept/skissestadium, slik at det er mulig a tenke seg andre
Igsninger enn foreslatt i rapporten. Oppdelingen er likevel et bearbeidet forslag som fordeler
arealer og Igsninger pa en hensiktsmessig mate i forhold til eksisterende funksjoner og
mulige tomtearealer.

Utbyggingene kan skje som separate delprosjekter. Det er én avhengighet mellom
delprosjektene. Det ma veaere etablert en permanent eller midlertidig I@sning for
helikopterlandingsplass og base fgr utbygging av B-flgya kan finne sted. Styret har tidligere
prioritert C-flgya som fgrste prioritet for foretaket etter utbygging for psykisk helse og
rusbehandling. Vedtatt plan for C-flgya inkluderer helikopterlandingsplass pa toppen av
bygget, men har ikke mulighet for 3 Igse basefasiliteter med den planlagte utformingen.

Det foreslas ogsa noen mindre utbygginger som ivaretar enkeltfunksjoner som renseanlegg
for pasienter med kjemisk, biologisk, radioaktivt eller nukleeer tilsmussing (CBRNE enhet),
utvidet stralekapasitet og PET-CT skanner.

Utvidelser og flyttinger vil gi rom for interne rokader og flyttinger som kan inkludere
familierom pa fgdeavdelingen, MR-senter, luftsmitteisolat pa barneavdelingen, tilpasning av
sengekapasitet til behov, karkirurgiskpoliklinikk, arkiv og biobank med mer.

Medvirkning

Arealutvikling er av stor interesse for ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. Grunnleggende
forutsetninger for denne rapporten er godt drgftet i foretaket, spesielt Arealplan UNN
Breivika 2018 og Strategisk utviklingsplan for bygningsmassen i UNN 2040. Arealplan for

Styremgte i Helse Nord RHF 38
25. april 2024 - innkalling og saksdokumenter



rgntgenavdelingen har ogsa veert gjenstand for grundig medvirkningsprosess. @vrige
arealinnspill til denne saken kommer via klinikkledelsen i de forskjellige klinikkene og
forutsettes a ha veert gjenstand for diskusjon og dialog i de respektive klinikker og
avdelinger.

Rapporten og styresak har veert drgftet i drgftingsmgter med vernetjeneste og tillitsvalgte i
uke 10 samt AMU og brukerutvalg.

Vurdering

Arealsituasjonen ved UNN Breivika oppfattes som en kritisk innsatsfaktor for videre utvikling
av sykehuset og universitetsfunksjonene som befolkningen i Nord-Norge er avhengig av for a
ha likeverdige tjenester med resten av landet. Helse Nord RHF har derfor bestilt en
utredning av hvilke arealbehov som vil kreve Igsning for a ivareta et fullverdig og robust
universitetssykehus i Tromsg.

Mange funksjoner har kritisk mangel pa arealer og styret har tidligere vedtatt utbygging av
C-fleya med nyfgdt intensiv som et hgyt prioritert behov. Flere av funksjonene diskutert i
rapporten ma Igses innen en kort tidshorisont. UNNs fgrsteprioritet er arealer til nyfgdt
intensiv i C-flgya, et behov som ma realiseres sa raskt som overhodet mulig.
Operasjonskapasitet og subspesialisering av kreft med etablering av kreftsenter er omrader
som krever hgy prioritet, det samme er tilfelle med laboratoriene og rgntgen.
Stamcellelaboratorium, utvidelse av PET-senter og stralekapasitet har en noe lengre
tidshorisont.

A legge fram en styresak som viser til et naerliggende behov for investeringer i 34000 m?
areal til 5,5 mrd. kroner i dagens gkonomiske situasjon er utfordrende, men ngdvendig for a
kunne peke retning for en kritisk utvikling som ma finne sted i var region. De beskrevne
behovene i Arealplan Breivika 2024 er i trad med var overordnede utviklingsplan og er viktig
a synliggjagre.

Direktgren gnsker at styret tar rapporten til orientering som et mal for foretaket og
oversender saken til Helse Nord RHF som svar pa deres bestilling.

Tromsg, 11.03.2024

Einar Bugge (s.)
konst.administrerende direktgr

Vedlegg
1. Arealplan UNN Breivika
2. Framskriving UNN Tromsg 2019-2040
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Arealplan UNN Breivika 2024

Behov for a ivareta regional- og universitetsfunksjon mot ar 2040

Dokumentstatus
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1.Mandat

Administrerende direktgr har gnsket oversikt over hvilket arealbehov Universitetssykehuset Nord
Norge HF har for 3 ivareta sine funksjoner i et framtidsperspektiv mot 2040.

2.Metode

Arbeidet baseres pa Arealplan Breivika utarbeidet og styrebehandlet i 2018 og oppdatert med nye
kjente arealbehov som er erkjent siden behandling av saken i 2018. Arbeidet tar ogsa hensyn til
gjiennomfgrte tiltak i perioden, hvilke forhold som er Igst og hvordan gjennomfgrte tiltak pavirker
beskrevet mulighetsrom i rapporten fra 2018.

Arealbehovene er innsamlet i arealgruppe Breivika, samt dialog med klinikker i forbindelse med
evaluering av husleiemodellen hgsten 2023.

3.Forutsetninger

Arbeidet med konseptfase for nyfgdt intensiv har utredet flere utbyggingsmodeller for B og C flgya.
Dette er grunnlag for videre arbeid. | tillegg er det benyttet arkitekt fra arkitektfirma PKA med
erfaring fra sykehusbygg.
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Det er utarbeidet en egen arealplan for utvikling av rgntgenavdelingen.

4.Framskriving

Sykehusbygg HF har gjennomfgrt ny framskrivningsanalyse for virksomheten i UNN Breivika for @ ha
oppdatert modell for virksomheten.

Forutsetninger for kapasitetsvurderinger i rapporten er uendret fra tidligere framskrivninger og i trad
med nasjonale fgringer

Tabell 3.1 Utnyttingsgrader i kapasitetsberegningene
Sengekapasiteter Middels
utnyttingsgrad
Normalseng belegg 85%
Normalseng i barneenheter 75%
Observasjonsseng 75%
Seng i pasienthotell 75%
Dagkapasitet dialyse Middels
utnyttingsgrad
Antall dageri aret 313
Brukstid effektivt per dag i timer (en dialyse per dag per plass) 50g10
Dagkapasiteter eksklusive dialyse Middels
utnyttingsgrad
Antall dager i dret 230
Brukstid effektivt per dag i timer 8
Operasjonskapasitet Middels
utnyttingsgrad
E\pent dager i dret 95% av op.timer 230
Apent dager i dret 5% av op.timer 365
Brukstid effektivt per dag i timer (95%) 8
Brukstid effektivt per dag (5%) 24
Apent dager i &ret dagkirurgi 230
Brukstid effektivt per dag i timer dagkirurgi 8

5.Framskrivingsrapport UNN Tromsg 2019-2040

Oppdraget til Sykehusbygg var a utarbeide en revidert framskriving basert pa normaltall for
virksomheten definert som 2019, dvs fgr pandemien. Rapporten skulle vaere sammenliknbar med
tidligere utarbeidet modell for enkelt a8 kunne fange opp endrede forutsetninger. Modellen som
benyttes er nasjonal. Det er tatt med egen vurdering av pasienthotellbruk ved UNN fordi denne er
betydelig hgyere enn landsgjennomsnitt.

Dggnbehandling
Samlet antall liggedggn i UNN Breivika antas a gke svakt i perioden, men er ulikt fordelt pa de
forskjellige klinikkene.
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Klinikk Liggedggn 2019 Liggedggn 2030 Liggedggn 2040
NOR 33577 33777 32481

BUK 9159 8808 8632

HLK 31084 33522 33990

K3K 36795 38309 37682

MK 21160 23395 24899

Ved modellens bruk av pasienthotell er det ikke forventet noen gkning i antall normalsenger. Legges
bruk av pasienthotell i Tromsg til grunn vil det bli en stgrre reduksjon av antall normalsenger (tall i
parentes). Modellen forutsetter omstilling fra inneliggende pasienter til dagbehandling og
pasienthotell. Uten noen omstilling vil behovet for normalsenger gke med 20 fra 2019 til 2030
(2040), det vil si en mindre gkning enn antall ferdigbehandlede pasienter som til enhver tid ligger i
UNN.

Klinikk | Beregnet | Normalseng | Obs Pasienthotell | Normalseng | Obs Pasienthotell
senger 2030 seng 2030 2040 seng 2040
2019 2030 2040

NOR 110 105 4 6 97 (77) 4 11

BUK 35 33 1 1 32 (31) 1 1

HLK 102 104 4 4 102 (81) 5 9

K3K 120 115 4 14 103 (90) 4 23

MK 69 73 1 3 74 (68) 2 7

SUM 436 430 408 (347)

Kirurgisk aktivitet
Samlet kirurgisk antall operasjons timer forventes a gke med 17 % for dggnkirurgi og 36 % for
dagkirurgi.

Dagbehandling

Behovet for dagbehandling og poliklinikk vil gke i perioden, se tabell. Antall poliklinikkrom totalt i
UNN Breivika er likevel tilstrekkelig for a8 dekke behovet, men rommene er uhensiktsmessig plassert
og kan ikke utnyttes i henhold til modellens krav til effektivitet.

Tabell 3.15 Antall beregnede dagplasser og polikliniske undersgkelses- og behandlingsrom
(ub-rom) 2019, 2030 og 2040 ved UNN -Tromsg. Middels utnyttingsgrad i

beregningen
Samlet Kapasiteter Ar2019 Ar 2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 |2019-2040
Dialyse - plasser 12 15 18 25,0 50,0
Kjemoterapi - plasser 9 11 12 22,2 33,3
Infusjoner - plasser 7 8 9 14,3 28,6
Stralebehandling - plasser 5 5 6 0,0 20,0
Poliklinikk - ub-rom 63 74 82 17,5 30,2
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Billeddiagnostikk
Det forventes gkt behov for alle typer billeddiagnostikk inkludert PET

Tabell 3.16 Antall undersgkelser 2019 indirekte framskrevet til 2030 og 2040 ved
gjennomsnittsveksten for dégnopphold og poliklinikk ved UNN Tromsg etter
utvalgte modaliteter

Modalitet Ar 2022 Ar 2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring

2022-2030 |2022-2040

CT 16 402 18 276 20341 114 24,0

MR 6 366 7093 7 895 114 24,0

UL 7994 8907 9914 114 24,0

MG ekskl screening 7873 8773 9764 11,4 24,0

RG 40937 45 614 50 768 11,4 24,0

PET-CT og PET-MR* 1688

* Fagmiliget ved sykehuset opplyser at det har veert en sterk vekst av PET de senere drene og det antas at denne veksten vil

fortsette framover i tid. Her anslas skjgnnsmessig en vekst pa 10 prosent arlig, noe som er betydelig hayere enn den
indirekte framskrivingen vi har gjort for de andre modalitetene. Det presenteres derfor ikke framskrivingstall for PET-
aktiviteten, men det vises til fagmiljgets vurdering.

Antall beregnede kapasiteter per utvalgte modalitet for bildediagnostikk 20189,
2030 og 2040 ved UNN -Tromsg. Beregningen basert pa indirekte framskrevet

Tabell 3.17
aktivitet 2030 og 2040. Middels utnyttingsgrad i beregningen

Modalitet Ar 2022 Ar 2030 Ar 2040

cT 4 5 5

MR 2 2 3

UL 2 3 3

MG ekskl screening 2 2 2

RG 6 7 7
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6.Innmeldte og kjente behov fra klinikkene

Barne- og ungdomsklinikken
Nyfadt intensiv: Nybygg i henhold til vedtatt konseptfase (2500 m?)

Barneavdelingen: Utvidet sengekapasitet for & ivareta utvidet aldersgrense til 18 ar
Barneavdelingen: Luftsmitteisolat i avdeling for sma barn
BUPA: @kt sengekapasitet

Medisinsk genetikk: Medisinsk genetikk laboratorium behgver stgrre areal og kan ikke ekspandere i
MH bygget der de er lokalisert i dag

Habilitering for barn og unge: Spesialisert barnerehabilitering i Gimleveien 70 til erstatning for
uegnede lokaler i Jonas Lies gt

Diagnostisk klinikk
R@ntgenavdelingen: Poliklinisk MR senter som ledd i neste trinn av utviklingsplan for avdelingen

Regntgenavdelingen: Ny Intervensjonsstue, 1-2 stk, for 8 dekke framtidig behov og medisinsk utvikling
Rentgenavdelingen: Noe merkantile funksjoner og granskningsplasser for leger

PET senter: PET skanner 2 (280 m?)

Klinisk patologi: Molekylaerpatologi og spesialanalyser mister areal i UiT og ma erstattes

Laboratoriemedisin: Stamcelle lab

Kirurgi- kreft- og kvinnehelseklinikken
IVF: Erstatning av dagens arealer som ivaretar krav til virksomheten og nye pasienttilbud (400 m?)

Fedeavdelingen: Utvidet kapasitet for fgdsler og familierom
Kreftavdelingen: Kreftsenter (5000 m?)

Kreftavdelingen: En ekstra strdlemaskin (100 m?)

Kirurgi: Dagplasser i egnet areal

Gastrokirurgisk sengepost behgver flere senger, jamfgr framskrivning

Nevro, ortopedi og rehabiliteringsklinikken
NK@®@ sengepost (nevrokirurgi, intermedizer, gye, gre-nese-hals) behgver gkt kapasitet i henhold til
egen utredning. Posten har for stort spekter av pasientgrupper og oppleves krevende for personale.

Leerings og mestringssenter gnsker utvidet areal med tilrettelagte arealer for kursvirksomhet. Kan gi
pkt pasientmestring og redusert antall innleggelser. (500 m?)
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NEHR klinikk og HIA gnskes sammenslatt og samlet i egnede arealer for a spare personellressurser

Medisinsk klinikk

Mikrobiologisk diagnostikk krever arealer til utstyr og kontorfunksjoner for a ivareta produksjon og
pandemisituasjoner samt ivareta arbeidsmiljg i en trang avdeling.

Tarmkreftscreening og utvidet coloskopikapasitet i Tromsg har behov for 2 stuer
Observasjonspost/korttidspost for & ivareta lokalsykehusfunksjon
Dagenhet hematologi og blodsykdommer

Fordgyelse og nyresykdommer sengepost har behov for gkt kapasitet

Akuttmedisinsk klinikk

Utvidelse av ambulansestasjon i Tromsg eventuelt med en mindre sekundaerstasjon for a korte ned
utrykningstid.

Nytt helikopterdekke for a ivareta landinger med nytt redningshelikopter
Helibase ma flyttes for & sikre langsiktig utvikling av sykehusfunksjonene (1000 m?)

CBRNE enhet for a ha en permanent lgsning, denne kan kombineres med vaskefasiliteter for
ambulansebiler (60 m?)

AMK behgver nye arealer som ivaretar krav for tjenesten

Flykoordinering behgver nye arealer som ivaretar krav for tjenesten

Hjerte og lungeklinikken
Utvidelse av hjertemedisinsk card lab/intervensjon for & ivareta medisinsk utvikling (1500 m?)

@kt poliklinikkareal for karkirurgi
Utvidet sengekapasitet jamfgr framskrivning

Mgterom

Operasjon- og intensivklinikken
Kontor- og samhandlingsarealer for anestesileger

Renoverte operasjonsstuer med effektivt driftskonsept

Avansert kirurgisk aktivitet hybrid og robot (1500 m?) inntil 4 stuer samt bedre egnede arealer for
logistikk
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Drifts- og eiendomssenteret
Logistikkfunksjoner inkludert sentrallager, miljgstasjon, renhold, flytting av teknisk avdeling (6000
m?)

Studentundervisning/ trening
Studentpoliklinikk (1250 m?)

Simuleringssenter for trening av personell (2000 m?)

Fellesfunksjoner
Merkantile funksjoner

Lager og depot for arkivmateriale og dokumenter
Biobankareal
Living lab, arealer for a utvikle teknologi og utprgve nye driftskonsepter

Virtuell poliklinikk for videokonferanser med pasienter

Erstatning av kontorfunksjoner i brakker (AOO, BC, BO, CD og E4)
A00394m? 31 kontorer

BC 560 m? 64 kontorer
B0 290 m? 29 kontorer
CD 265 m? 22 kontorer
E4 585 m? 45 kontorer

Totalt 2095 m? og 207 kontorer 4 arbeidsrom 13 mgterom 3 grupperom og 1 hvilerom

Bygningsmasse som ma erstattes
AO0O leiebygg

CO kontorbrakke i tilknytning til kreftavdelingen
BC kontorbrakke

Leiearealer i MH1 som sies opp fra 1 januar 2025 (molekylzer patologi mm)

Andre leieavtaler

Sykehuset har flere leieavtaler spredt i Tromsg til en arlig leiekostnad pa 28 mill kroner. Av

dette er 6,6 mill kroner eksternt finansiert.

Universitetet i Tromsg (laboratorier)
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Siva (RVTS og NSE, eksternt finansiert)

Trofi (kontorarealer)

Gimleveien 12 (NOR, behandlingsarealer kontorer)
Fylkeshuset (lager)

Fredrik Langes gt 30 (LAR)

Grgnnegata 83 (Reg senter for dgvblinde, eksternt finansiert)
Stakkevollveien 49 (lager)

Stakkevollveien 41 (garasje)

Ringveien 102 (hjelpemiddelsentral)

A00 bygg (kontorer og simuleringssenter)

Asgard bygg 12 og 18
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7.Funn og fgringer fra Arealplan Breivika 2018

Overordnede fgringer som I3 til grunn for Arealplan Breivika var forankret i Strategisk utviklingsplan
for bygningsmassen i UNN 2040 og var fglgende:

e Kapasiteter skal utnyttes fleksibelt pa tvers av fagomrader.

o Den totale kapasiteten i UNN skal utnyttes optimalt.

o Helseforetaket skal utvikle sine sykehus til 3 ha 100 % ensengsrom i planperioden.

e Fjerne midlertidige brakkebygg i Breivika.

o Kontorplasser skal utnyttes fleksibelt og i henhold til vedtatte strategier og retningslinjer for
bruk av kontorer.

e Bygginvesteringer skal prioriteres der de gir stgrst resultatkvalitet og redusert ressursbruk
per behandlet pasient.

e Bygg for somatikk, psykisk helse og rusbehandling skal samlokaliseres om mulig.

e Avtaler med UiT Norges arktiske universitet, skal viderefgres.

e Leieavtaler hos eksterne utleiere skal avvikles dersom det er gkonomisk og driftsmessig
fordelaktig.

Strategisk utviklingsplan er fortsatt gjeldende plan for bygningsmassen i UNN.

Sengeplasser

Sykehuset hadde i 2018 368 normalsenger. Inkludert intensivsenger, medisinsk
intensiv/intermedizerplasser og observasjonsplasser en total kapasitet pa 408 senger. Modellen
forutsa et behov i 2030 pa 409 normalsenger, et behov som kunne Igses innenfor davaerende
sengetall. Sengeplasser var imidlertid ikke optimalt fordelt i forhold til forutsatt utvikling og vil kreve
omfordeling internt i klinikkene og mellom klinikkene for a Igse framtidig behov.

Ved 3 tai bruk arealer som tidligere hadde vaert sengearealer ville det veere tilnaermet arealer nok til
a etablere ensengsrom til alle pasienter. Dette |13 som en forutsetning for arbeidet og krevde
rokadearealer i en ombyggingsfase. Rokadearealer er ikke lengre tilgjengelig som forutsatt, og
ombygging av sengeposter vil veere krevende. | perioden fram til i dag har forutsetningen om
ensengsrom blitt utfordret, men det er bred enighet om at firesengsrom er lite hensiktsmessig og
ivaretar ikke pasientbehov, smittevern og taushetsplikt.

Poliklinikk og dagplasser

Sykehuset har en stor overkapasitet pa poliklinikkrom og dagbehandlingsplasser men som pa grunn
av en desentralisert plassering ikke utnyttes i henhold til forutsetninger om 8 timer pasientdrift.
Arealplanen foreslar a samle poliklinikker og dagplasser i stgrre enheter for mer optimalisert
arealutnyttelse og drift.

Operasjon
Operasjonskapasitet i antall stuer vurderes som tilstrekkelig, men stgrrelse og egnethet er ikke
optimal. Det vil vaere behov for a utvikle intervensjon-, robot- og hybridstuer.

Billeddiagnostikk
Det er vurdert behov for gkt antall CT, og MR maskiner for a ivareta framtidig behov.

Kontorplasser

Overordnet er det vurdert at sykehuset har tilstrekkelig antall arbeidsplasser gitt at foretakets
tildelingskriterier fglges stramt og at kontorarbeidsplasser utnyttes godt. Mye av kontorarealer ligger
i brakker med sveert varierende kvalitet. Det vil vaere behov for a erstatte disse over tid.
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8.Vurdering av behov fram mot 2040

Sengeplasser

Analyse av framskrivingstall fra Sykehusbygg for dggnsenger viser en tydelig gkning i liggedggn i fra
2015 til 2019, der det i 2015 var registrert 117000 liggedpgn mot 130000 liggedggn i 2019. Begge
undersgkelser framskriver 134000 liggedpgn i 2030 med en svak stigning til 136000 i 2040. Den
oppdaterte modellen forutsetter et stabilt antall liggedggn (eller svak reduksjon) hos NOR, BUK og
K3K, og en gkning i liggedggn hos HLK og MK. De st@rste avvikene mellom de forskjellige rapportene
finnes hos NOR klinikken og K3K, der den siste modellen har en gkning av senger i NOR klinikken med
2000 liggedpgn og en tilsvarende reduksjon av framskrevet sengetall hos K3K.

| faktiske sengeplasser utgjgr ikke gkningen noe gkt antall senger, men gkte liggedggn kompenseres
av pasienthotell og dagbehandling.

Det vil likevel vaere behov for endringer av sengeposter. Reduksjon av antall flersengsrom vil kreve
arealer, og fordeling av senger mellom avdelinger vil bety endringer. For & ha en mer robust
sengestruktur bgr det vurderes a samle sma sengeposter til stgrre enheter. For de stgrste
sengepostene kan det veere npdvendig med utvidet antall senger gjennom utbygging. For flere av
sengepostene kan det vaere ngdvendig med rokader der sengeposter bytter fysisk lokalisering for 3
oppna riktig antall sengeplasser.

Observasjonspost og korttidspost for lokalsykehuspasienter kan vaere effektiviserende og redusere
liggetiden. Det vil ogsa frigjgre hgyspesialisert personell til universitetsfunksjoner.

Utbygging av C-flgya som planlagt med nyfgdt intensiv vil kunne gi rom for stgrre sengeposter med
faerre flersengsrom.

Poliklinikk og dagplasser

Poliklinikk og dagplasser er spredt ut i sykehuset og utnyttes ikke i henhold til forutsatt. Dette er et
resultat av bemanning der ansatte pa sengeposter ofte benyttes til dagbehandling og i noen grad pa
mindre poliklinikker. Utdanning av helsepersonell vil framtidig ha enda stgrre utbytte av a delta pa
poliklinisk behandling. Studentdrevet sengepost og poliklinikk kan vaere Igsning for mer effektiv
utdanning, men vil kreve tilrettelagt areal. Samling av poliklinikker i st@rre enheter vil frigjgre arealer
knyttet til dagens sengeposter og muliggjgre mindre grad av flersengsrom. En flytting av
dag/poliklinikk til stgrre enheter vil medfgre omstilling av driften der personell ma jobbe annerledes
enn i dag. Effekten av en slik endring ma utredes fgr tiltak besluttes gjennomfgrt. Studentpoliklinikk
kan realiseres gjennom utbygging av C-flgya.

Operasjonsvirksomhet

Dagkirurgisk virksomhet har store muligheter for ekspansjon innenfor dagens arealer. Pa A3.7 er det
8 dagkirurgiske stuer der 2 av disse er opptatt av robotkirurgi som med fordel kan flyttes ut av
arealene for st@rre effektivitet av dagkirurgisk areal i A2 og A3. | tillegg finnes 5 dagkirurgiske stuer i
C00 bygget som ikke har veert benyttet. Utfordringen med dagkirurgisk kapasitet er i hovedsak
knyttet til personell.
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Avansert innsluset operativ virksomhet pa 12 stuer i B3.7 har behov for renovering, stgrre arealer pa
noen stuer og bedre logistikk for a oppna bedre effektivitet. Utvikling av robotkirurgi og hybridkirurgi
krever stgrre stuer og kan ikke realiseres innenfor eksisterende arealer. En utbygging av B-flgya vil
veere ngdvendig for a Igse framtidig behov.

Intervensjonskapasitet

Intervensjonsstuer finnes i dag pa rgntgenavdelingen og pa hjertemedisin. Totalt 5 stuer. Dette er
arealkrevende, hgyteknologisk virksomhet med stor pasientgevinst med minimale bivirkninger og
hurtig rekonvalesens for pasientene. Korte sykehusopphold gir effektiv drift. Mulighetsrommet er
gkende for teknologien, og sykehuset har behov for gkt kapasitet begge steder. Det ma paregnes
utvidelse av B-flgya for a Igse framtidig behov.

Billeddiagnostikk

Det er gjennomfgrt en egen utredning av arealene i rgntgenavdelingen i 2023. Det er vist til behov
for ekstern MR klinikk og behov for granskningsarealer for leger. Det vil vaere moderat behov for
gkning av gvrige rgntgenfunksjoner, men PET undersgkelser ma paregnes gkning i framtiden. Samlet
arealbehov for rgntgenavdelingen krever en utvidelse av B-flgya og PET senteret.

Laboratorievirksomhet

Flere av laboratoriene ved UNN Breivika sliter med plass for & utvikle moderne tilbud. Dette
forsterkes av at UiT gnsker a avslutte leieavtaler for var virksomhet i MH1 bygget. Laboratorieflgya
A1l har ikke god nok ventilasjon til dagens virksomhet.

Genetiske undersgkelser og stamcellebehandling er virksomheter som gker i omfang etter at ny
teknologi gjgr diagnostikk og behandlingstilbud mulig. Dette gjelder bade innenfor kreftfeltet,
medfgdte lidelser, autoimmune sykdommer med mer. Pandemien gav ogsa utfordringer ved
mikrobiologisk laboratorium.

Automatisering av manuelle metoder krever gkt areal til utstyr for a spare personellressurser.

Det ma paregnes utvidet areal til laboratoriene samt investering i infrastruktur i eksisterende
laboratorieflgy.

Kreftsenter

UNN er det eneste universitetssykehus som ikke har subspesialisering av kreftavdelingen og et
kreftsenter. Mange krefttyper blir i dag fulgt opp pa forskjellige avdelinger, noe som kan vaere
fornuftig med tanke pa kirurgisk behandling. Likevel kan det vaere andre fordeler med a samle all
kreftutredning og pasientforlgp i et fysisk kreftsenter omkring dagens D-flgy, straleenhet og
poliklinikk. Det gamle pasienthotellet (E1) kan vaere et utgangspunkt for lokalisering for et samlet
kreftsenter og har vaert vurdert av arkitekt.
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Helikopterlandingsplass og base

Sykehusets helikopterlandingsplass er for liten for & bli godkjent for de nye redningshelikoptrene.
Landingsplassen er ogsa utformet og etablert pa et omrade med mye trafikk som gir store
utfordringer ved landing av store helikoptre. Det er ngdvendig med en stgrre, elevert plattform for a
kunne fa en beaerekraftig langsiktig l@sning for a ta ned alle relevante helikoptre pa en trygg mate ved
UNN Breivika.

Breivika er ogsa lokalisasjon for helikopterbasen for luftambulansehelikopter i Tromsg.
Lokalisasjonen ved sykehuset er ideell for effektiv drift, bade med hensyn til medisinske tjenester
men ogsa med tanke pa operativ effektivitet, drivstofforbruk, vedlikeholdsintervaller pa helikopter
og miljghensyn. Landingsplassen har utfordringer med hensyn til stgy mot naboer. Basens stgrste
utfordring er en plassering som hindrer langsiktig utvikling av sykehuset.

Helikopterbasen bgr optimalt flyttes til annen lokalisasjon i UNN Breivika. Det anbefales a utrede
etablering pa tak av eventuell utbygging av C-flgya eller E1. Hvis lokalisering i Breivika ikke er mulig
ma andre baselokalisasjoner vurderes nzer Breivika. Alternativer kan vaere Langnes eller fastlandet.

Driftslogistikk

Dagens sentrallager er for lite. Alle logistikkfunksjoner i sykehuset er dimensjonert etter opprinnelige
60.000m? bygningsmasse. Nar dagens bygningsmasse er doblet, betyr dette store utfordringer.
Dagens sentralforsyning og Teknisk avdeling ligger sentralt i sykehuset og arealene kan med fordel
omdisponeres til annen kjernevirksomhet.

Det er mulig og hensiktsmessig a samle logistikkfunksjoner i en ny E1 enhet med kreftsenter i
etasjene over logistikkfunksjonene.

Merkantile funksjoner
Det er ngdvendig a etablere flere kontorplasser i egnede bygg for a avvikle darlig egnede brakker,
erstatte eksterne leieavtaler og dekke framtidig behov.

Uteomrader

Videreutvikling av sykehuset vil kreve utbygginger og det vil bli mindre arealer tilgjengelig omkring
sykehuset. Det vil vaere ngdvendig a fjerne midlertidige bygg for a apne opp mellom blokkene, samt a
fierne overflateparkering som tar urimelig stor plass omkring sykehuset. Overordnet mal er a ha
trafikksikre uteomrader som kan skape trivsel for pasienter og ansatte.

9.Bygningsmessige lgsninger

Bygningsmessige Igsninger baseres pa tidligere skisseprosjekt for C-flgy med nyfgdt intensiv, samt
arealstudier med tanke pa utviklingspotensial for UNN Breivika. Skissene har hittil inkludert Tromsg
kommunes forslag til legevakt som na er lagt pa is av kommunen.
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Nybygg C-flgy 6500 m? (1000 mill. kroner)

Nybygg og utvidelse av C-flgya mot nord er utredet i skisseprosjekt i forbindelse med nyfgdt intensiv.
Utbyggingen og lgsning av nyfgdt intensiv er prioritert av ledelse og styret i UNN som viktigste

prosjekt etter utbygging av psykisk helse og rus pa Asgard. Utbyggingen gir i tillegg til nyfgdt intensiv
mulighet for & etablere 1 stor sengepost, poliklinikk/dagomrade og arealer til laboratorievirksomhet.

Med planlagt utbygging kan helikopterlandingsplass etableres pa tak, men helikopterbase vil kreve
stgrre utbygging av C-flgya, se figur 4.

Nyfgdt intensiv 2500 m?
Studentpoliklinikk 1000 m?
Sengepost 1500 m?

Med genetikk lab 1000 m?
Mikrobiologi lab 1000 m?

Helikopterlandingsplass (eksternt finansiert)

Nybygg B-flgy 8500 m? (1150 mill. kroner)

Utbygging av B-flgya mot nord vil veere ngdvendig for a ivareta de mest spesialiserte funksjonene for
UNN. Ngdvendig utbygging er dimensjonert av behov for avanserte operasjonsstuer for hybrid- og
robotkirurgi, og utbyggingen vil kreve at helikopterlandingsplass og base flyttes permanent for
utbyggingen kan starte.

Rgntgen 1500 m?

Avansert kirurgiske stuer 1500 m?
Kontorarealer anestesi avdeling 1250 m?
Card lab intervensjon 1500 m?
Stamcellelaboriatorium 1250 m?

Teknikk 1500 m?

Nybygg E1 inntil 18500 m? (2000 mill kroner)

Riving av eksisterende flgy E1 (gamle pasienthotell og utvikling av arealet til nybygg gir mulighet til 3
Igse andre krevende behov for UNN. Tomtearealet ligger bade perifert pa tomten til sykehuset,
likevel naert nok til & kunne kobles pa virksomheten, og spesielt kreftbehandlingen som er lokalisert i
D-flgya. Heydeforskjell fra nederste plan med naerhet til hovedveier i Breivika muliggjgr et godt
parkeringsanlegg som frigir overflateparkering. Den samme naerheten muliggjgr et godt areal for
sentrallager og logistikktjenester inkludert arealer for teknisk driftspersonale som kan flytte ut fra
C3.2.

I niva med gvrige plan i UNN kan det etableres kreftsenter, simuleringssenter og eventuelt andre
tjenester som krever areal som ikke Igses inne i bygningsmassen. Laerings- og mestringssenter,
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spesialisert barnerehabilitering og merkantile funksjoner kan plasseres her avhengig av
utbyggingsareal. Bygget kan planlegges med gangbro direkte til sgrlige del av D-flgya og @gvrige
kreftfunksjoner.

Lokalisasjonen er ogsa en mulig plassering av helikopterlandingsplass med base. Her kan denne
etableres uten a risikere konflikt med eksisterende landingsplass i byggeperiode.

Sentrallager, Miljgstasjon, Teknisk drift 3000 m?

Parkeringsanlegg inkludert sykkelparkering og garderobeanlegg 6000 m?
Kreftsenter 5000 m? med gangbru til D1

Simuleringssenter 2000 m?

Merkantile funksjoner 1000 m?

Spesialisert rehabilitering barn Fra Jonas Lies gt 1000 m?

LMS 500 m?

Helikopterlandingsplass med base

Mindre nybygg i Breivika:
Utvidet stralekapasitet i utvidelse av stralebunkers mot sgr 100 m?

CBRNE enhet i pdbygg med ambulanseinngang til akuttmottak 60 m?

PET skanner nr 2 i utvidelse av PET senter nord 300 m?

Stgrre ombygginger i eksisterende bygg:
MR senter (lokalisasjon ma vurderes)

Molekylzerpatologi i Al plan 8 Prioritert og finansiert i 2024 og 2025
IVF i B2.plan 6 Prioritert og finansiert i 2024 og 2025
Ombygging av sengeposter til ensengsrom

Renovering oppgradering av operasjonsavdelingen (godkjent i @LP i Helse Nord for finansiering i
2024-2026)

Renovering og gkt kapasitet sterilsentral
@kt kapasitet i gastrolab for coloskopi (under utredning)

En gyeoperasjonsstue

Mindre rokader og fglgekostnader
Dette dreier seg om mindre ombygginger for effektiv drift i gjenveerende og frigjorte arealer som
folge av utbygging. Omfanget er vanskelig & estimere men kan veere i stgrrelsesorden 2-3000 m? og
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kan inkludere innmeldte behov fra klinikkene og omrokering av sengeposter og poliklinikk for mer
effektiv utnytting av bygningsmessige ressurser.

Nybygg utenfor Breivika:
Helibase pa tak av C-flgy, E1 eller eksternt

Utvidet ambulansestasjon Tromsg i nybygg pa Kvalgya

AMK og Flykoordineringssentral, samlokalisert med Politi og Brann eller annen lokalisering

10.@konomi

Kostnadsestimater baseres pa erfaringstall for nybygg i nyere sykehusprosjekter og erfaringer med
ombygginger i eksisterende bygg. Det er lagt til grunn 135.000 kroner/m? for nybygg og 90.000
kroner/m? ombygging av sykehusfunksjoner. For enklere arealer er det estimert kostnad pa 75.000
kroner/m?

Samlet kostnadsestimat for de 3 ngdvendige stgrre utbyggingsprosjektene ved UNN Breivika (C-flgy,
B-flgy og E1-flgy) belgper seg til 4,2 mrd. kroner Skal helikopterbase og landingsplass inkluderes pa
E1 ma kostnadsestimatet gkes med om lag 350 mill. kroner.

De 3 smd enhetene som til sammen er om lag 500 m? er teknisk krevende og vil ha kostnader opp
mot 100 mill. kroner for gjennomfgring.

Posten stgrre ombygginger inkluderer 200 mill. kroner til operasjon og et betydelig belgp til
oppgradering av sterilsentral. Kostnadene er totalt anslatt til om lag 600 mill. kroner.

Mindre rokader kan ha en kostnad pa omkring 200 mill. kroner.

Totalt anslag for gjennomfgring er i st@rrelsesorden 5,5 mrd. kroner.

11.Gjennomfgringsplan

Styret i UNN har gjort vedtak om a prioritere nyfgdt intensiv og utbygging av C-flgya etter utbygging
av nybygg for psykisk helse og rusbehandling pa Asgard.

Forelgpig utredning har konkludert med at dette er mulig uten vesentlig hinder for
helikoptertrafikken pa dagens landingsplass men forutsetningen ma utredes grundig i nese fase av
prosjektet.

Videre utbygging av B-flgya for a sikre kirurgisk aktivitet, intervensjon, rgntgen og hjertemedisin vil
kreve flytting av helikopterlandingsplass og base. Realisering av E1-flgy fgr B-flgya kan Igse helikopter
og base uten a bergre funksjonen til dagens landingsplass og base.

De 3 store prosjektene kan lgses som separate prosjekter med lanefinansiering i rekkefglge C-flgy, E1
og B-flpy. @nskes B-flpya prioritert tidligere ma evt helikopterbase lgses eksternt og landingsplass
Igses pa tak av C-flgy utbyggingen.

Det er ingen dapenbare ulemper ved a planlegge alt som ett prosjekt med samlet gjennomfgring.
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Mindre prosjekter og ombygginger som ikke er avhengig av rokader kan gjennomfgres uavhengig av
store byggeprosjekter.
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12.lllustrasjoner
Fig 1: Vedtatt C-flgy plan

Planlgsnii r 2 ETASJER
Romprg. Nyfadt intensiv

Brutto 1690 kvm
+2x40 kvm heis og trapp

13 pasientrom

Styremgte i Helse Nord RHF 58
25. april 2024 - innkalling og saksdokumenter



20

Fig 3: Utbygging Breivika i trad med revidert arealplan 2024, inkludert Tromsg kommunes plan for
legevakt
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Fig 5: Videre utbyggingsmuligheter

Fig 6: Utvidelse av rgntgenavdelingen i B-flgy
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Fig 7: Utvidelse av operasjonsavdeling i B-flgy
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1. Innledning

Sykehusbygg HF gjennomfgrte en framskriving av aktiviteten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge
HF (UNN) i 2016 med tilhgrende kapasitetsberegninger. Framskrivingen var basert pa data fra 2014
og 2015, | denne framskrivingen ble det blant annet gjort en framskriving av klinikkene i somatisk
sektor for UNN-Tromsg i Breivika, basert pa data fra 2015. UNN har gnsket en oppdatering av denne
framskrivingen for somatisk sektor per klinikk basert pa data fra 2019. Notatet viser resultatene fra
denne framskrivingen.

Notatet er organisert som fglger: | kapittel 2 gjgres en kort gjennomgang av framskrivingsmodellen,
mens resultater fra framskrivingen presenteres i kapittel 3. | kapittel 4 gis en kort sammenlikning
med resultater fra forrige framskriving, og i kapittel 5 beskrives utviklingen i aktivitet fra 2019 til
2022. | vedlegg 5 presenteres en oversikt over befolkningsutviklingen fra 2022 til 2040 i Helse Nord
RHF etter bostedsomrade.

2. Framskrivingsmodellen for somatikk

Den nasjonale modellen for framskriving av aktivitet i somatisk sektor har veert i bruk i mange ar i
ulike framskrivinger av sykehus og HF i Norge. Modellen ble etablert i arene fra 2011 til 2013 i regi av
Kompetansenettverk for sykehusplanlegging (KNS), som var eid av de fire RHF-ene og
Helsedirektoratet. SINTEF hadde sekretariatet for utviklingsarbeidet. Siden etableringen er modellen
benyttet i mange framskrivings- og byggeprosjekter i Norge. Modellen er utviklet giennom bruk og
ulike justeringer av modellen er gjennomfgrt. Sykehusbygg HF ble etablert i 2015 og har tatt i bruk
modellen i sine prosjekter. Modellen eies i dag av de fire RHF-ene, hvorav ansvar for
videreutvikling av modellen er lagt til HS@ RHF. Det pagar for tiden et utviklingsarbeid av
modellen for somatisk sektor som har planlagt en endelig versjon innen utgangen av 2023.

Framskrivingen av aktiviteten og tilhgrende beregning av kapasiteter kan generelt
oppsummeres i tre trinn som vist i figur 2.1.

1 Se rapporten “Aktivitets- og kapasitetsframskriving UNN HF 2014-2040, 4. utgave” datert 01.12.2017
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Pasientdata fra NPR et utgangsar

Trinn 1

e Framskrives med demografisk utvikling til for eks. 2040

Trinn 2

Framskriving demografisk korrigeres med endring i framtidige:
e Sykelighets- og tilbudsendringer
e Omstilling drift

e Samhandling kommune/hjem

Trinn 3

Beregner framtidige kapasiteter basert pa framskrevet aktivitet
e Ulike beleggsprosenter
e Ulike aktivitetstider per dag
e Ulike antall dager i aret

Figur 2.1 Trinnene i framskriving og kapasitetsberegning

Framskrivingsmodellen er knyttet til trinn 1 og 2 i denne prosessen. Trinn 1 er en
demografisk framskriving basert pa befolkningsframskrivingene som Statistisk sentralbyra
(SSB) gijennomfgrer. Det betyr at all aktivitet (pasientdata) registrert i norsk pasientregister
(NPR) fra et HF framskrives i trad med bade befolkningsvolum og hvordan kjgnns- og
alderssammensetningen endres over tid i de bostedskommunene pasientene kommer fra. |
denne framskrivingen benyttes den siste tilgjengelige framskrivingen fra SSB. Denne kan
avvike mye fra den som |3 til grunn for framskrivingen basert pa 2015-data.

| trinn 2 justeres den demografiske framskrivingen med endringsfaktorer som er
skjsnnsmessig fastsatt. Disse faktorene omfatter endring i sykeligheten eller tiloudet som
gis, og ulike omstillingsfaktorer som det er sannsynlig at et HF gjgr framover i tid.

Endringsfaktorene ble etablert giennom et prosjekt i samarbeid mellom HS@ og SINTEF da
modellen ble etablert. Faktorene er fastsatt giennom konsensusprosesser i prosjektet. Fra
HS@ var det klinikere og andre medarbeidere som deltok i arbeidet. For somatisk sektor er
felgende generelle endringsfaktorer utover demografi lagt inn i modellen:

4

Styremgte i Helse Nord RHF 66
25. april 2024 - innkalling og saksdokumenter



Dggnopphold og liggedggn
e Epidemiologi/medisinsk utvikling i tiloudet (plussfaktor)
e Samhandling med kommune og hjem (minusfaktor)
e Bruk av pasienthotell (minusfaktor pa normalliggedggn)
e Overfgring av dggnopphold og ligged@gn til dagbehandling og poliklinikk
(minusfaktor)
e Bruk av observasjonsenheter (minusfaktor for normalliggedggn)
e Intern effektivisering (minusfaktor)

Dagopphold og poliklinikk
e Epidemiologi/medisinsk utvikling i tiloudet (plussfaktor)
e Samhandling med kommune og hjem (gjelder bare poliklinikk, minusfaktor)
e For dagopphold og konsultasjoner kommer overfgrte fra dggn (plussfaktor)
e For poliklinikk er det lagt inn en generell arlig vekst pa 1 % (plussfaktor)

For operasjonsaktiviteten benyttes ikke alle endringsfaktorene. Dette gjelder samhandling
kommune og hjem og bruk av pasienthotell.

| trinn 3 benyttes framskrevet aktivitet til & beregne kapasiteter i framtida. Det framskrives
derfor ikke kapasiteter, kun aktivitet. Kapasitetene som beregnes pa framskrevet aktivitet,
vil variere i forhold til hvilke utnyttingsgrader som benyttes i beregningen. Det er utarbeidet
en rapport som beskriver prinsippene i modellen detaljert. Rapporten finnes her:
https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Beskrivelse av Framskrivingsmodellen 202

0.pdf
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3. Resultater

Resultater fra framskrivingene presenteres klinikkvis med aktivitet 2019 framskrevet til 2030 og

2040. For liggedggnene vises aktiviteten for sammensatte tjenestekoder i klinikkene, og det

beregnes tilsvarende sengekapasiteter. For operasjons- og dagaktiviteter vises aktivitetene per

klinikk, men her beregnes kun samlet kapasitet for klinikkene i sum. | kapasitetsberegningene

benyttes middelsutnyttingsgrad som vist i tabell 2.1.

Tabell 3.1 Utnyttingsgrader i kapasitetsberegningene
Sengekapasiteter Middels
utnyttingsgrad
Normalseng belegg 85%
Normalseng i barneenheter 75%
Observasjonsseng 75%
Seng i pasienthotell 75%
Dagkapasitet dialyse Middels
utnyttingsgrad
Antall dager i aret 313
Brukstid effektivt per dag i timer (en dialyse per dag per plass) 50g 10
Dagkapasiteter eksklusive dialyse Middels
utnyttingsgrad
Antall dager i aret 230
Brukstid effektivt per dagi timer 8
Operasjonskapasitet Middels
utnyttingsgrad
1§pent dager i aret 95% av op.timer 230
Apent dager i aret 5% av op.timer 365
Brukstid effektivt per dag i timer (95%) 8
Brukstid effektivt per dag (5%) 24
Apent dager i aret dagkirurgi 230
Brukstid effektivt per dag i timer dagkirurgi 8

For dggnaktiviteten presenteres liggedggn i utgangspunktet (2019) og hvordan disse framskrives i
normaldggn, dggn i observasjonsenhet og dggn i pasienthotell. Her presenteres to alternativer:

e Liggedggn med modellens bruk av pasienthotell
o Lliggedggn med estimert bruk av pasienthotell

| estimert bruk av pasienthotell tas det utgangspunkt i andelen dggn i pasienthotell per klinikk som
ble malti 2017 i forbindelse med forrige framskriving. Videre antas det at denne andelen kan gkes
med 0,5 prosentpoeng per ar i framskrivingsperioden. Nar dggn i pasienthotell fastsettes pa denne
maten, og dggn i observasjonsenhet er fastsatt, framkommer normaldggnene som resten av
framskrevne liggedggn. | sum utgjer framskrevne liggedggn i pasienthotell en bruk av 81 senger i
2030 og 113 senger i 2040. Dette er betydelig lavere antall enn romkapasiteten ved hotellet. Dette
betyr igjen at dersom det er praktisk mulig kan en hgyere andel av liggedggnene tas av hotellet enn
andelen fra 2017. Dette er selvfglgelig ogsa avhengig av annen bruk av hotellet enn fra sykehuset.
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3.1 Resultater for dggnbehandling

| dette delkapitlet presenteres framskrevne ligged@gn fra 2019 til 2030 og 2040 med tilhgrende
beregning av sengekapasiteter per klinikk. Det understrekes at sengekapasiteter for utgangsaret
2019 er beregnet ut fra antallet liggedggn i 2019 med et belegg pa 85 prosent. Det er altsa ikke den
fysiske kapasiteten sykehuset hadde for klinikkene i 2019 som er presentert.

3.1.1 Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR-klinikken)

| tabell 3.2 presenteres liggedggn 2019 framskrevet til 2030 og 2040 for NOR-klinikken. @verste del
av tabellen viser liggedggnene med modellens bruk av pasienthotell, mens den nederste delen viser
liggedggnene med estimert bruk av pasienthotell.

Tabell 3.2 Antall ligged@gn 2019 framskrevet til 2030 og 2040 ved NOR-klinikken UNN-
Tromsg med modellens bruk av pasienthotell og med estimert bruk av

pasienthotell
Enheter i NOR-klinikken basert pa tj h Liggedpgn |Normaldgn [Dggn i Dogn i Sum ligge- |Normaldgn |Dggn Degn i Sum ligge-
ar 2019 ar 2030 obs.seng pas.hotell |dggn &r ar 2040 obs.seng pas.hotell |dggn &r
&r 2030 &r 2030 2030 &r 2040 ar 2040 2040
Ortopedi (1400) 9975 10473 113 149 10735 10122 220 302 10 644
@NH (2100), Bye (2200) og Nevrokir. (2300) 10399 9534 119 348 10 002 8504 219 690 9413
Hud (4200), Nevrologi (4300 og 4301) og revma.(4500) 93853 9602 118 463 10 183 83895 210 912 10017
Fys.med./rehab. (5200) 3350 2 664 1 193 2858 2076 1 330 2407
Sum Nor-klinikken med modellens bruk av pas.hotell 33577 32273 351 1153 33777 29 597 650 2235 32481
Prosentandel type dggn i modellen 95,5 1,0 3,4 100,0 91,1 2,0 6,9 100,0
Prosentandel dggn i pasienthotell 2017 14,2 14,2
Prosentandel i hotell gkes med 0,5 pst-poeng per ar 78,3 1,0 20,7 72,3 2,0 25,7
Enheter i NOR-klinikken basert p3 tj het - Liggedggn |Normaldgn |Dggni Dggn i Sum ligge- |Normaldgn |Dggn Dggn i Sum ligge-
Ligged@gn basert pa estimert bruk av pasienthotell ar 2019 ar 2030 obs.seng pas.hotell |dggn &r ar 2040 obs.seng pas.hotell |dggn ar
&r 2030 &r 2030 2030 &r 2040 &r 2040 2040
Ortopedi (1400) 9975 8401 113 2220 10735 7 696 220 2729 10 644
@NH (2100), Bye (2200) og Nevrokir. (2300) 10399 7827 119 2055 10 002 6806 219 2389 9413
Hud (4200), Nevrologi (4300 og 4301) og revma.(4500) 93853 7969 118 2096 10 183 7242 210 2565 10017
Fys.med./rehab. (5200) 3350 2237 1 621 2 858 1740 1 666 2407
Sum Nor-klinikken med estimert bruk pas.hotell 33577 26434 351 6992 33777 23484 650 8348 32481

Andelen dggn i pasienthotell som ble malt i 2017 var pa 14,2 prosent. Dersom det antas at denne
andelen gker med 0,5 prosentpoeng per ar i framskrivingsperioden, vil andelen i pasienthotell i 2030
bli pa 20,7 prosent og i 2040 pa 25,7 prosent. | sum for klinikken vil dermed bruken av pasienthotell
gke fra 1 153 liggedggn i 2030 til 6 992 og tilsvarende for 2040 fra 2 235 til 8 348 dggn i hotell. En
tilsvarende reduksjon blir det i normaldggnene i periodene.

Tabell 3.3 viser tilsvarende oversikt for antall beregnede senger. Det presenteres to alternativer for
sengetallsberegning ogsa for a illustrere betydningen av bruken av pasienthotellet.

Tabell 3.3 Antall beregnede senger ved NOR-klinikken UNN Tromsg 2019, 2030 og 2040
basert pa ligged@gn fra 2019 framskrevet til 2030 og 2040 presentert i tabell 3.2.
Beregnede senger for alternativet med modellens bruk av pasienthotell og for
estimert bruk av pasienthotell

Sengetall basert pd modellens bruk av pasienthotell Beregnet Normal- Obs.senger |Senger Sum senger |Normal- Obs.senger |Senger Sum senger
senger 2019 [senger 2030|2030 pas.hot. 2030 senger 2040 (2040 pas.hot. 2040
2030 2040
Ortopedi (1400) 33 34 1 1 36 33 1 2 36
@NH (2100), @ye (2200) og Nevrokir. (2300) 34 31 1 2 34 28 1 3 32
Hud (4200), Nevrologi (4300 og 4301) og revma.(4500) 32 31 1 2 34 29 1 4 34
Fys.med./rehab. (5200) 11 9 1 1 11 7 1 2 10
Sum Nor-klinikken med modellens bruk pas.hotell 110 105 4 6 115 97 4 11 112
Sengetall basert pa etsimert bruk av pasienthotell Beregnet Normal- Obs.senger |Senger Sum senger |Normal- Obs.senger |Senger Sum senger
senger 2019 senger 2030 {2030 pas.hot. 2030 senger 2040 (2040 pas.hot. 2040
2030 2040
Ortopedi (1400) 33 28 1 9 38 25 1 10 36
@NH (2100), Bye (2200) og Nevrokir. (2300) 34 26 1 8 35 22 1 9 32
Hud (4200), Nevrologi (4300 og 4301) og revma.(4500) 32 26 1 8 35 24 1 10 35
Fys.med./rehab. (5200) 11 8 1 3 12 6 1 3 10
Sum Nor-klinikken med estimert bruk pas.hotell 110 88 4 28 120 77 4 32 113
7
Styremgte i Helse Nord RHF 69

25. april 2024 - innkalling og saksdokumenter



Hvis pasienthotellet benyttes i samme grad som malingene i 2017 beregnes det et behov for 88
normalsenger i 2030 og 77 i 2040 basert pa framskrevet aktivitet. Tilsvarende tall nar modellens bruk
av pasienthotell benyttes er 105 normalsenger i 2030 og 97 i 2040. Tabellen viser ogsa at det blir
forskjell i sum senger mellom de to alternative beregningsmatene selv om det framskrives like
mange liggedggn i sum. Dette skyldes at det blir lavere samlet utnyttingsgrad for summen av senger
nar andelen i pasienthotellet gker. Dette fordi at normalsengene antas a ha en beleggsprosent pa
85, mens belegget i pasienthotellet antas a vaere pa 75 prosent.

3.1.2 Barne —og ungdomsklinikken (BUK-klinikken)

| tabell 3.4 presenteres tilsvarende framskrivingstall for aktiviteten i BUK-klinikken. Vi har valgt &
legge friske og syke nyfgdte? til denne klinikken, men vi skiller mellom syke og friske nyfgdte. Ved &
skille ut de friske og litt syke nyfgdte er det mulig @ sammenlikne med framskrivingen fra 2015 der
de friske og litt syke ikke inngikk. Her tas de med slik at det er mulig a beregne behovet for antall
nyfgdtsenger ogsa. De nyfgdte framskrives kun demografisk da gvrige endringsfaktorer passer darlig
for dem.

Tabell 3.4 Antall liggeddgn 2019 framskrevet til 2030 og 2040 ved BUK-klinikken UNN-Tromsg
med modellens bruk av pasienthotell og med estimert bruk av pasienthotell

Enheter i BUK-klinikken basert pa tjenesteenhet og HDG Liggedggn |Normaldgn |Dggn i Degn i Sum ligge- |Normaldgn |Dggn Degni Sum ligge-
ar 2019 ar 2030 obs.seng pas.hotell |dggn &r ar 2040 obs.seng pas.hotell |dggn ar
ar 2030 ar 2030 2030 ar 2040 ar 2040 2040
Barne- og ungdomsavdelingen (4400) 3080 2328 42 104 2474 1953 70 200 2224
Syke nyfgdte (HDG15 minus friske og litt syke) 2906 2894 0 0 2894 2934 0 0 2934
Sum eksklusive friske og litt syke nyfgdte 5986 5221 42 104 5368 4887 70 200 5158
Friske og litt syke nyfgdte (DRG 390, 391 og 3910) 3173 3441 0 0 3441 3475 0 0 3475
Sum BUK-klinikken med modellens bruk av pas.hotell 9159 8662 42 104 8808 8362 70 200 8632
Prosentandel type dggn i modellen 98,3 0,5 1,2 100,0 96,9 0,8 2,3 100,0
Prosentandel dggn i pasienthotell 2017 9,1 9,1
Prosentandel i hotell gkes med 0,5 pst-poeng per ar 83,4 1,0 15,6 77,4 2,0 20,6
Enheter i BUK-klinikken basert pa tjenesteenhet og HDG Liggedggn |Liggedggn |Normaldgn |Dggn i Dggn i Sum ligge- |Normaldgn |Dggn Dggn i Sum ligge-
basert pa estimert bruk av pasienthotell ar 2019 ar 2030 obs.seng pas.hotell [dggn ar ar 2040 obs.seng pas.hotell |dggn ar
ar 2030 ar 2030 2030 ar 2040 ar 2040 2040
Barne- og ungdomsavdelingen (4400) 3080 2046 42 386 2474 1695 70 458 2224
Syke nyfgdte (HDG15 minus friske og litt syke) 2906 2894 0 0 2894 2934 0 0 2934
Sum eksklusive friske og litt syke nyfgdte med est. bruk av pas.hot. 5986 4940 42 386 5368 4629 70 458 5158
Friske og litt syke nyfgdte (DRG 390, 391 og 3910) 3173 3441 0 0 3441 3475 0 0 3475
Sum BUK-klinikken med estimert bruk av pas.hotell 9159 8380 42 386 8808 8104 70 458 8632

Prosentandelen dggn i pasienthotell var i 2017 pa 9,1. Dette gjelder som nevnt ikke for de nyfgdte,
kun for Barne- og ungdomsklinikken. Dersom det antas en gkning pa 0,5 prosentpoeng per ar vil
andelen i hotellet bli pa 15,6 prosent i 2030 og 20,6 prosent i 2040. | tabell 3.5 presenteres
beregningen av senger basert pa aktiviteten beskrevet i tabell 3.4.

2| DRG-systemet grupperes disse til hovediagnosegruppe 15 «Nyfgdte med tilstander som har oppstatt i
perinatalperioden» De friske nyfgdte inngar ogsa her og de grupperes til DRG 391 og 3910. Vi velger ogsa a
inkludere DRG 390 i gruppen sammen med de friske, og betegner gruppen som friske og litt syke nyfgdte.
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Tabell 3.5 Antall beregnede senger ved BUK-klinikken UNN Tromsg 2019, 2030 og 2040 basert
pd liggedagn fra 2019 framskrevet til 2030 og 2040 presentert i tabell 3.4.
Beregnede senger for alternativet med modellens bruk av pasienthotell og for
estimert bruk av pasienthotell

Sengetall basert pa modellens bruk av pasienthotell Beregnet Normal- Obs.senger (Senger Sum senger (Normal- Obs.senger |Senger Sum senger
senger 2019 |senger 2030|2030 pas.hot. 2030 senger 2040 (2040 pas.hot. 2040
2030 2040
Barne- og ungdomsavdelingen (4400) 12 9 1 1 11 8 1 1 10
Syke nyfgdte (HDG15 minus friske og litt syke) 11 11 0 0 11 11 0 0 11
Sum eksklusive friske og litt syke nyfgdte med est. bruk av pas.hot. 23 20 1 1 22 19 1 1 21
Friske og litt syke nyfgdte (DRG 390, 391 og 3910) 12 13 0 0 13 13 0 0 13
Sum BUK-klinikken med modellens bruk av pas.hotell 35 33 1 1 35 32 1 1 34
Sengetall basert pa etsimert bruk av pasienthotell Beregnet Normal- Obs.senger (Senger Sum senger (Normal- Obs.senger |Senger Sum senger
senger 2019 |senger 2030 {2030 pas.hot. 2030 senger 2040 (2040 pas.hot. 2040
2030 2040
Barne- og ungdomsavdelingen (4400) 12 8 1 2 11 7 1 2 10
Syke nyfgdte (HDG15 minus friske og litt syke) 11 11 0 0 11 11 0 0 11
Sum eksklusive friske og litt syke nyfgdte med est. bruk av pas.hot. 23 19 1 2 22 18 1 2 21
Friske og litt syke nyfgdte (DRG 390, 391 og 3910) 12 13 0 0 13 13 0 0 13
Sum BUK-klinikken med estimert bruk av pas.hotell 35 32 1 2 35 31 1 2 34

Forskjellen mellom de to beregningsmatene blir ikke stor da det i utgangspunktet er et lite volum
ligged@gn pa klinikken. Som nevnt over er det sum eksklusive friske og litt syke nyfgdte som ma
sammenliknes med forrige framskriving. Beregningene viser at normalsengene reduseres med en
seng bade i 2030 og 2040 nar estimert bruk av pasienthotellet benyttes. Her blir summen av
sengene lik i de to alternativene da alle typer senger beregnes med 75 prosent belegg i
barneavdelinger.

3.1.3 Hjerte- og lungeklinikken (HLK-klinikken)
| tabell 3.6 presenteres tilsvarende tall for HLK-klinikken.

Tabell 3.6 Antall ligged@gn 2019 framskrevet til 2030 og 2040 ved HLK-klinikken UNN-Tromsg
med modellens bruk av pasienthotell og med estimert bruk av pasienthotell

Enheter i HLK-klinikken basert pa tjenesteenhet Liggedggn |Normaldgn |Dggn i Dggn i Sum ligge- [Normaldgn |Dggn Dggn i Sum ligge-
ar 2019 ar 2030 obs.seng pas.hotell |dggn ar ar 2040 obs.seng pas.hotell |dggn ar
ar 2030 ar 2030 2030 ar 2040 ar 2040 2040
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling (1700) 8850 9585 71 261 9917 9369 140 547 10 056
Lungemedisinsk avdeling (3200) 6897 6954 63 266 7283 6572 116 543 7230
Hjertemedisinsk avdeling (3800) 15337 15 466 326 530 16 322 14 959 590 1155 16 704
Sum HLK-klinikken med modellens bruk av pas.hotell 31084 32 006 460 1057 33522 30900 846 2244 33990
Prosentandel type dggn i modellen 95,5 14 3,2 100,0 90,9 2,5 6,6 100,0
Prosentandel dggn i pasienthotell 2017 13,3 13,3
Prosentandel i hotell gkes med 0,5 pst-poeng per ar 78,8 14 19,8 72,7 2,5 24,8
Enheter i HLK-klinikken basert pa tjenesteenhet -  Liggedggn |Liggedpgn |Normaldgn |Dggn i Dggni Sum ligge- |[Normaldgn |[Dggn Dggni Sum ligge-
basert pa estimert bruk av pasienthotell ar 2019 ar 2030 obs.seng pas.hotell |dggn ar ar 2040 obs.seng pas.hotell |dggn ar
ar 2030 ar 2030 2030 ar 2040 ar 2040 2040
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling (1700) 8850 7883 71 1964 9917 7422 140 2494 10056
Lungemedisinsk avdeling (3200) 6897 5778 63 1442 7283 5322 116 1793 7230
Hjertemedisinsk avdeling (3800) 15337 12 764 326 3232 16 322 11971 590 4143 16 704
Sum HLK-klinikken med estimert bruk av pas.hotell 31084 26 425 460 6637 33522 24714 846 8429 33990

Andelen bruk av pasienthotellet ble malt til 13,3 prosent i 2017 for denne klinikken. Med 0,5
prosentpoengs gkning gir dette en bruk i 2030 og 2040 pa henholdsvis 19,8 og 24,8 prosent. Andelen
normalligged@gn reduseres fra 95,5 til 78,8 og fra 90,9 til 72,7 prosent henholdsvis for 2030 og 2040
ved 3 benytte hotellet i stgrre grad enn det modellens bruk tilsier.

| tabell 3.7 presenteres beregningene for sengekapasiteter basert pa framskrevne liggedggn fra 2019
til 2030 og 2040.
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Tabell 3.7 Antall beregnede senger ved HLK-klinikken UNN-Tromsg 2019, 2030 og 2040 basert
pd liggedagn fra 2019 framskrevet til 2030 og 2040 presentert i tabell 3.6.
Beregnede senger for alternativet med modellens bruk av pasienthotell og for
estimert bruk av pasienthotell

Sengetall basert pd modellens bruk av pasienthotell Beregnet  |Normal- Obs.senger (Senger Sum senger [Normal- Obs.senger |Senger Sum senger
senger 2019 |senger 2030 |2030 pas.hot. 2030 senger 2040|2040 pas.hot. 2040
2030 2040
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling (1700) 29 31 1 1 33 31 1 2 34
Lungemedisinsk avdeling (3200) 23 23 1 1 25 22 1 2 25
Hjertemedisinsk avdeling (3800) 50 50 2 2 54 49 3 5 57
Sum HLK-klinikken med modellens bruk av pas.hotell 102 104 4 4 112 102 5 9 116
Sengetall basert pa estimert bruk av pasienthotell Beregnet  |Normal- Obs.senger (Senger Sum senger [Normal- Obs.senger |Senger Sum senger
senger 2019 |senger 2030 |2030 pas.hot. 2030 senger 2040|2040 pas.hot. 2040
2030 2040
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling (1700) 29 26 1 8 35 24 1 10 35
Lungemedisinsk avdeling (3200) 23 19 1 6 26 18 1 7 26
Hjertemedisinsk avdeling (3800) 50 42 2 12 56 39 3 16 58
Sum HLK-klinikken med estimert bruk av pas.hotell 102 87 4 26 117 81 5 33 119

Bruken av normalsenger reduseres fra 104 til 87 og 102 til 81 henholdsvis for 2030 og 2040 ved
estimert bruk av hotellet tilsvarende andelen fra 2017. Den samlede bruken av senger blir hgyere
nar andelen hotellsenger gker. Dette skyldes som tidligere nevnt at en stgrre andel av sengene far
lavere utnyttingsgrad.

3.1.4 Kirurgi-, kreft- og kvinneklinikken (K3K-klinikken)
| tabell 3.8 presenteres liggedggnene for K3K-klinikken. Vi understreker at de nyfgdte er lagt til BUK
og inngar ikke i tallene for K3K-klinikken.

Tabell 3.8 Antall liggeddgn 2019 framskrevet til 2030 og 2040 ved K3K-klinikken UNN-Tromsg
med modellens bruk av pasienthotell og med estimert bruk av pasienthotell

Enheter i K3K-klinikken basert pa tj h Liggedggn |Normaldgn |[Dggn i Degn i Sum ligge- |Normaldgn [Dggn Dggn i Sum ligge-
ar 2019 ar 2030 obs.seng pas.hotell |dggn ar ar 2040 obs.seng pas.hotell |dggn ar
&r 2030 &r 2030 2030 &r 2040 &r 2040 2040
Gastrokirurgisk avdeling (1300) 12277 12 042 117 634 12793 11 406 203 1288 12 897
Urologi (1600), plastikkirurgi (1800) og bryst-endokrinkirurgi (1900) 7632 7187 52 450 7 689 6437 95 935 7467
Kvinne-og fgdeavdeling (2400) (ekskl nyfgdte) 8997 7271 11 1645 8927 5344 17 2982 8343
Kreftavdeling (3600) 7889 8571 12 316 8899 8304 18 652 8975
Sum K3K-klinikken med modellens bruk av pas.hotell 36 795 35072 192 3045 38309 31490 333 5858 37 682
Prosentandel type dggn i modellen 91,6 0,5 7,9 100,0 83,6 0,9 15,5 100,0
Prosentandel dggn i pasienthotell 2017 14,7 14,7
Prosentandel i hotell gkes med 0,5 pst-poeng per ar 77,8 1,0 21,2 71,8 2,0 26,2
Enheter i K3K-klinil basert pa tj h Liggedggn |Normaldgn |Dggni Dggn i Sum ligge- |Normaldgn |Dggn Dggn i Sum ligge-
Liggedpgn basert pa estimert bruk av pasienthotell ar 2019 &r 2030 obs.seng  |pas.hotell |dggn &r &r 2040 obs.seng  |pas.hotell |dggn &r
ar 2030 ar 2030 2030 ar 2040 ar 2040 2040
Gastrokirurgisk avdeling (1300) 12277 9965 117 2712 12793 9315 203 3379 12 897
Urologi (1600), plastikkirurgi (1800) og bryst-endokrinkirurgi (1900) 7632 6007 52 1630 7 689 5416 95 1956 7467
Kvinne-og fgdeavdeling (2400) (ekskl nyfgdte) 8997 7024 11 1893 8927 6141 17 2186 8343
Kreftavdeling (3600) 7889 7001 12 1887 8899 6 605 18 2351 8975
Sum K3K-klinikken med estimert bruk av pas.hotell 36 795 29 996 192 8121 38309 27 476 333 9873 37 682

For klinikken samlet var det i 2017 14,7 prosent av liggedggnene som var i pasienthotellet. Med 0,5
prosentpoengs gkning per ar gir dette en andel pa 21,2 prosent og 26,2 prosent henholdsvis i 2030
og 2040. Dette gir en nedgang pa 13,8 og 11,8 prosentpoeng henholdsvis for normaldggnene i 2030
og 2040 ved estimert bruk av pasienthotellet. Her ma det ogsa understrekes at modellens bruk av
pasienthotell for 2040 gir en hgyere andel i pasienthotellet for Kvinne- og fgdeavdelingen enn det
estimatet for denne avdelingen gjgr.

| tabell 3.9 presenteres de beregnede sengetallene for liggedggn 2019 framskrevet til 2030 og 2040.
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Tabell 3.9 Antall beregnede senger ved K3K-klinikken UNN Tromsg 2019, 2030 og 2040 basert
pd liggedagn fra 2019 framskrevet til 2030 og 2040 presentert i tabell 3.8.
Beregnede senger for alternativet med modellens bruk av pasienthotell og for
estimert bruk av pasienthotell

Sengetall basert pa modellens bruk av pasienthotell Beregnet  |Normal- Obs.senger (Senger Sum senger (Normal- Obs.senger (Senger Sum senger
senger 2019 |senger 2030 |2030 pas.hot. 2030 senger 2040|2040 pas.hot. 2040
2030 2040
Gastrokirurgisk avdeling (1300) 40 39 1 3 43 37 1 5 43
Urologi (1600), plastikkirurgi (1800) og bryst-endokrkir (1900) 25 24 1 2 27 21 1 26
Kvinne-og fedeavdeling (2400) (ekskl nyfgdte) 29 24 1 7 32 18 1 11 30
Kreftavdeling (3600) 26 28 1 2 31 27 1 31
Sum K3K-klinikken med modellens bruk av pas.hotell 120 115 4 14 133 103 4 23 130
Sengetall basert pa estimert bruk av pasienthotell Beregnet Normal- Obs.senger (Senger Sum senger |Normal- Obs.senger (Senger Sum senger
senger 2019 senger 2030 {2030 pas.hot. 2030 senger 2040 (2040 pas.hot. 2040
2030 2040
Gastrokirurgisk avdeling (1300) 40 33 1 10 44 30 1 13 44
Urologi (1600), plastikkirurgi (1800) og bryst-endokrkir (1900) 25 20 1 6 27 18 1 27
Kvinne-og fedeavdeling (2400) (eks| nyfgdte) 29 23 1 7 31 20 1 8 29
Kreftavdeling (3600) 26 23 1 7 31 22 1 9 32
Sum K3K-klinikken med estimert bruk av pas.hotell 120 99 4 30 133 90 4 38 132

Bruken av normalsenger reduseres fra 115 til 99 og fra 103 til 90 henholdsvis for 2030 og 2040
dersom bruken av pasienthotellet tilsvarer bruken i 2017. For kvinne- og fedeavdelingen blir det som
nevnt faerre senger i pasienthotell giennom den estimerte bruken enn den bruken modellen har for
pasienthotellet. Fédende ble spesielt betraktet som en pasientgruppe som kunne benytte
pasienthotell mye nar endringsfaktorene skjgnnsmessig ble fastsatt.

3.1.5 Medisinsk klinikk

| tabell 3.10 presenteres resultater for medisinsk klinikk. Her er det en litt annen inndeling av
klinikken enn hva som var tilfelle for framskrivingen fra 2015. Her er dggnaktiviteten fordelt pa tre
tjenesteenheter som i sum utgjor hele klinikken. Dette er medisinsk avdeling med tjenesteenhet
3000 samt akuttmedisin og katastrofeavdeling med tjenesteenhet henholdsvis 8000 og 8003. Dette
var de enhetene som hadde registrert liggedggn i 2019-data. | 2015-framskrivingen ble infeksjons-
og geriatrisk avdeling framskrevet separat sammen med resten av medisinsk klinikk. Disse inngar her
i avdeling 3000. De gvrige enhetene i tabellen tas med for a illustrere at de er lagt til medisinsk
klinikk, men alle har kun poliklinisk aktivitet.

Tabell 3.10 Antall ligged@gn 2019 framskrevet til 2030 og 2040 ved Medisinsk-klinikk UNN-
Tromsg med modellens bruk av pasienthotell og med estimert bruk av

pasienthotell
Enheter i Medisinsk klinikk basert pa tjenesteenhet Liggedggn (Normaldgn |Dggn i Dggn i Sum ligge- |Normaldgn |Dggn Dggn i Sum ligge-
ar 2019 ar 2030 obs.seng pas.hotell |dggn r ar 2040 obs.seng pas.hotell |dggn ar
ar 2030 &r 2030 2030 &r 2040 &r 2040 2040
Medisinsk avd (3000), akuttmedisin (8000)- og katastrofeavd (8003) 21160 22377 210 807 23395 22718 413 1768 24 899
Arbeids- og miljgmedisinsk avdeling (5600) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesi- (8150) og smerteavdeling (8152) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskningsavdeling (9300) og Medisinsk genetisk avdeling (9500) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Habiliteringsavdeling barn og unge (5850) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Medisinsk klinikk med modellens bruk av pas.hotell 21 160 22377 210 807 23395 22718 413 1768 24 899
Prosentandel type dggn i modellen 95,7 0,9 3,4 100,0 91,2 1,7 7,1 100,0
Prosentandel dggn i pasienthotell 2017 2,5 2,5
Prosentandel i hotell gkes med 0,5 pst-poeng per ar 90,0 1,0 9,0 84,0 2,0 14,0
Enheter i Medisinsk klinikk basert pa tjenesteenhet Liggedggn |Normaldgn (Dggn i Dggn i Sum ligge- |Normaldgn |Dggn Dggn i Sum ligge-
Liggedggn basert pa estimert bruk av pasienthotell ér 2019 ar 2030 obs.seng  |pas.hotell |dggn ar ar 2040 obs.seng  |pas.hotell |dggn ar
ar 2030 ar 2030 2030 ar 2040 ar 2040 2040
Medisinsk avd (3000), akuttmedisin (8000)- og katastrofeavd (8003) 21160 21079 210 2106 23395 21000 413 3486 24899
Arbeids- og miljgmedisinsk avdeling (5600) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesi- (8150) og smerteavdeling (8152) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskningsavdeling (9300) og Medisinsk genetisk avdeling (9500) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Habiliteringsavdeling barn og unge (5850) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Medisinsk klinikk med estimert bruk av pas.hotell 21 160 21079 210 2106 23395 21000 413 3486 24 899

Tabellen viser at bruken av pasienthotellet var lavt i 2017 i forhold til de andre klinikkene da bare 2,5
prosent av dggnene var registrert i hotellet. Med en antatt gkning i bruken pa 0,5 prosentpoeng per
ar vil estimert bruk bli 9 prosent i 2030 og 14 prosent i 2040.

| tabell 3.11 presenteres de beregnede sengetallene ut fra aktiviteten presentert i tabell 3.10.
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Tabell 3.11 Antall beregnede senger ved Medisinsk-klinikk UNN Tromsg 2019, 2030 og 2040
basert pa ligged@gn fra 2019 framskrevet til 2030 og 2040 presentert i tabell 3.10.
Beregnede senger for alternativet med modellens bruk av pasienthotell og for
estimert bruk av pasienthotell

Sengetall basert pd modellens bruk av pasienthotell Beregnet Normal- Obs.senger (Senger Sum senger |[Normal- Obs.senger (Senger Sum senger
senger 2019 [senger 2030 (2030 pas.hot. 2030 senger 2040 |2040 pas.hot. 2040
2030 2040
Medisinsk avd (3000), akuttmedisin (8000)- og katastrofeavd (8003) 69 73 1 3 77 74 2 7 83
Arbeids- og miljpmedisinsk avdeling (5600) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesi- (8150) og smerteavdeling (8152) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskningsavdeling (9300) og Medisinsk genetisk avdeling (9500) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Habiliteringsavdeling barn og unge (5850) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Medisinsk klinikk med modellens bruk av pas.hotell 69 73 1 3 77 74 2 7 83
Sengetall basert pa estimert bruk av pasienthotell Beregnet  (Normal- Obs.senger |Senger Sum senger |Normal- Obs.senger |Senger Sum senger
senger 2019 [senger 2030 (2030 pas.hot. 2030 senger 2040 |2040 pas.hot. 2040
2030 2040
Medisinsk avd (3000), akuttmedisin (8000)- og katastrofeavd (8003) 69 68 1 8 77 68 2 13 83
Arbeids- og miljpmedisinsk avdeling (5600) 0 0 0 0
Anestesi- (8150) og smerteavdeling (8152) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskningsavdeling (9300) og Medisinsk genetisk avdeling (9500) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Habiliteringsavdeling barn og unge (5850) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Medisinsk klinikk med estimert bruk av pas.hotell 69 68 1 8 77 68 2 13 83

Normalsengene reduseres fra 73 til 68 og fra 74 til 68 henholdsvis for 2030 og 2040 ved estimert
bruk av pasienthotellet.

3.2  Resultater for operasjonsaktiviteten

| dette delkapitlet presenteres resultater for operasjonsaktiviteten ved klinikkene. Her presenteres
det aktivitetstall for dggn- og dagkirurgi for summen av klinikkene og det beregnes kapasiteter som
om dggn og dagkirurgien er adskilt. Aktiviteten estimeres ved antall opphold i kirurgisk DRG
multiplisert med tidsbruken per operasjon. Dggnkirurgi defineres som alle opphold i kirurgisk DRG
med minst en overnatting, mens dagkirurgi defineres som alle opphold i kirurgisk DRG som er inn og
ut samme dag. For dggnkirurgien plusses det pa 3 prosent pa antallet opphold i kirurgisk DRG for &
ta hensyn til at noen far utfgrt mer enn ett inngrep pa ulike tidspunkter pa samme
avdelingsopphold. Tidsbruken for dggnkirurgien varierer fra 1,5 timer til 2,5 timer avhengig av
hvilken diagnosegruppe pasientene har blitt lagt til. En oversikt over diagnosegruppene med
tilhgrende operasjonstider finnes i vedlegg 1. | operasjonstidene er 0,5 timer mellom hvert inngrep
lagt inn. For dagkirurgien antas det at alle inngrep tar 1,5 timer. Her er det antatt en tidsbruk pa 20
minutter mellom hver operasjon. Denne tidsbruken er inkludert i operasjonstiden. |
aktivitetsoversiktene viser vi de samlede operasjonstimene for dggn- og dagkirurgi.
Operasjonstimene er som sagt antallet opphold i kirurgisk DRG multiplisert med tidsbruken per
operasjon. For dggnkirurgien legges det til 3 prosent nar kapasiteten beregnes.

Aktiviteten presenteres som nevnt for klinikkene samlet, mens aktiviteten presenteres klinikkvis i
vedlegg 2. | tabell 3.12 vises aktiviteten 2019 framskrevet til 2030 og 2040 for UNN-Tromsg samlet,
og i tabell 3.13 presenteres antall beregnede operasjonsrom basert pa aktiviteten i tabell 3.12.

Tabell 3.12 Antall opphold i kirurgisk DRG samt operasjonstimer for dggn- og dagkirurgi 2019
framskrevet til 2030 og 2040 ved UNN-Tromsg

Samlet operasjonsaktivitet Ar 2019 Ar2030 Ar2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 |2019-2040

Antall dggnopphold i kirurgisk DRG 9784 10 833 11 397 10,7 16,5

Antall dagopphold i kirurgisk DRG 5591 6 694 7 605 19,7 36,0

Sum operasjonstimer dggnkirurgi 24 392 27 144 28 695 11,3 17,6

Sum operasjonstimer dagkirurgi 8 387 10041 11 407 19,7 36,0

Sum samlet 32778 37185 40102 134 22,3
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Tabell 3.13 Antall beregnede operasjonsrom 2019, 2030 og 2040 for d@ggn- og dagkirurgi ved
UNN -Tromsg
Antall operasjonsrom Ar2019 Ar2030 Ar2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 |2019-2040
Antall rom dggnkirurgi 13 15 15 15,4 15,4
Antall rom dagkirurgi 5 6 7 20,0 40,0
Sum antall operasjonsrom 18 21 22 16,7 22,2

Tabell 3.12 viser en gkning i kirurgisk aktivitet pa rundt 13 og 22 prosent fra beregnet i 2019 og
framskrevet til henholdsvis 2030 og 2040. Beregningene viser at det vil vaere stgrst gkning innen
dagkirurgi.

Den samlede aktiviteten beregnes til 3 utgjgre 18 operasjonsrom i 2019 med middels utnyttingsgrad.
Den framskrevne aktiviteten beregnes til 3 utgjgre samlet 21 operasjonsrom i 2030 og 22 i 2040.

3.3  Resultater for dagbehandling og poliklinikk

For dagbehandlingen og poliklinikk presenteres ogsa resultatene for UNN-Tromsg samlet.
Aktiviteten per klinikk finnes i Vedlegg 3. | kapasitetsberegningen benyttes middels utnyttingsgrad
(se tabell 3.1). | vedlegg 4 presenteres gjennomsnittlig tidsbruk som benyttes i
kapasitetsberegningen per aktivitet.

| tabell 3.14 presenteres aktiviteten samlet for dagbehandling og poliklinikk for 2019 framskrevet til
2030 og 2040. | tabell 3.15 presenteres de beregnede kapasitetene. For poliklinikk presenteres de
tre stgrste gruppene for medisinsk dagbehandling (medisinsk dagbehandling klassifiseres som
poliklinikk av NPR). @vrig medisinsk dagbehandling inngar i konsultasjonene. De st@rste gruppene
her er de poliklinisk utfgrte endoskopiene. Dagbehandling omfatter som tidligere nevnt kun
dagkirurgi og dialyse. Dagkirurgi er presentert i tabell 3.12 over, slik at her presenteres bare dialysen
som dagbehandling.

Tabell 3.14 Antall dagopphold og polikliniske konsultasjoner 2019 framskrevet til 2030 og 2040

for UNN-Tromsg samlet. Aktiviteten for klinikkene er presentert i vedlegg 3

Samlet dagaktiviteter Ar2019 Ar 2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 (2019-2040
Dialyse 3600 4544 5565 26,2 54,6
Kjemoterapi 3724 4634 5264 24,4 413
Infusjoner 3152 3654 4043 15,9 28,3
Stralebehandling 15325 18 144 20057 18,4 30,9
@vrig poliklinikk 154 344 179 786 200 056 16,5 29,6

Tabell 3.15 Antall beregnede dagplasser og polikliniske undersgkelses- og behandlingsrom
(ub-rom) 2019, 2030 og 2040 ved UNN -Tromsgd. Middels utnyttingsgrad i
beregningen

Samlet Kapasiteter Ar2019 Ar 2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring

2019-2030 |2019-2040

Dialyse - plasser 12 15 18 25,0 50,0

Kjemoterapi - plasser 9 11 12 22,2 333

Infusjoner - plasser 7 8 9 14,3 28,6

Stralebehandling - plasser 5 5 6 0,0 20,0

Poliklinikk - ub-rom 63 74 82 17,5 30,2
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Tabell 3.14 viser at det vil veere en gkning i samtlige aktiviteter framskrevet fra 2019 til 2030 og
2040. Tabell 3.15 viser at beregnet kapasitet fra aktivitet 2019 framskrevet til 2030 og 2040 vil gi en
gkning i behov for plasser og UB-rom innen alle aktiviteter, unntatt straleterapi, der beregningene
viser ingen gkning i kapasitetsbehov fra 2019 til 2030.

3.4  Resultater for bildediagnostikk

| dette delkapitlet gis en oversikt over aktivitet knyttet til bildediagnostikk for UNN-Tromsg. Her
finnes det ikke pasientdata slik som for ordinzer dggn- og dagbehandling samt poliklinikk, men kun
overordnede tall per modalitet. Det kan imidlertid gjgres en indirekte framskriving ved a anta at
bildediagnostikken har samme vekst som dggnopphold og poliklinikk og bruke denne veksten for a
estimere en vekst for bildediagnostikken. Det understrekes at dette kun er en indikasjon pa hvordan
bildediagnostikk utvikler seg dersom veksten har samme forhold til dggnbehandling og poliklinikk i
framtida som na. Samme metode ble benyttet i 2015-framskrivingen ogsa.

| tabell 3.16 presenteres tall for bildediagnostikk som vi har mottatt opplysning om for driftsaret
2022. Det understrekes at det ikke ble rapportert inn data fra nukleaermedisin og at det for PET ble
innrapportert data felles for PET-CT og PET MR. Samtidig opplyses det fra sykehuset at volumet for
PET-omradet har gkt vesentlig de senere arene og at denne gkningen kommer til 3 fortsette. Her
anslas det at en gkning pa 10 prosent arlig vil vaere en mulig utvikling. Dette er en gkning som er
betydelig hgyere enn det vi har sett som arlig vekst samlet sett for sykehusaktiviteten. Vi tror derfor
ikke det er hensiktsmessig fra var side a foreta samme indirekte framskriving for denne aktiviteten,
men heller rapportere antallet undersgkelser vi har fatt rapportert fra driftsaret 2022, og henviser i
en tabellnote til den anslatte veksten som fagmiljget har antydet for oss. For nukleaermedisin har vi
ikke fatt opplysninger om antall undersgkelser i 2022.

| tabell 3.17 presenteres beregnet kapasitet basert pa den indirekte framskrevne aktiviteten.
Tidsbruk per modalitet er gitt i vedlegg 4. Vi presenterer ikke beregnede kapasiteter for PET-
aktiviteten og nuklesermedisin da vi er noe usikre pa hva oppgitte aktivitetsdata omfatter.

Tabell 3.16 Antall undersgkelser 2019 indirekte framskrevet til 2030 og 2040 ved
gjennomsnittsveksten for dégnopphold og poliklinikk ved UNN Tromsg etter
utvalgte modaliteter

Modalitet Ar 2022 Ar 2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2022-2030 |2022-2040

CT 16 402 18 276 20341 11,4 24,0
MR 6 366 7093 7 895 11,4 24,0

UL 7994 8907 9914 11,4 24,0
MG ekskl screening 7 873 8773 9764 11,4 24,0

RG 40937 45614 50 768 11,4 24,0
PET-CT og PET-MR* 1688

* Fagmiljet ved sykehuset opplyser at det har vaert en sterk vekst av PET de senere drene og det antas at denne veksten vil
fortsette framover i tid. Her anslds skignnsmessig en vekst pd 10 prosent drlig, noe som er betydelig hgyere enn den
indirekte framskrivingen vi har gjort for de andre modalitetene. Det presenteres derfor ikke framskrivingstall for PET-
aktiviteten, men det vises til fagmiljgets vurdering.
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Tabell 3.17 Antall beregnede kapasiteter per utvalgte modalitet for bildediagnostikk 2019,
2030 og 2040 ved UNN -Tromsg. Beregningen basert pd indirekte framskrevet
aktivitet 2030 og 2040. Middels utnyttingsgrad i beregningen

Modalitet Ar 2022 Ar 2030 Ar 2040
cT 4 5 5
MR 2 2 3
uL 2 3 3
MG ekskl screening 2 2 2
RG 6 7 7

For de modalitetene vi har mottatt data fra blir det en indirekte framskrevet vekst med et veid
gjiennomsnitt av veksten for dggnbehandling og poliklinikk (inkludert dagbehandling) for
modalitetene. Som tabellen viser, blir det dermed en estimert lik prosentvis vekst for alle
modaliteter. | beregningen av kapasiteter avrundes antall kapasiteter oppover til nsermeste heltall.
Med unntak av Mammografi (MG) far alle kapasiteter en vekst i forhold til 2022.
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4.  Sammenlikning med tidligere framskriving

4.1 Sammenlikning av framskriving liggedggn 2015- og 2019-framskrivinger

| det felgende gjgres det en sammenlikning klinikkvis med framskrivingen fra 2015 for liggedggn.
Som tidligere nevnt er det en litt annen inndeling i enheter i 2019-data enn hva som var tilfelle i
2015-data. Dersom det har blitt endringer i organisering mellom de to arene, ma dette tas med i
betraktning nar eventuelle endringer vurderes. Det er kun sammenlikning pa klinikkniva som foretas
her, det gjgres ikke sammenlikninger pa enhetene internt i klinikkene. | 2015-rapporten var det kun
framskriving til 2030 pa klinikkniva slik at sammenlikningen baseres pa framskriving til 2030 for
2015- og 2019-framskrivingene.

| tillegg til & vise forskjeller i aktivitetsframskrivingen vises ogsa en tabell pa hva dette betyr i
beregnet antall senger for utgangsaret og framskrevet til 2030 for hver klinikk. Det understrekes at
her er det summen av sengene avrundet oppover for hver klinikk som vises.

4.1.1 NOR-klinikken
| tabell 4.1 vises forskjellene pa framskrivingen fra 2015 og 2019 for liggedggn ved NOR-klinikken for
UNN-Tromsg, og i tabell 4.2 vises summen av senger basert pa framskrevet aktivitet.

Tabell 4.1 Ligged@gn 2015 og 2019 framskrevet til 2030 for NOR-klinikken UNN-Tromsg ved
modellens bruk av pasienthotell og estimert bruk av pasienthotell

Med modellens bruk av pasienthotell Liggedggn |Normal- Dggn i Dggni Sum
2015/2019 |liggedggn |obs.enhet [pas.hot. liggedogn
2030 2030 2030 2030
2015-framskriving 29528 29748 417 1555 31720
2019-framskriving 33577 32273 351 1153 33777
Endring i utgangsar og framskrivn til 2030 4049 2 525 -66 -402 2 057
Pst-endring 13,7 8,5 -15,9 -25,8 6,5
Med estimert bruk av pasienthotell Liggedggn |Normal- Dggn i Dggni Sum
2015/2019 |liggedggn |obs.enhet [pas.hot. liggedggn
2030 2030 2030 2030
2015-framskriving 29528 24737 417 6 566 31720
2019-framskriving 33577 26434 351 6992 33777
Endring i utgangsar og framskrivn til 2030 4049 1697 -66 426 2 057
Pst-endring 13,7 6,9 -15,9 6,5 6,5

Tabell 4.1 viser at veksten i liggedggn fra 2015 til 2019 var pa 13,7 prosent, noe som gir en arlig vekst
pa 3,3 prosent. Den samlede framskrevne veksten fra 2015 til 2030 var pa 7,4 prosent, en arlig vekst
pa 0,5 prosent, mens den samlede framskrevne veksten fra 2019 til 2030 var pa 0,6 prosent, en arlig
vekst pa 0,05 prosent. Nar det likevel framskrives flere ligged@gn i 2030 i 2019-framskrivingen enn
for 2015-framskrivingen, sa skyldes det den kraftige veksten fra 2015 til 2019.
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Tabell 4.2 Beregnede senger 2015 og 2019 framskrevet til 2030 for NOR-klinikken UNN-
Tromsg ved modellens bruk av pasienthotell og estimert bruk av pasienthotell

Med modellens bruk av pasienthotell Beregnede |Beregnede |Beregnede |Beregnede |(Sum Senger
senger 2019 |normal- obs.senger |senger 2030
senger 2030 (2030 pas.hot
2030
2015-framskriving 96 98 4 9 111
2019-framskriving 110 105 4 6 115
Endring i utgangsar og framskrevet 2030 14 7 0 -3 4
Pst-endring 14,6 7,1 0,0 -33,3 3,6
Med estimert bruk av pasienthotell Beregnede |Beregnede |Beregnede |Beregnede (Sum Senger
senger 2019 [(normal- obs.senger (senger 2030
senger 2030 (2030 pas.hot
2030
2015-framskriving 96 81 4 26 111
2019-framskriving 110 88 4 28 120
Endring i utgangsar og framskrevet 2030 14 7 0 2 9
Pst-endring 14,6 8,6 0,0 7,7 8,1

| sum beregnes det 4 flere senger i 2030 i 2019-framskrivingen enn i 2015-framskrivingen nar
modellens bruk av pasienthotell benyttes. | sum beregnes det et behov pa 115 senger i denne
modellen. For modellen med estimert bruk av pasienthotell beregnes det et behov pa 120 senger
samlet, her 9 flere enn 2015-framskrivingen.

4.1.2 BUK-klinikken
| tabellene 4.3 og 4.4 presenteres tilsvarende oversikter for BUK-klinikken.

Tabell 4.3 Ligged@gn 2015 og 2019 framskrevet til 2030 for BUK-klinikken UNN-Tromsg ved
modellens bruk av pasienthotell og estimert bruk av pasienthotell

Med modellens bruk av pasienthotell Liggedggn |Normal- Dggn i Dggn i Sum
2015/2019 |liggedggn |obs.enhet |pas.hot. liggedggn
2030 2030 2030 2030
2015-framskriving 5669 5782 51 147 5980
2019-framskriving 5986 5221 42 104 5368
Endring i utgangsar og framskrivn til 2030 317 -561 -9 -43 -612
Pst-endring 5,6 -9,7 -17,8 -29,0 -10,2
Med estimert bruk av pasienthotell Liggedggn |Normal- Dggn i Dggn i Sum
2015/2019 |liggedggn |obs.enhet |pas.hot. liggedggn
2030 2030 2030 2030
2015-framskriving 5669 4996 51 933 5980
2019-framskriving 5986 4940 42 386 5368
Endring i utgangsar og framskrivn til 2030 317 -56 -9 -547 -612
Pst-endring 5,6 -1,1 -17,8 -58,6 -10,2

Selv om det var en gkning i liggedggn fra 2015 til 2019 pa 5,6 prosent gir den samlede
framskrivingen fra 2019 til 2030 en nedgang i ligged@gn pa 10 prosent. Framskrivingen fra 2015 til

2030 ga en gkning pa 5 prosent. | sum betyr dette at 2019-framskrivingen gir feerre liggedggn i 2030

enn 2015-framskrivingen for BUK-klinikken.
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Tabell 4.4 Beregnede senger 2015 og 2019 framskrevet til 2030 for BUK-klinikken UNN-
Tromsg ved modellens bruk av pasienthotell og estimert bruk av pasienthotell

Med modellens bruk av pasienthotell Beregnede |Beregnede |[Beregnede |Beregnede |Sum Senger
senger 2019 [normal- obs.senger [senger 2030
senger 2030|2030 pas.hot
2030
2015-framskriving 19 20 2 2 24
2019-framskriving 23 20 1 1 22
Endring i utgangsar og framskrevet 2030 4 0 -1 -1 -2
Pst-endring 21,1 0,0 -50,0 -50,0 -8,3
Med estimert bruk av pasienthotell Beregnede |Beregnede |[Beregnede |Beregnede |Sum Senger
senger 2019 [normal- obs.senger |senger 2030
senger 2030 (2030 pas.hot
2030
2015-framskriving 19 17 2 4 23
2019-framskriving 23 19 1 2 22
Endring i utgangsar og framskrevet 2030 4 2 -1 -2 -1
Pst-endring 21,1 11,8 -50,0 -50,0 -4,3

For BUK-klinikken beregnes det samlet sett 22 senger basert pa framskrevet aktivitet i begge
modellene for bruk av pasienthotell. Dette er 2 og 1 faerre senger enn hva 2015-framskrivingen ga
for modellens bruk av pasienthotell og estimert bruk av pasienthotell.

4.1.3 HLK-klinikken
| tabellene 4.5 og 4.6 gis tilsvarende oversikter for HLK-klinikken

Tabell 4.5 Ligged@gn 2015 og 2019 framskrevet til 2030 for HLK-klinikken UNN-Tromsg ved
modellens bruk av pasienthotell og estimert bruk av pasienthotell

Med modellens bruk av pasienthotell Liggedggn |[Normal- Dggn i Dggn i Sum
2015/2019 |liggedggn |obs.enhet [pas.hot. liggedggn
2030 2030 2030 2030
2015-framskriving 27517 30997 626 1388 33011
2019-framskriving 31084 32 006 460 1057 33522
Endring i utgangsar og framskrivn til 2030 3567 1009 -166 -331 511
Pst-endring 13 3 -27 -24 2
Med estimert bruk av pasienthotell Liggedggn |Normal- Dggn i Dogn i Sum
2015/2019 |liggedggn |obs.enhet |pas.hot. liggedggn
2030 2030 2030 2030
2015-framskriving 27517 25 849 626 6536 33011
2019-framskriving 31084 26 425 460 6 637 33522
Endring i utgangsar og framskrivn til 2030 3567 576 -166 101 511
Pst-endring 13,0 2,2 -26,6 1,6 1,5

Til tross for en betydelig gkning i liggedggn fra 2015 til 2019 (13 prosent) ble det framskrevet kun
511 ligged@gn mer i 2019-framskrivingen enn 2015-framskrivingen. Forskjellen pa framskrevne
liggedggn 2030 var pa 1,5 prosent.
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Tabell 4.6 Beregnede senger 2015 og 2019 framskrevet til 2030 for HLK-klinikken UNN-
Tromsg ved modellens bruk av pasienthotell og estimert bruk av pasienthotell

Med modellens bruk av pasienthotell Beregnede |Beregnede |Beregnede |Beregnede |Sum Senger
senger 2019 |[normal- obs.senger |senger 2030
senger 2030 (2030 pas.hot
2030
2015-framskriving 91 102 4 7 113
2019-framskriving 102 104 4 4 112
Endring i utgangsar og framskrevet 2030 11 2 0 -3 -1
Pst-endring 12,1 2,0 0,0 -42,9 -0,9
Med estimert bruk av pasienthotell Beregnede |Beregnede |Beregnede |Beregnede [Sum Senger
senger 2019 |[normal- obs.senger |senger 2030
senger 2030 (2030 pas.hot
2030
2015-framskriving 91 85 4 26 115
2019-framskriving 102 87 4 26 117
Endring i utgangsar og framskrevet 2030 11 2 0 0 2
Pst-endring 12,1 2,4 0,0 0,0 1,7

Aktiviteten betinger at det blir beregnet 112 senger i 2019-beregningen med modellens bruk av

pasienthotell og 117 senger med estimert bruk av pasienthotell. Dette ga henholdsvis 1 seng faerre
og 2 senger mere for 2030 enn 2015-framskrivingen.

4.1.4 K3K-klinikken

| tabellene 4.7 og 4.8 presenteres samme oversikt for K3K-klinikken som for presentasjonene over.

Tabell 4.7 Ligged@gn 2015 og 2019 framskrevet til 2030 for K3K-klinikken UNN-Tromsg ved

modellens bruk av pasienthotell og estimert bruk av pasienthotell

Med modellens bruk av pasienthotell Liggedggn |Normal- Dggn i Dggn i Sum
2015/2019 |liggedggn |obs.enhet |pas.hot. liggedogn
2030 2030 2030 2030
2015-framskriving 35 485 35388 231 4594 40213
2019-framskriving 36 795 35072 192 3045 38 309
Endring i utgangsar og framskrivn til 2030 1310 -316 -39 -1549 -1904
Pst-endring 3,7 -0,9 -17,1 -33,7 -4,7
Med estimert bruk av pasienthotell Liggedggn |[Normal- Dggn i Dogn i Sum
2015/2019 |liggedggn |obs.enhet |pas.hot. liggedggn
2030 2030 2030 2030
2015-framskriving 35485 31457 231 8525 40213
2019-framskriving 36 795 29 996 192 8121 38 309
Endring i utgangsar og framskrivn til 2030 1310 -1461 -39 -404 -1904
Pst-endring 3,7 -4,6 -17,1 -4,7 -4,7

Antall ligged@gn gkte med 3,7 prosent fra 2015 til 2019, men framskrivingen til 2030 viser feerre
liggedggn i 2019-framskrivingen enn i 2015 framskrivingen. Forskjellen var pa i overkant av -1900

liggedggn eller -4,7 prosent.
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Tabell 4.8 Beregnede senger 2015 og 2019 framskrevet til 2030 for K3K-klinikken UNN-
Tromsg ved modellens bruk av pasienthotell og estimert bruk av pasienthotell

Med modellens bruk av pasienthotell Beregnede |Beregnede |Beregnede |[Beregnede [Sum Senger
senger 2019 [normal- obs.senger [senger 2030
senger 2030 [2030 pas.hot
2030
2015-framskriving 116 117 4 19 140
2019-framskriving 120 115 4 14 133
Endring i utgangsar og framskrevet 2030 4 -2 0 -5 -7
Pst-endring 3,4 -1,7 0,0 -26,3 -5,0
Med estimert bruk av pasienthotell Beregnede |Beregnede |Beregnede |[Beregnede [Sum Senger
senger 2019 [normal- obs.senger [senger 2030
senger 2030 [2030 pas.hot
2030
2015-framskriving 116 104 4 33 141
2019-framskriving 120 99 4 30 133
Endring i utgangsar og framskrevet 2030 4 -5 0 -3 -8
Pst-endring 3,4 -4,8 0,0 9,1 -5,7

Aktiviteten betinger at det beregnes 133 senger i 2019-framskrivingen bade nar modellens bruk av
pasienthotell benyttes og nar estimert bruk av pasienthotell benyttes. Dette er henholdsvis 7 og 8
senger faerre enn hva 2015-framskrivingen resulterte i. Beregnede normalsenger 2030 blir pa 115
ved modellens bruk av pasienthotell, mens tilsvarende for estimert bruk av pasienthotell gir 99.

4.1.5 Medisinsk klinikk
| tabell 4.9 og 4.10 presenteres tilsvarende oversikter for medisinsk klinikk.

Tabell 4.9 Ligged@gn 2015 og 2019 framskrevet til 2030 for Medisinsk klinikk UNN-Tromsg
ved modellens bruk av pasienthotell og estimert bruk av pasienthotell

Med modellens bruk av pasienthotell Liggedggn |Normal- Dggn i Dggn i Sum
2015/2019 |liggedggn |obs.enhet |pas.hot. liggedggn
2030 2030 2030 2030
2015-framskriving 19485 21936 266 1051 23253
2019-framskriving 21160 22377 210 807 23 395
Endring i utgangsar og framskrivn til 2030 1675 441 -56 -244 142
Pst-endring 8,6 2,0 -20,9 -23,2 0,6
Med estimert bruk av pasienthotell Liggedggn |Normal- Dggn i Dggn i Sum
2015/2019 |liggedggn |obs.enhet |pas.hot. liggedggn
2030 2030 2030 2030
2015-framskriving 19 485 20 894 266 2093 23253
2019-framskriving 21160 21079 210 2106 23395
Endring i utgangsar og framskrivn til 2030 1675 185 -56 13 142
Pst-endring 8,6 0,9 -20,9 0,6 0,6

Fra 2015 til 2019 var det en gkning i antall ligged@gn pa 8,6 prosent, en arlig vekst pa 2,1 prosent.
Framskrivingene fra 2015 og 2019 med begge modellenes bruk av pasienthotell gir tilnaermet likt
antall liggedggn framskrevet til 2030.
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Tabell 4.10 Beregnede senger 2015 og 2019 framskrevet til 2030 for Medisinsk klinikk UNN-
Tromsg ved modellens bruk av pasienthotell og estimert bruk av pasienthotell

Med modellens bruk av pasienthotell Beregnede |[Beregnede |Beregnede |Beregnede [Sum Senger
senger 2019 |normal- obs.senger |senger 2030
senger 2030 {2030 pas.hot
2030
2015-framskriving 64 72 3 5 80
2019-framskriving 69 73 1 3 77
Endring i utgangsar og framskrevet 2030 5 1 -2 -2 -3
Pst-endring 7,8 1,4 -66,7 -40,0 -3,8
Med estimert bruk av pasienthotell Beregnede |[Beregnede |Beregnede |Beregnede [Sum Senger
senger 2019 |normal- obs.senger |senger 2030
senger 2030 {2030 pas.hot
2030
2015-framskriving 64 69 3 9 81
2019-framskriving 69 68 1 8 77
Endring i utgangsar og framskrevet 2030 5 -1 -2 -1 -4
Pst-endring 7,8 -1,4 -66,7 -11,1 -4,9

Beregnede senger i sum i 2019-framskrivingen blir pa 77 for begge matene a bruke pasienthotell pa.
| forhold til 2015-framskrivingen blir det framskrevet henholdsvis 3 og 4 senger mer i 2015-
framskrivingen enn i 2019 framskrivingen nar modellens bruk og estimert bruk av pasienthotell
benyttes.

4.2  Sammenlikning av operasjonsaktiviteten i 2015- og 2019-framskrivingen

| dette delkapitlet vises forskjeller i framskrivingene for 2015 og 2019 til 2040 for
operasjonsaktiviteten ved UNN-Troms@. Her ble det ikke framskrevet aktivitet klinikkvis i 2015-
framskrivingen men samlet for UNN-Tromsg@. Dette betyr at vi sammenlikner 2015 og 2019-
aktiviteten der UNN-Tromsg framskrives som en enhet.

| tabell 4.11 gis en oversikt over antall dggn- og dagopphold i kirurgisk DRG samt beregnede
operasjonstimer for dggn- og dagkirurgi 2015 og 2019 framskrevet til 2030 og 2040 for UNN-Tromsg
samlet. | tabell 4.12 gis en oversikt over beregnede operasjonsrom basert pa aktiviteten fra tabell
4.11. Det understrekes at operasjonskapasiteten for dggnkirurgi beregnes litt forskjellig i 2019-
framskrivingen enn i 2015 framskrivingen. Den nye maten a beregne pa gir svakt feerre beregnede
operasjonsrom enn tilsvarende i den gamle maten a beregne pa. For 2040 betyr dette ett
operasjonsrom beregnet for 2040 (se fotnote 3).
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Tabell 4.11 Antall opphold i kirurgisk DRG samt operasjonstimer for dggn- og dagkirurgi for
2015 og 2019 framskrevet til 2030 og 2040 ved UNN-Tromsg

Aktivitet Ant dggn- |[Antdggn- |Antdggn- |Ant dag- Ant dag- Ant dag-
opphikir. |opphikir. |opphikir. |opphikir. |opphikir. |opph i kir.
DRG DRG 2030 |DRG 2040 |DRG DRG 2030 |DRG 2040
2015/2019 2015/2019
2015- framskriving 8734 10 688 11204 5077 7118 8225
2019- framskriving 9784 10 833 11397 5598 6702 7612
Endring i utgangsar og framskriving 1050 145 193 521 -416 -613
Pst-endring 12,0 14 1,7 10,3 -5,8 -7,4
Aktivitet Ant operasj.{Ant operasj.{Ant operasj.{Ant operasj.{Ant operasj.{Ant operas;j.
timer timer dggkir|timer timer dagkir [timer dagkir |timer dagkir
degnkir 2030 degnkir 2015/2019 {2030 2040
2015/2019 2015/2040
Sum operasjonstimer 2015 21774 26 780 28 208 7616 10677 12338
Sum operasjonstimer 2019 24 392 27 144 28 695 8397 10 053 11419
Endring i utgangsar og framskriving 2618 364 487 782 -624 -919
Pst-endring 12,0 1,4 1,7 10,3 -5,8 -7,4

Framskrivingen fra 2019 viser en noe hgyere aktivitet for dggnkirurgien enn i 2015 framskrivingen og
motsatt for dagkirurgien.

Tabell 4.12 Antall beregnede operasjonsrom for dggn- og dagkirurgi for 2015 og 2019
framskrevet til 2030 og 2040 ved UNN-Tromsg basert pd aktiviteten i tabell 4.113

Antall operasjonsrom Ar 2019 Ar 2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 |2019-2040
Antall rom dggnkirurgi 2015 frmskr 12 14 15 16,7 25,0
Antall rom dagkirurgi 2015 frmskr 5 6 7 20,0 40,0
Sum antall operasjonsrom 2015 17 20 22 17,6 29,4
Antall rom dggnkirurgi 2019 frmskr 13 15 15 15,4 15,4
Antall rom dagkirurgi 2019 frmskr 5 6 7 20,0 40,0
Sum antall operasjonsrom 2019 18 21 22 16,7 22,2

Tabell 4.12 viser at de to framskrivingene gir samme behov for operasjonsrom i 2040, mens det for
2015 og 2030 beregnes ett rom mer for dggnkirurgi i 2019-framskrivingen enn tilsvarende i 2015-
framskrivingen. | forhold til kapasiteten i 2019 ma antall rom gkes med 4 fram mot 2040, 2 rom for
d@gnkirurgi og 2 rom for dagkirurgi med de forutsetningene som ligger bak beregningen.

4.3 Sammenlikning av dagaktiviteten i 2015- og 2019-framskrivingen

| tabell 4.13 presenteres dagaktiviteten for de to framskrivingene for hele UNN Tromsg. Heller ikke
dagaktiviteten ble presentert pa klinikkniva i 2015-framskrivingen, sa sammenlikningen knyttes til
hele UNN-Tromsg. | 2015-framskrivingen ble mesteparten av dagaktiviteten framskrevet kun til
2030, sa sammenlikningen her gjgres pa utgangsaktivitet og framskrevet til 2030. | tabell 4.14
presenteres beregnede kapasiteter for dagaktiviteten.

3 Dersom antall operasjonsrom for dggnkirurgien hadde blitt beregnet pd samme méate som i 2015-
framskrivingen hadde det blitt behov for 16 operasjonsrom for dggnkirurgien i 2040 bade for 2015 og for
2019-framskrivingen. | 2015-framskrivingen ble dggnkirurgien beregnet med brukstid 8 timer per dag 230
dager i aret, mens i beregningen her beregnes 95 prosent av aktiviteten pa denne maten pluss at de siste 5
prosentene av aktiviteten beregnes med 24 timer apent 365 dager i aret. Dette for 3 ta hgyde for at noen
operasjoner skjer utenfor de 8 timene pa dagtid.
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Tabell 4.13 Antall konsultasjoner dagbehandling og poliklinikk 2015 og 2019 framskrevet til
2030 for UNN-Tromsg

Aktivitet Konsulta- |Konsulta- |Endring Pst-endring
sjoner sjoner 2030 |2015/2019- |2015/2019-
2015/2019 2030 2030
Dialyse 2015 frmskr 2831 4575 1744 61,6
Dialyse 2019 frmskr 3600 4544 944 26,2
Kjemoterapi 2015 frmskr 3173 4369 1196 37,7
Kjemoterapi 2019 frmskr 3724 4634 910 24,4
Infusjoner 2015 frmskr 2 889 3825 936 32,4
Infusjoner 2019 frmskr 3152 3654 502 15,9
Stralebehandling 2015 frmskr 18 759 25486 6727 35,9
Stralebehandling 2019 frmskr 15325 18 144 2819 18,4
@vrig poliklinikk 2015 frmskr 160 061 210 862 50801 31,7
@vrig poliklinikk 2019 frmskr 166 364 193 491 27 127 16,3

Det framskrives gkning i alle dagaktivitetene fra 2015 og 2019 til 2030. Dialysen far den stgrste
prosentvise gkningen i begge framskrivingene, men avviket til de andre dagaktivitetene er stgrst i
2015-framskrivingen.

Tabell 4.14 Beregnede kapasiteter for dagaktiviteten basert pa aktiviteten 2015 og 2019
framskrevet til 2030 for UNN-Tromsg@. Middels utnyttingsgrad benyttet

Kapasiteter Antall Antall 2030
2015/2019
Dialyseplasser 2015-frmskr 10 15
Dialyseplasser 2019-frmskr 12 15
Endring i utgangsar og framskrevet 2 0
Kjemoterapi plasser 2015-frmskr 7 10
Kjemoterapi plasser 2019-frmskr 9 11
Endring i utgangsar og framskrevet 2 1
Infusjonsplasser 2015-frmskr 7 9
Infusjonsplasser 2019-frmskr 7 8
Endring i utgangsar og framskrevet 0 -1
Stralebehandling - plasser 2015-frmskr 6 7
Stralebehandling - plasser 2019-frmskr 5 5
Endring i utgangsar og framskrevet -1 -2
@vrig poliklinikk antall ub-rom 2015-frmskr 66 86
@vrig poliklinikk antall ub-rom 2019-frmskr 68 79
Endring i utgangsar og framskrevet 2 -7

Tabellen viser at det beregnes samme antall dialyseplasser i 2030 for de to framskrivingene. Middels
utnyttingsgrad betyr at man har kapasitet til en dialyse per plass per dag. Dersom man utvider
brukstiden per dag til 10 timer, klarer man 2 dialyser per plass per dag. Da vil behovet for plasser
halveres, dvs. 7 eller 8 plasser avhengig av avrunding oppover.

For kjemoterapi beregnes det en plass i gkning i 2019-framskrivingen i forhold til 2015
framskrivingen. Det beregnes 11 plasser i 2030 ut fra framskrevet aktivitet. For de gvrige
dagaktivitetene gir 2019-framskrivingen litt lavere beregnet kapasitet enn 2015-framskrivingen.
Dette gir 1 faerre for infusjoner, 2 faerre for stralebehandling og 7 feerre ub-rom for gvrig poliklinikk.
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4.4 Sammenlikning bildediagnostikk i 2015- og 2019-framskrivingen

Som omtalt tidligere har vi ikke tilgang til pasientdata for bildediagnostikk. Det registreres at
mottatte data fra UNN Tromsg er noe ulike i forhold til modaliteter. | 2022-data er det oppgitt
undersgkelser for modaliteten Mammografi (MG) eksklusive screening, en modalitet som ikke ble
rapportert pa i 2015-framskrivingen. Videre ble det rapportert undersgkelser fra modalitetene
Nuklesermedisin (NM) og PET-CT i 2015-framskrivingen. | 2022-framskrivingen fikk vi ikke rapportert
aktivitet fra nuklesermedisin samtidig som vi fikk rapportert summen av PET-CT og PET-MR for
driftsaret 2022. 1 2015 framskrivingen ble det understreket fra UNN-Tromsg at PET/CT var i
startfasen i 2015 og derfor underestimerte aktiviteten noe. Det ble derfor ikke beregnet kapasiteter
ut fra data fra 2015 for PET/CT. | en kommentar til data fra 2022 sies det fra fagmiljget at det fortsatt
er et betydelig vekstpotensial for PET-aktiviteten. Fagmiljget antyder en arlig vekst pa 10 prosent,
noe som er betydelig hgyere enn den indirekte framskrevne veksten vi har foretatt for de andre
modalitetene. Vi har derfor ikke publisert framskrivingstall for PET-aktiviteten, men henviser til
fagmiljgets vurderinger.

Framskrivingen her ma betraktes som en estimert eller indirekte framskriving, da vi har benyttet den
veide gjennomsnittlige veksten for dggnbehandling og poliklinikk som estimat for veksten framover i
tid for bildediagnostikk. Det var samme metode som ble benyttet i 2015-framskrivingen ogsa. | tabell
4.15 gis en oversikt over utgangsaktiviteten for 2015 og 2022 i hver modalitet samt den indirekte
framskrivingen til 2030 og 2040. | tabell 4.16 gis en oversikt over beregnede kapasiteter for
modalitetene som det er rapportert data for i de to framskrivingene. Vi understreker at
datagrunnlaget fra 2022 kan vaere pavirket av pandemien slik at aktiviteten blir noe underestimert.

Tabell 4.15 Antall undersgkelser bildediagnostikk per modalitet 2015 og 2022 indirekte
framskrevet til 2030 og 2040 for UNN-Tromsg

Modaliteter Antall Antall Antall Pst-endring |Pst-endring
unders unders 2030|unders 2040({2015/2022- (2015/2022-
2015/2022 2030 2040
CT 2015-frmskr 16 965 20782 23072 22,5 36,0
CT 2022-frmskr 16 402 18 276 20 341 11,4 24,0
MR 2015-frmskr 6 582 7993 8823 21,4 34,0
MR 2022-frmskr 6 366 7093 7 895 11,4 24,0
UL 2015-frmskr 11988 14719 16 365 22,8 36,5
UL 2022-frmskr 7994 8907 9914 11,4 24,0
MG 2015-frmskr
MG 2022-frmskr 7 873 8773 9764 11,4 24,0
RG 2015-frmskr 62 831 77 606 86 612 23,5 37,8
RG 2022-frmskr 40937 45614 50768 11,4 24,0
NM 2015-frmskr 1503 1858 2075 23,6 38,1
NM 2022-frmskr Ikke rapport
PET-CT 2015-frmskr 496 624 705 25,8 42,1
PET-CT + PET-MR 2022-frmskr 1688
24
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Tabell 4.16

utnyttingsgrad benyttet

Beregnede kapasiteter for bildediagnostikk per modalitet basert pa aktiviteten
2015 og 2022 framskrevet til 2030 og 2040 for UNN-Tromsg. Middels

Modaliteter Beregnet Beregnet Beregnet
kapasitet |kapasitet |kapasitet
2015/2022 |2030 2040

CT 2015-frmskr 4 5 6

CT 2022-frmskr 4 5 5

Endring utgangsar og framskrevet 0 0 -1

MR 2015-frmskr 3 4 4

MR 2022-frmskr 2 2 3

Endring utgangsar og framskrevet -1 -2 -1

UL 2015-frmskr 3 4 4

UL 2022-frmskr 2 3 3

Endring utgangsar og framskrevet -1 -1 -1

MG 2015-frmskr

MG 2022-frmskr 2 2 2

Endring utgangsar og framskrevet

RG 2015-frmskr 9 11 12

RG 2022-frmskr 6 7 7

Endring utgangsar og framskrevet -3 -4 -5

NM 2015-frmskr 1 1 1

NM 2022-frmskr Ikke beregn | Ikke beregn | Ikke beregn

Endring utgangsar og framskrevet

PET-CT 2015-frmskr Ikke beregn |lkke beregn |(lIkke beregn

PET-CT + PET-MR2022-frmskr Ikke beregn |lkke beregn |(lIkke beregn

Tabellene viser at for CT gir 2022-framskrivingen en CT-maskin mindre for 2040 enn 2015-
framskrivingen, uendret ellers. For MR beregnes det feerre kapasiteter alle arene i 2022-
framskrivingen enn i 2015-framskrivingen. Ogsa her beregnes det i 2040 en maskin mindre enn
2015-framskrivingen. Det samme gjelder for modaliteten Ultralyd (UL). For rgntgen (RG) er det sa
stor nedgang at her er vi usikre pa datakvaliteten. Tallene viser en nedgang fra 2015 til 2022 pa 35
prosent, noe som virker underlig selv om dggnbehandling har blitt redusert med 10 prosent fra 2015
til 2022 (se kapittel 5) mens poliklinikk har vokst i tidsrommet med naer 7 prosent. Vi tror derfor
2022-tallene for RG er noe pavirket av pandemien. For NM fikk vi ikke rapportert data for 2022 og
for PET-aktiviteten har vi valgt a ikke beregne kapasiteter da vi er noe usikre pa sammensetningen av
data fra 2022 og 2015.
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5.  Utvikling i aktivitet fra 2019 til 2022

| dette kapitlet undersgkes hvordan aktiviteten for UNN-Tromsg endres fra 2019 til 2022. Dette er
primaert for a sjekke i hvor stor grad pandemien har pavirket tallene for 2022. Gjennomgangen
gjores pa klinikkniva samlet. Det er tjenesteenhet som er basis for ssmmenlikningen, og det
observeres at det er noen ulike koder for de to driftsarene. Med dette som bakgrunn tas det
forbehold om at klinikkene kan vaere noe ulikt sammensatt for de to driftsarene.

| tabell 5.1 presenteres en klinikkvis oversikt over liggedggn og dggnopphold 2019 og 2022 med
tilhgrende endringstall.

Tabell 5.1 Oversikt over antall ligged@gn og d@ggnopphold 2019 og 2022 ved klinikkene ved
UNN Tromsg med tilhgrende endringstall

Klinikker Liggedpgn |Liggedggn |Endring Pst-endring [Dggnopph |Dggnopph |Endring Pst-endring
2019 2022 liggedggn |liggedggn |2019 2022 dggnopph |dggnopph
2019 - 2022 |2019-2022 2019 - 2022 |2019-2022
NOR-klinikken 33577 32270 -1307 -3,9 6926 6583 -343 -5,0
BUK klinikken (ekskl Friske nyfgdte) 5986 5323 -663 -11,1 984 971 -13 -1,3
HLK-klinikken 31084 25961 -5123 -16,5 7 875 5877 -1998 -25,4
K3K-klinikken 36 795 36 352 -443 -1,2 8175 8151 -24 -0,3
Med-klinikken 21160 21247 87 04 3812 3353 -459 -12,0
Sum UNN-Tromsg 128 602 121153 -7 449 -5,8 27772 24 935 -2837 -10,2

I sum for UNN Tromsg var det en nedgang pa i underkant av 7 449 liggedggn fra 2019 til 2022 og

2 837 dggnopphold. Dette gir en prosentvis endring pa henholdsvis -5,8 og -10,2 prosent. Dette
betyr at den gjennomsnittlige liggetiden gkte fra 2019 til 2022. Gjennomsnittlig liggetid for 2019 var
pa 4,6 dggn og for 2022 pa 4,9 dggn. For liggedggnene hadde alle klinikkene med unntak av
Medisinsk klinikk en reduksjon i liggedggn. Stgrst reduksjon hadde HLK-klinikken med en nedgang pa
16,5 prosent. For dggnoppholdene hadde alle klinikkene en nedgang fra 2019 til 2022. HLK-klinikken
hadde den stgrste nedgangen med en endring pa 25,4 prosent. BUK-klinikken hadde en nedgang i
gjennomsnittlig liggetid fra 6,1 dggn i 2019 til 5,5 dggn i 2022. For de gvrige klinikkene var det
uendret eller gkning i liggetid, stgrst for Medisinsk klinikk med en gkning fra 5,6 dggn i 2019 til 6,3
degn i 2022. K3K-klinikken hadde 4,5 dggn i gjiennomsnittlig liggetid begge arene.

Det kan ikke med sikkerhet fastslas at pandemien var arsak til denne nedgangen, men det viser
likevel at det antakelig er fornuftig a8 benytte 2019-aktiviteten som basis for en framskriving av
aktivitet da 2019 var pandemifritt.

| tabell 5.2 presenteres en tilsvarende oversikt for dagbehandling og poliklinikk.

Tabell 5.2 Oversikt over antall dagopphold og polikliniske konsultasjoner 2019 og 2022 ved
klinikkene ved UNN Tromsg med tilhgrende endringstall

Klinikker Dagopph Dagopph Endring Pst-endring |Polikl kons |Polikl kons |Endring Pst-endring
2019 2022 dagopph dagopph 2019 2022 konsultasj |konsultasj
2019 - 2022 |2019-2022 2019 - 2022 |2019-2022
NOR-klinikken 3625 3482 -143 -39 79 045 80114 1069 14
BUK klinikken (ekskl Friske nyfgdte) 5 10 5 100,0 7424 8212 788 10,6
HLK-klinikken 92 469 377 409,8 12574 13 887 1313 104
K3K-klinikken 1863 2237 374 20,1 51473 55948 4475 8,7
Med-klinikken 3606 2518 -1088 -30,2 26029 30958 4929 189
KSF -kliniske servicefunksjoner 7 5 -2 -28,6 12020 12493 473 39
Sum UNN-Tromsg 9198 8721 -477 -5,2 188 565 201612 13047 6,9

For dagoppholdene samlet var det en nedgang i antall fra 2019 til 2022. Det er Medisinsk klinikk og
NOR-klinikken som hadde en nedgang, stgrst ved Medisinsk klinikk. For konsultasjonene var det en
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gkning pa 6,9 prosent fra 2019 til 2022. Alle klinikkene hadde en gkning i poliklinikk, st@rst
prosentvis ved Medisinsk klinikk med en gkning pa 18,9 prosent. NOR-klinikken hadde lavest
prosentvis gkning. Det at det er Medisinsk klinikk som har den stgrste prosentvise veksten kan nok
skyldes pandemien, da det er rimelig a anta at det er denne klinikken som far stgrst pagang som
fglge av pandemien.

Som en overordnet vurdering tyder tallene pa at det antakelig er fornuftig a framskrive aktiviteten
fra 2019, da 2022-tallene synes a vaere noe preget av pandemien. Dette gjelder spesielt
degnbehandling og poliklinisk virksomhet.
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Vedlegg 1 Diagnosegruppene i framskrivingsmodellen med
tilhgrende operasjonstider

Diagnosegruppe ICD10 Timer per |Timer per
operasjon |operasjon
dgnopph dagopph

1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 2,0 1,5

2 C00-C99 Ondartede svulster 2,0 1,5

3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal 2,0 1,5

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angar immunsystemet 2,0 15

5 E00-E90,249,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernaringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og diabetes 2,0 1,5

6 FOO-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 2,0 1,5

7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA 2,0 1,5

8 H00-H59 Sykdommer i gyet og gyets omgivelser 1,0 1,5

9 H60-H95 Sykdommer i gre og grebensknute (processus mastoideus) 2,0 1,5

10 160-169 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA 2,0 1,5

11 120-125 Ischemiske hjertesykdommer 2,0 1,5

12 Rest | Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm 2,0 1,5

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma 2,0 1,5

14 J00-J39 Sykdommer i andedrettssystemet, gvre luftveislidelser, influensa, pneumoni 2,0 1,5

15 K00-K99 Sykdommer i fordgyelsessystemet 2,0 1,5

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud 15 15

17 M00-M14 Infeksigse og inflammatoriske leddsykdommer 2,0 1,5

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 2,0 1,5

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjgnnsorganer 1,5 1,5

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjgnnsorganer 1,7 1,5

21 000-099 Svangerskap, fgdsel og barseltid, inkl resultat av fgdsel 1,7 1,5

22 P00-P99 Visse tilstander som oppstar i perinatalperioden 1,7 15

23 Q00-Q99 Medfgdte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik 2,0 1,5

24 R0O0-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted 1,5 15

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 2,0 1,5

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lar/underekstr) 2,0 1,5

27 S70-S99 Skade i hofte og lar, underekstremiteter 2,0 1,5

28 T40-T65 Intox 2,0 15

29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre arsak 2,0 1,5

30 Z50 Rehabilitering 2,0 1,5

31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten 1,5 15

327511,7512 Kjemoterapi 0,0 0,0

33 Straleterapi 0,0 0,0

34 Dialyse dagbejhandling 0,0 0,0

Mangler kode 0,0 0,0
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Vedlegg 2 Operasjonsaktiviteten per klinikk UNN-Tromsg

Tabell v2.1 Operasjonsaktivitet NOR-klinikken
Type aktivitet NOR Ar2019 Ar2030 Ar2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 |2019-2040
Antall dggnopphold i kirurgisk DRG 3178 3423 3550 7,7 11,7
Antall dagopphold i kirurgisk DRG 3625 4269 4716 17,8 30,1
Sum operasjonstimer dggnkirurgi 7779 8 407 8760 8,1 12,6
Sum operasjonstimer dagkirurgi 5438 6 403 7073 17,8 30,1
Sum operasjonstimer NOR 13217 14 810 15 834 12,1 19,8
Tabell v2.2 Operasjonsaktivitet BUK-klinikken
Type aktivitet BUK Ar 2019 Ar 2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 (2019-2040
Antall dggnopphold i kirurgisk DRG 25 21 20 -17,2 -18,4
Antall dagopphold i kirurgisk DRG 5 5 7 7,0 33,4
Sum operasjonstimer dggnkirurgi 64 53 52 -16,9 -17,9
Sum operasjonstimer dagkirurgi 8 8 10 7,0 33,4
Sum operasjonstimer BUK 71 61 62 -14,4 -12,5
Tabell v2.3 Operasjonsaktivitet HLK-klinikken
Type aktivitet HLK Ar2019 Ar2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 |2019-2040
Antall dggnopphold i kirurgisk DRG 3248 3838 4220 18,2 29,9
Antall dagopphold i kirurgisk DRG 92 210 345 128,8 275,5
Sum operasjonstimer dggnkirurgi 8335 9860 10850 18,3 30,2
Sum operasjonstimer dagkirurgi 138 316 518 128,8 275,5
Sum operasjonstimer HLK 8473 10176 11368 20,1 34,2
Tabell v2.4 Operasjonsaktivitet K3K-klinikken
Type aktivitet K3K Ar2019 Ar2030 Ar2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 |2019-2040
Antall dggnopphold i kirurgisk DRG 3167 3363 3403 6,2 7,4
Antall dagopphold i kirurgisk DRG 1863 2193 2510 17,7 34,7
Sum operasjonstimer dggnkirurgi 7795 8345 8512 7,1 9,2
Sum operasjonstimer dagkirurgi 2795 3290 3765 17,7 34,7
Sum operasjonstimer K3K 10 589 11635 12 277 9,9 15,9
Tabell v2.5 Operasjonsaktivitet Medisinsk klinikk
Type aktivitet Med Ar2019 Ar 2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 (2019-2040
Antall dggnopphold i kirurgisk DRG 166 189 204 13,7 23,0
Antall dagopphold i kirurgisk DRG 6 16 27 173,8 354,4
Sum operasjonstimer dggnkirurgi 420 479 520 14,0 23,8
Sum operasjonstimer dagkirurgi 9 25 41 173,8 354,4
Sum operasjonstimer Med 429 503 561 17,4 30,7
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Tabell v2.6 Operasjonsaktivitet KSF-klinikken
Type aktivitet Ar2019 |[Ar2030 Ar 2040 |Pst-endring | Pst-endring

2019-2030 | 2019-2040
Antall dggnopphold i kirurgisk DRG 0 0 0
Antall dagopphold i kirurgisk DRG 7 8 7 9,3 5,9
Sum operasjonstimer dggnkirurgi 0 0 0
Sum operasjonstimer dagkirurgi 11 11 11 9,3 5,9
Sum operasjonstimer KSF 11 11 11 9,3 5,9
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Vedlegg 3 Dagbehandling og poliklinikk per klinikk UNN-Tromsg

Tabell v3.1 Dagopphold og konsultasjoner NOR-klinikken
Type aktivitet NOR-klinikken Ar2019 Ar2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 (2019-2040
Dialyse 0 0 0
Kjemoterapi 189 239 263 26,6 39,3
Infusjoner 1618 1793 1892 10,8 17,0
Stralebehandling 20 29 34 43,6 69,5
@vrig poliklinikk 77 218 88 440 97 390 14,5 26,1
Tabell v3.2 Dagopphold og konsultasjoner BUK-klinikken
Type aktivitet BUK-klinikken Ar2019 Ar2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 |2019-2040
Dialyse 0 0 0
Kjemoterapi 31 29 30 -7,3 -1,9
Infusjoner 308 311 337 1,1 9,5
Stralebehandling 0 0 0
@vrig poliklinikk 7 085 7276 7871 2,7 111
Tabell v3.3 Dagopphold og konsultasjoner HLK-klinikken
Type aktivitet HLK-klinikken Ar2019 Ar 2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 (2019-2040
Dialyse 0 0 0
Kiemoterapi 552 717 804 30,0 45,6
Infusjoner 36 45 53 24,1 46,3
Stralebehandling 7 8 11 13,3 56,2
@vrig poliklinikk 11979 15782 18 798 31,7 56,9
Tabell v3.4 Dagopphold og konsultasjoner K3K-klinikken
Type aktivitet K3K-klinikken Ar 2019 Ar 2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 (2019-2040
Dialyse 0 0 0
Kjemoterapi 2477 3001 3395 21,2 37,1
Infusjoner 66 80 91 21,3 38,2
Stralebehandling 15298 18107 20012 18,4 30,8
@vrig poliklinikk 33632 39209 42 983 16,6 27,8
Tabell v3.5 Dagopphold og konsultasjoner Medisinsk-klinikk
Type aktivitet Medisinsk klinikk  |Ar 2019 Ar2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 (2019-2040
Dialyse 3600 4 544 5565 26,2 54,6
Kjemoterapi 475 647 771 36,3 62,2
Infusjoner 1124 1425 1670 26,8 48,5
Stralebehandling 0 0 0
@vrig poliklinikk 24 430 29 080 33014 19,0 35,1
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Tabell v3.6

Dagopphold og konsultasjoner KSF-klinikken
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Type aktivitet KSF-klinikken Ar 2019 Ar 2030 Ar 2040 Pst-endring |Pst-endring
2019-2030 (2019-2040

Dialyse 0 0 0

Kjemoterapi 0 0 0

Infusjoner 0 0 0

Stralebehandling 0 0 0

@vrig poliklinikk 12 020 13704 14 980 14,0 24,6
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Vedlegg 4 Tidsbruk for dagaktiviteter og bildediagnostikk

Tabell v4.1 Tidsbruk per dagaktivitet i timer og minutter

Samlet dagaktiviteter Tidsbruk per Tidsbruk per
aktivitet i aktivitet i
timer minutter

Dialyse 5 300

Kjemoterapi 4 240

Infusjoner 4 240

Stralebehandling 0,5 30

@vrig poliklinikk 0,75 45
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Tabell v4.2 Tidsbruk per modalitet for bildediagnostikk i timer og minutter
Modalitet Tidsbruk per |Tidsbruk per
modaliteti |modaliteti
timer minutter
CT 0,42 25
MR 0,50 30
UL 0,42 25
MG 0,25 15
RG 0,25 15
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Vedlegg 5 Befolkningsutviklingen i Helse Nord

Tabell v5.1 Befolkning i Helse Nord 2022 framskrevet til 2030 og 2040 etter aldersgrupper
Bostedsomrade Innb 0-17 ar |Innb 0-17 ar |Innb 0-17 ar |Innb over 17 |Innb over 17 ar (Innb over 17
2022 2030 2040 ar 2022 2030 ar 2040
1 Helgeland 14 760 13 363 12 805 62474 62 830 62217
2 Nordlandomr 26 670 24 983 24 610 111 446 114 493 115 402
3 UNN-omr 36 462 34011 34473 155985 161611 163 339
4 Finnmark 13998 13 349 13442 60 131 61244 62 008
Sum 91 890 85 706 85 330 390036 400 178 402 966
Tabell v5.2 Endring og prosentendring i befolkningen i Helse Nord fra 2022 til 2030 og 2040 i
aldersgruppen 0-17 ér
Bostedsomrade Endring Endring Pst-endr Pst-endr
0-17 ar 0-17 ar 0-17 ar 0-17 ar
2022-2030 (2022-2040 2022-2030 |2022-2040
1 Helgeland -1397 -1955 -9,5 -13,2
2 Nordlandomr -1 687 -2 060 -6,3 -7,7
3 UNN-omr -2451 -1 989 -6,7 -5,5
4 Finnmark -649 -556 -4,6 -4,0
Sum -6 184 -6 560 -6,7 -7,1
Tabell v5.3 Endring og prosentendring i befolkningen i Helse Nord fra 2022 til 2030 og 2040 i
aldersgruppen over 17 ar
Bostedsomrade Endring Endring Pst-endr Pst-endr
over17ar  |over 17 ar over 17 ar |over 17 ar
2022-2030 (2022-2040 2022-2030 (2022-2040
1 Helgeland 356 -257 0,6 -0,4
2 Nordlandomr 3047 3956 2,7 3,5
3 UNN-omr 5626 7354 3,6 4,7
4 Finnmark 1113 1877 1,9 3,1
Sum 10 142 12 930 2,6 3,3
Tabell v5.4 Antall innbyggere samlet i Helse Nord 2022 framskrevet til 2030 og 2040
Bostedsomrade Innb2022 Innb2030 |Innb2040
1 Helgeland 77 234 76 193 75 022
2 Nordland-omradet 138116 139 476 140 012
3 UNN-omradet 192 447 195 622 197 812
4 Finnmark 74 129 74 593 75 450
Sum 481926 485 884 488 296
Tabell v5.5 Endring og prosentendring i antall innbyggere i Helse Nord fra 2022 til 2030 og
2040
Bostedsomrade Endring Endring Pst-endr Pst-endr
innbyggere |innbyggere [innbyggere |innbyggere
2022-2030 2022-2040 |2022-2030 |2022-2040
1 Helgeland -1 041 -2212 -1,3 -2,9
2 Nordland-omradet 1360 1896 1,0 1,4
3 UNN-omradet 3175 5365 1,6 2,8
4 Finnmark 464 1321 0,6 1,8
Sum 3958 6370 0,8 1,3
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DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

® UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE | g

Megtedato: 20.03.2024
Var ref. Saksbehandler: Dato:
2024/2228 Ingrid Lernes Mathiassen 05.03.2024

Styresak 34-2024 Referatsaker til styremgte 20.03.2024

Forslag til vedtak
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til a fatte fglgende vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering.

1. Referat fra mgte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 27.02.2024

2. Protokoll fra drgftingsmg@te med ansattes organisasjoner og vernetjenesten,
datert 04.03.2024

Referat fra mgte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.03.2024
Protokoll fra mgte i Arbeidsutvalget UNN, datert 07.03.2024

5. Referat fra fellesmgte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsutvalget UNN, datert
07.03.2024
6. Protokoll fra drgftingsmgte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten,

datert 13.03.2024

s w

--- slutt pa innstillingen ---

Tromsg, 15.03.2024

Einar Bugge (s.)
konst.administrerende direktgr
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DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

| =

Referat fra mgte i Kvalitetsutvalget (KU)

Tid Torsdag 27.02.2024 10.00 - 11.50
Sted Direktgrens mgterom D1-707/TEAMS
Tilstede | Anita Schumacher Administrerende direktgr (mgteleder)
Grethe Andersen Senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Kristian Bartnes Klinikksjef HLK-klinikken
Goril Bertheussen Personal- og organisasjonssjef
Einar Bugge Viseadministrerende direktgr
Elin Gullhav Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Marte Ledemel Henriksen Fagsjef, Senterleder Fag- og Kvalitetssenteret
Gina Marie Johansen Driftsleder Harstad (fra 11.00)
Hilde Annie Pettersen Kvalvik | Kommunikasjonssjef (fra 11.10)
Rolv Ole Lindsetmo Klinikksjef K3K-klinikken
Tove Cathrine Mack Hovedverneombud
Rita Pernille Martnes Konst. klinikksjef OPIN-klinikken
Jon Mathisen Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Tove Skjelbakken Konst. Forsknings- og utdanningssjef
Snorre Manskow Sollid Klinikksjef NOR-klinikken
Eirik Stellander Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken
Torni Myrbakk Smittevernoverlege
Gry Andersen Avd.leder E-helse og IKT (vara)
Kine Eide Pedersen Avd.leder Avdeling for fordgyelses- og
nyresykdommer (vara)
@vrige Turid Rgkenes Kristiansen Avdelingsleder Kvalitetsavd.
Mette Fredheim Pasientsikkerhetskoordinator, Kvalitetsavd.
Per Christian Olsen Radgiver, Kvalitetsavd. (observatgr)
June Utnes Hggli Farmasgyt Avd. for Mikrobiologi og smittevern
Gunnar Skov Simonsen Avd.leder avd. for Mikrobiologi og smittevern
Mariken Guldbrandsen Seksjonsleder Barne- og ungdomspsykiatrisk
avd. (pa sak 09/24)
Lars Erik Tunby Radgiver SKDE v/Servicemiljg Region Nord
Forfall David Johansen Klinikksjef Medisinsk klinikk
Markus Rumpsfeld Senterleder E-helse og IKT
Grete Steinry Asvang Klinikksjef Diagnostisk klinikk
Vibeke Haukland Driftsleder Narvik
Ingolf Kvandahl Brukerutvalgsmedlem
Lars @veras @konomisjef
Referent | Konsulent Kvalitetsavdelingen | Heidi Robertsen
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Sak nr.

Sakstittel

Ansvar

07/24

(Elements
2024/33)

Godkjenning av agenda og referat fra KU-mgte 09.01.2024

Agenda og referat ble godkjent uten endringer.

Anita
Schumacher

08/24

Antibiotikastyring

Orienteringssak

Saksfremlegg og vedlegg vedlagt.

Beslutning

1. Kvalitetsutvalget tar saken til orientering.
2. Klinikksjefene skal pase at alle somatiske kliniske
enheter aktivt fglger opp tiltakene i

antibiotikastyringsprogrammet.

Pp-presentasjon vedlagt

Gunnar Skov
Simonsen

June Utnes Hogli

Klinikksjefer/frist
20.06.2024

09/24

Pasientsikkerhetsvisitt BUP Tromsg

Orienteringssak

Saksfremlegg og vedlegg vedlagt.

Beslutning

Kvalitetsutvalget tar informasjonen til orientering.

Elin Gullhav

10/24

Pasientsikkerhetsvisitt Dialysen

Orienteringssak

Saksfremlegg og vedlegg (2) vedlagt

Beslutning

Kvalitetsutvalget tar informasjonen til orientering.

Kine Eide
Pedersen

11/24

Kvalitetsindikatorer i «Styringskrav og rammer 2024 »

Orienteringssak

Oppfelging av KU-sak 06/24.

Saksfremlegg vedlagt

Lars Erik Tunby

Styremgte i Helse Nord RHF
25. april 2024 - innkalling og saksdokumenter

99




Beslutning

Kvalitetsutvalget tar informasjonen om kvalitetsindikatorer
i «Styringskrav og rammer 2024» fra Helse Nord til
orientering.

Pp-presentasjon vedlagt

12/24 Oppnevning Pasientsikkerhetsutvalg 2024 - 2026

Beslutningssak Marte Lgdemel
Henriksen

Saksfremlegg og vedlegg vedlagt

Beslutning

Kvalitetsutvalget anbefaler at direktgren godkjenner den
foreslatte sammensetning av utvalget.
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Sak 34/2024 - referatsak 2
® UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE | j

DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

PROTOKOLL
Tema: Drgftingsmgte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrgrende
styresaker til styremgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
20.03.2024
Dato: 04.03.2024
Tidspunkt: 14.30- 15.20
Sted: Digitalt mgte via Teams

Fra arbeidsgiver mgtte:

Ingrid Lernes Mathiassen, administrasjonssjef

Marte Lgdemel Henriksen, fagsjef

Grethe Andersen, drifts- og eiendomssjef

Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef

Gry Andersen, ass. sjef for E-helse, samhandling og innovasjon

Fra ansattes organisasjoner mgtte:
Karina Olsen, DNLF

Jan- Eivind Pettersen, Delta
Merethe Larsen, Forskerforbundet
Hanne Sofie Yttervik, NSF

Marthe Nissen, YLF

Fra vernetjenesten mgtte:
Einar Rebni, FVO

Protokollsignering:
Fra arbeidstakersiden ble Karina Olsen og Jan-Eivind Pettersen valgt til signering av protokollen.
Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

Styresak xx-2024 Risikovurdering av styringskrav 2024
Marte Ledemel Henriksen orienterte og svarte ut spgrsmal. Det fremkom ingen innspill til styresaken.

Styresak xx-2024 Arealplan UNN Breivika, oppdatering 2024
Tor-Arne Hanssen orienterte og svarte ut spgrsmal. Det fremkom ingen innspill til styresaken.

Styresak xx-2024 Styrking av operasjonskapasiteten i UNN
Grethe Andersen orienterte og svarte ut spgrsmal. Det fremkom ingen innspill til styresaken.

Styresak xx-2024 Driftsavtalen mellom Helse Nord IKT og UNN HF
Gry Andersen orienterte og svarte ut spgrsmal. Det fremkom ingen innspill til styresaken.

Tromsg, 04.03.2024

Karina Olsen (s.) Jan- Eivind Pettersen(s.) Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
DNLF Delta administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk.
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Brukerutvalgets arbeidsutvalg (BAU) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Mgtedato: Mandag 04.03.2024 kl 09.00-11.05
Mgtested: Digitalt mgte Teams
Til stede: Terje Olsen leder
Nina Nedrejord nestleder
Lisbeth Dyrstad medlem
Fra administrasjonen: Ingrid Lernes Mathiassen ~ administrasjonssjef
Hilde A Johannessen administrasjonskonsulent,referent

BAU 09/24  Hegring: Endringer i Pasientreiseforskriften — Pasientreiser

Leder ved Pasientreiser, Frode Hvalryg orienterte. Behandlere pa UNN kan kun rekvirere reiser
pa medisinsk grunnlag, og Pasientreiser kan kun rekvirere reiser pa trafikalt grunnlag. Generell
informasjon om reiser og rettigheter for pasienter finnes pa HelseNorge.no.

Nar det gjelder hgringssvar om Pasientforskriften, vil de 4 Pasientreiser i Helse Nord levere et
samlet hgringssvar innen fristen 11. april 2024. BAU gnsker at Pasientreiser ser om det noen
momenter som i hgringen som burde veert utdypet og eventuelt forbedret. Pasientreiser vil ga
grundig gjennom hgringen fgr hgringssvar utarbeides, og dersom det er noe som kan veaere
nyttig for BU 3 vite om, vil dette sendes BU.

BAU finner lite endringer i den reviderte Pasientreiseforskriften, og kan ikke se at regelverket
har blitt enklere, tydeligere og lettere a forsta slik som malet var.

BAU kom med innspill. BAU hadde flere spgrsmal til Pasientreiser, og disse ble besvart.

Beslutning/oppfglging

BAU takker for orienteringen, og vil utarbeide et hgringssvar innen UNNs interne hgringsfrist
9. april. UNN sender deretter samlet hgringssvar fra UNN til helse- og
Omsorgsdepartementet.

BAU 10/24 Styresaker — behandling av drgftingssaker til styremgte

Drgftingsdokument med utkast til styresaker ble oversendt BAU 29.02.2024.
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Styresak — Risikovurdering av styringskrav 2024

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen orienterte om saken.

Helse Nord RHF har valgt ut 15 mal fra Styringskrav og rammer 2024 som helseforetakene
skal risikovurdere. | tillegg skal UNN pa selvstendig grunnlag orientere Helse Nord RHF om
andre viktige risikoer pa kort og lang sikt («topp 5»). For de 15 risikoomradene er det
allerede startet eller planlagt en rekke tiltak.

Styresak — Styrking av operasjonskapasiteten i UNN
Det ble informert om denne i forrige BAU. Ingen vesentlige endringer.

Styresak — Arealplan UNN Breivika, oppdatering 2024

Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen orienterte.

Styresaken og rapporten gir en oversikt over framtidige arealbehov for UNN sine funksjoner i
Breivika. Formalet har vaert a fa laget en grov skisse over forhold som ikke er Igst i dag, nye
framtidige forhold som med sannsynlighet ma Igses, og en grov skisse over hvilke
mulighetsrom og kostnader som kan forventes.

Styresak — Driftsavtale mellom Helse Nord IKT og UNN HF
Assisterende senterleder for E-helse, samhandling og innovasjon Gry Andersen orienterte.

Beslutning
BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 20.03.2024.

BAU 11/24  Direktgrens time
BAU g@nsker orientering om dette temaet i neste BU-mgte 17.04.2024:

- Hgring: Tiltak for a sikre baerekraft i Helse Nord

Beslutning/oppfglging
Administrasjonen formidler innspillet til viseadministrerende direktgr.

BAU 12/24 Pasienthotellet UNN

Leder Terje Olsen orienterte. BU gnsker en orientering fra Pasienthotellet om blant annet drift
av hotellet.

Beslutning/oppfglging
BAU ¢gnsker en orientering av hotellsjefen om Pasienthotellets drift og praksis, og saken
settes opp i BU-mgte 17.04.2024.

BAU 13/24  Forslag til dagsorden for BU-mgte 16.-17.04.2024
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Forslag til agenda BU seminar 16.04.2024

Oppstart kl 12.00

Opplaering nye brukerrepresentanter

Kl 12.00-17.00

Administrasjonssjefen lager et opplegg sammen
med direktgr og viseadm.direktgr.
Forslag til tema:

-Brukermedvirkning pa systemniva

-Erfarne BU-medlemmer orienterer om
utvalgsarbeid (f.eks KVAM), hva rollen som
brukerrepresentant innebaerer mm.

Hvem representerer brukerrepresentanten?

-Styringskrav og rammer 2024 (tidligere
Oppdragsdokument 2024)

15-30 min. Nina Nedrejord og Lisbeth
Dyrstad orienterer

15-30 min. Terje Olsen orienterer pa
overordnet plan (systemniva)

(Middag kl 17.30 pa Pingvinhotellet)

Forslag til agenda BU mgte 17.04.2024

Oppstart ki 08.30

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

K1 08.30

2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets
megte 12.-13.02.2024

3. Direktgrens time:
Tiltak for & sikre baerekraft i Helse Nord
RHF

KI 08.35-09.35 — Einar Bugge

Pause

Kl 09.35-09.45

4. Medisinstartsamtaler ved UNN
Pasientens legemiddelliste

Handtering av medikamentbruk
(mestring av egen sykdom)

Kl 09.45-11.00
Hvem skal komme & si noe?
Marte L Henriksen status om medisin?

Luns;j

Kl 11.00-11.30

5. Pasient- og brukerombudets arsmelding
2023

KI 11.30-12.30 Invitere inn pasient- og
brukerombudet

Pause

Kl 12.30-12.40
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6. Utgifter for pasienter i anledning laerings- og
mestringskurs (LMS)

Kl 12.40-13.10 — Hvem?

7. Orienteringssaker
-Rapportering fra prosjekter og
arbeidsgrupper (dypere gjennomgang pa
enkelte prosjekt)
-Valg av nye representanter

Kl 13.10-15.00

8. Referatsaker

- Referat fra mgte BU Nordlandssykehuset,
19.02.2024

- Referat fra mgte i KU, 27.02.2024
Referat fra mgte BU Finnmarkssykehuset,
23.11.2023xx

- Referat fra mgte i BAU, 004.03. og
08.04.2024xx

- Protokoll fra mgte i RBU, 21.12.2023xx

Kl 15.00-15.10

9. Eventuelt

BAU 14/24  Eventuelt
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AMU-mgte7 mars 2024 , ki15.30-15.45 pa teams

Kryss bak navnet, viser deltagelse i AMU

Medlemmer i AMU ma selv melde fra til sin vara at de ikke kan stille i mgte. Alle, inkludert
vara er innkalt til AMU megtene, vara stiller kun nar hovedmedlem ikke kan stille.

Arbeidsgiversiden Vara

Anita Schumacher adm. dir — F | Ggril Bertheussen PO sjef X
Leder AMU

Ggril Bertheussen PO sjef Hanna Uleberg Leder LO

David Johansen medisinsk klinikk Grete Asvang diagnostisk klinikk

Rolv O Lindsetmo K3K X | Grethe Andersen DES

Eirik Stellander PHRK x | Jon Mathisen Akutt medisinsk klinikk

Gina Johansen driftsleder Harstad | F | Vibeke Haugland Driftsleder Narvik X
Arbeidstakersiden Vara

Tove Mack FHVO

Rune Moe Fagforbundet
Hanne Sofie Yttervik NSF
Karina Olsen DNLF

Lisa Mari Andreassen
Fagforbundet

Geir- Magne Lindrupsen NITO

Rita Vang FHVO

Camilla Pettersen KTV Samfunnsviterne
Anette Lenjuvik HTV NSF

Solveig Nergard DNLF

Rita Vestgard Fagforbundet

Jill Monica Pedersen DELTA

Mgteleder: Ggril Bertheussens
Bedriftshelsetjenesten: Paul Martin Hansen

Sekretariat og saksforbereder: Karina Fredheim
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Mgte: Arbeidsmiljgutvalget UNN Nord-Norge HF
Tid: 7 mars kl 15.30-15.45
Sted: Digitalt mgte via teams

Sak Saksoversikt Ansvarlig Tid
19.24 | Godkjenning av innkalling og saksliste Mgteled | 15:30
er
20.24 | Protokoll fra AMU-mgte 7 februar 2024 Mgteled | 1min
Mgteprotokollen er vedlagt, protokollen er godkjent pa e-post. Lagreti | er
elements:

https://ephweb/elements/rm/HELSENORD UNN/#nav=/locator/ca
ses/45648

INFORMASJONS-, DISKUSJONS- OG DR@FTINGSSAKER

Styresaker til orientering i AMU- styresakene sendes ut i et
eget drgftingsdokument fra Hilde Anne Johannessen

21.24 | Oppfelging Arealplan UNN Breivika, oppdatering 2024 Tor Arne 1105-:;%
Hanssen

Fra AMU:
AMU er positiv til at det er laget en oversikt som viser de store

bygningsmessige utfordringene UNN har i Breivika. En bedring av disse
forholdene er viktig bade for arbeidsmiljg og pasientsikkerhet.
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Referat fra fellesmgte for
Kvalitetsutvalget (KU) og Arbeidsmiljgutvalget (AMU) UNN

Tid Torsdag 07.03.2024 13.30 - 15.30
Sted Direktgrens mgterom D1-707/TEAMS
Tilstede | Anita Schumacher Administrerende direktgr (mgteleder) - til 14.30
Grethe Andersen Senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Kristian Bartnes Klinikksjef HLK-klinikken - til 14.15
Einar Bugge Viseadministrerende direktgr - fra 14.30
Goril Bertheussen Personal- og organisasjonssjef
Elin Gullhav Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Vibeke Haukland Driftsleder Narvik
Hilde Annie Pettersen Kvalvik | Kommunikasjonssjef
Gina Marie Johansen Driftsleder Harstad
Rolv Ole Lindsetmo Klinikksjef K3K-klinikken - fra 15.00
Tove Cathrine Mack Hovedverneombud
Tove Skjelbakken Forsknings- og utdanningssjef
Snorre Manskow Sollid Klinikksjef NOR-klinikken - fra 13.40
Eirik Stellander Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken
Rita Pernille Martnes Konst. klinikksjef OPIN-klinikken
Torni Myrbakk Smittevernoverlege
Grete Steinry Asvang Klinikksjef diagnostisk klinikk
Karina Fredheim Radgiver, Lederstgtte og
organisasjonsutvikling
Lisa-Mari Andreassen Fagforbundet
Hansen Paul Martin Bedriftshelsetjenesten
Geir Magne Lindrupsen NITO
Karina Olsen DNLF
@vrige Turid Rgkenes Kristiansen Avdelingsleder Kvalitetsavd.
Mette Fredheim Pasientsikkerhetskoordinator, Kvalitetsavd.
Ann Harriet Konradsen Avd.leder avd. for urologi, endokrin og
plastikkirurgi
Schjglberg Hanne Kristine Seksjonsleder avd. for urologi, endokrin og
plastikkirurgi
Ing-Hege Nilsen Seksjonsleder akuttmottak- og obspostavd.
Kiku Schjglberg Radgiver, Direktgren
Forfall Marte Lgdemel Henriksen Fagsjef, Senterleder Fag- og Kvalitetssenteret

David Johansen
Markus Rumpsfeld
Lars @veras

Klinikksjef Medisinsk klinikk
Senterleder E-helse og IKT
@konomisjef
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Ingolf Kvandahl
Rune Moe
Hanne Sofie Yttervik

Brukerutvalgsmedlem
NITO
NSF

Referent

Konsulent Kvalitetsavdelingen

Heidi Robertsen

Tabell:

Sak nr.

Sakstittel

Ansvar

01/24

(Elements
2023/88)

Godkjenning av agenda og referat fra fellesmgte 10.10.2023

Agenda og referat ble godkjent uten endringer

Anita Schumacher

02/24

(Elements
2024/548)

Intern revisjon foretaksniva: Systematisk HMS arbeid

Orienteringssak

Saksfremlegg og vedlegg (2) vedlagt

Karina Fredheim

Beslutning

1. Revisjon resultat tas til orientering

2. Det forutsettes at alle klinikk- og
senterledere sikrer at:
a. arets ForBedring fglges opp med
handlingsplaner i alle enheter
b. det gjennomfg@res vernerunder i alle
enheter med oppfglgende
handlingsplaner i trad med UNNs
prosedyre for dette og innen den frist
som gjelder, og
¢. HMS-kurs gjennomfegres av alle ledere i
UNN.

3. AMU/KU ber om at det gjennomfgres en
dokumentgjennomgang hgsten 2024 der
handlingsplanene etter ForBedring og
vernerunder samt gjennomfgring av
HMS-kurs dokumenteres, med
rapportering til KU/AMU.

Klinikk- og senterledere

KU/AMU

03/24

KVAM dag 2024

Beslutningssak

Saksfremlegg og vedlegg vedlagt

Ggril Bertheussen

Beslutning
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KU/AMU slutter seg til at KVAM-dagen 2024
giennomfgres klinikk- og senter vis slik som
skissert i saksfremlegget.

PO-senteret
Frist 1.6.2024

04/24 Pasientsikkerhet- og arbeidsmiljgvisitt observasjonsposten Tromsg
Orienteringssak Ing-Hege Nilsen
Saksfremlegg og vedlegg vedlagt
Beslutning
AMU/KU tar informasjonen til orientering

05/24 Pasientsikkerhetsvisitt Avdeling for urologi, endokrin- og plastikkirurgi
Orienteringssak Rolv Ole Lindsetmo

Ann Harriet Konradsen
Hanne Kristine
Saksfremlegg og vedlegg vedlagt Schjglberg
Beslutning
AMU/KU tar informasjonen til orientering
Pp-presentasjon vedlagt

06/24 Risikovurderinger knyttet til styringskrav og rammer 2024
Orienteringssak Kiku Schjglberg

(Elements

2024/8878) | saksfremlegg og vedlegg (2) vedlagt

Beslutning
AMU/KU tar informasjonen om de stg@rste
risikoene knyttet til styringskrav og rammer til

informasjon

Pp-presentasjon vedlagt
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PROTOKOLL
Tema: Drgftingsmgte Il med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrgrende
styresaker til styremgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
20.03.2024
Dato: 13.03.2024
Tidspunkt: 14.30- 15.20
Sted: Digitalt mgte via Teams

Fra arbeidsgiver mgtte:

Ingrid Lernes Mathiassen, administrasjonssjef
Lars @veras, gkonomisjef

Grete Asvang, klinikksjef Diagnostisk klinikk

Fra ansattes organisasjoner mgtte:
Monica Fyhn Sgrensen, NSF
Marianne Johnsen, Fagforbundet
Jan- Eivind Pettersen, Delta
Merethe Larsen, Forskerforbundet
Karina Olsen, DNLF

Marthe Nissen, YLF

Fra vernetjenesten mgtte:
Einar Rebni, FVO

Protokollsignering:
Fra arbeidstakersiden ble Marianne Starup og Monica Fyhn Sgrensen valgt til signering av
protokollen. Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

Styresak xx-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2024
Lars @veras orienterte og svarte ut spgrsmal.
Fglgende innspill fremkom:
- Bekymring for hvilke tiltak som gjennomfgres i klinikkene jamf@r den gkonomiske utviklingen
og om det planlegges tilstrekkelig mot og for sommerdriften 2024
- Er det sett pa sammenhengen mellom gkt innleie og sykefravaer?
- Noen avdelinger har ekstremt hgyt sykefravaer og her ma det gjgres dypdykk pa arsaker og
tiltak
- Det er en utfordring at det mangler personell som man kan benytte til oppgavedeling
- Behov for a styrke opplzeringen pa personell man allerede har i sykehuset

Styresak xx-2024 Budsjett 2024 — Revidert og risikovurdert
Lars @veras orienterte og svarte ut spgrsmal. Det fremkom ingen innspill til styresaken.

Styresak xx-2024 Mottak av gave — Helkropps PET/CT
Grete Asvang orienterte og svarte ut spgrsmal. Det fremkom ingen innspill til styresaken.

Styresak xx-2024 Mottak av gave - operasjonsrobot UNN Harstad

Ingrid L. Mathiassen orienterte om saken. Saken er etteranmeldt til kommende styremgte 20.3.
Styresaken sendes ut som ettersending 15.3. FTV er tilbudt et ekstraordineaert drgftingsmegte for
saken og vil gi tilbakemelding dersom det er behov for dette.
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Tromsg, 13.03.2024

Monica Fyhn Sgrensen (s.) Marianne Starup(s.) Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
NSF Fagforbundet administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk.
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